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Anotace 
Řešením této diplomové práce je vypracování dokumentaci pro realizaci stavby 
administrativní budovy v Polešovicích. Součástí práce je řešení výrobní přípravy výstavby 
administrativní budovy. 
Výrobní příprava výstavby obsahuje rozpočet, harmonogram stavebních prací, 
kontrolní a zkušební plán a bilance hlavních zdrojů na výstavbu.  Bilance hlavních zdrojů 
obsahuje návrh pracovníků, materiálů, mezd a mechanismů. Součástí práce je návrh zařízení 
staveniště. 
Hlavním úkolem výrobní přípravy je stanovení nejvhodnějšího režimu pro realizaci 
stavby. 
 
Annotation 
The aim of this diploma thesis is to create of project documentation of a new office 
building in Polesovice. A Part of the thesis is to design a production preparation of 
construction of administrative building. 
  The production preparation includes the construction budget, schedule of work, 
inspection and test plan and balance of main sources for the construction of. The balance of 
sources includes a proposal number of workers, materials, wages and mechanisms. The site 
equipment is a part of diploma thesis. 
  The main task of the production preparation is a determination of the most suitable 
mode for the construction project 
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1. Úvod diplomové práce 
 
Řešením této diplomové práce je vypracování výrobní přípravy výstavby 
administrativní budovy.  
Tato diplomová práce je zaměřena na dvě části. První část obsahuje textovou část. 
V této části je popsána dokumentace pro provádění stavby, obsahující průvodní zprávu, 
souhrnnou technickou zprávu, zprávu zásady organizace výstavby a technickou zprávu. Dále 
v této části je popsána technická zpráva k zařízení staveniště, zpracován rozpočet, časové 
plánování, bilancování hlavních zdrojů na výstavbu a kontrolní a zkušební plán. Druhá část 
obsahuje výkresovou část. 
Bilance hlavních zdrojů na výstavbu jsou zaměřeny na návrhy mechanismů pro 
provedení hrubé stavby, návrh počtu pracovníků a jejich profesí, návrh mezd pracovníků, 
stanovení potřebných nákladů na mzdy v každém měsíci, návrh materiálů, dodávku materiálu 
a její spotřebu. 
Administrativní budova je nepravidelného obdélníkového půdorysu s plochou 
střechou. Jako nosný systém je použito cihelné zdivo Porotherm 440. Administrativní budova 
je částečně podsklepená. 
            Dále zde nalezneme přílohovou část a seznamy použité literatury a norem. 
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A. Průvodní zpráva [27] 
 
a) Identifikační údaje  
Název stavby ………………………. Administrativní budova 
Místo stavby ……………………….. Polešovice, 687 37 
Parcelní číslo ………………………. 259 
Kraj ………………………………… Zlínský 
Investor …………………………….. Městys Polešovice, Polešovice 242, 687 37 
Vlastník pozemku ………………….. Obec Polešovice, 687 37 
Sousední pozemky …………………. 764,1061 
Zodpovědný  projektant ……………  Bc. Pavela Jakub 
Charakter stavby …………………… Novostavba  
 
b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích 
Administrativní budova je situovaná na parcele č. 259 v katastrálním území 
Polešovice. Parcela, na které se bude stavět, je majetkem obce Polešovice. Plocha parcely je 
1 727,7  m2. Územím prochází vrstevnice o hodnotách 215 – 214 m n. m. Bpv., se sklonem 
k jihovýchodu.  Přípojky sítí technického vybavení budou provedeny na hranici pozemku 
investora.  
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Majetkoprávní vztahy  
Administrativní budova bude vybudovaná na pozemku: 
Tab.1Informace o pozemku 
Obec Katastrální 
území 
Parcelní 
číslo 
Majitel Druh 
pozemku 
dle 
katastru 
Pozn. Výměra 
Polešovice Polešovice 569 Obec Polešovice Orná půda novostavba 1727,7 m2 
 
 
c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 
 
Podle údajů předběžného geologického posudku se budou výkopy provádět v písčité 
hlíně. Propustnost zeminy hodnoceny jako vysoká. 
 
Obr.1 Schéma hlubinné sondy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podle provedeného IGP se nachází do 
hloubky -1,4 m hlína. Do hloubky -3,5 se 
nachází písčitá hlína. V hloubce -3,5 až -
6,2 m se nachází písčitý hrubý štěrk. Pod 
úrovní hloubky -6,2 m se nachází slínovec. 
Podle normy 73 6133 jsou zeminy 
zatříděny do třídy těžitelnosti I. – těžba je 
prováděna běžnými výkopovými 
mechanismy. 
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Na pozemku byl proveden radonový průzkum. Podle daného průzkumu byl zjištěn 
radonový index pozemku nízký.  Administrativní budova se nenachází na poddolovaném 
území ani v území se zvýšenou seismicitou. Lokalita se nenachází v povodňovém území. 
Výjezd z pozemku bude do ulice „maruše“ na parcele č 5455, která navazuje na hlavní 
ulici „školní“ na parcele č. 5907. Jedná se o obslužnou místní komunikaci. Rovnoběžně 
s osou komunikace v ulici „školní“ budou vybudované chodníky ze zámkové dlažby.  
VODOVOD – vodovodní přípojka je přivedena na pozemek investora. Vodoměrná 
šachta se osadí na konec stávající přípojky a bude ukončena vodoměrnou šachtou. 
Z vodoměrné šachty bude navrženo potrubí PE 32 do objektu. Potrubí vodovodní přípojky 
bude uloženo do pískového lože tl. 150 mm a obsypán pískem do výšky 300 mm nad horní 
povrch potrubí. Písek bude hutněn po vrstvách, aby nedošlo k poškození potrubí. V úrovni 
100 mm nad potrubím bude umístěna výstražní fólie. Zbytek výkopu bude zasypán zeminou a 
štěrkopískem hutněným po vrstvách. 
KANALIZACE - Kanalizační přípojka je napojena na hlavní řád jednotné kanalizace 
vzdáleny od objektu 6,2 m. Napojení kanalizační přípojky na hlavní řád jednotné kanalizace 
je v hloubce cca 2,3 m. Napojení bude provedeno KGB kolenem 45°, DN 150, od firmy PKV 
PLUS s.r.o. Sklon kanalizační přípojky je 3% směrem od objektu ke kanalizačnímu řádu. Před 
objektem bude na kanalizační přípojce umístěna revizní šachta DN 425 od společnosti PKV 
PLUS. Potrubí kanalizační přípojky bude uloženo do pískového lože tl. 150 mm a obsypán 
pískem do výšky 300 mm nad horní povrch potrubí. Písek bude hutněn po vrstvách, aby 
nedošlo k poškození potrubí. V úrovni100 mm nad potrubím bude umístěna výstražní fólie. 
Zbytek výkopu bude zasypán zeminou a štěrkopískem hutněným po vrstvách. Při prostupu 
obvodovou zdí bude kanalizační přípojka uložena v chráničce. 
PLYNOVOD - Do objektu bude provedena nízkotlaká plynovodní přípojka DN32, 
materiál PE 100. Sklon NTL přípojky bude po celé ploše 5% směrem ke stávajícímu 
plynovodnímu řádu PE 63 x 3,8. Plynovodní přípojka bude na středotlaký plynovodní řád 
napojena navrtávací odbočkou bez vrtáku typu LU. Plynovodní přípojka bude označena 
orientační tabulkou umístěnou na oplocení pozemku. Místo napojení na hlavní plynovodní řád 
bude též označen tabulkou. Napojení přípojky musí být v rovině kolmé k ose plynovodu. Za 
napojením na stávající řád následuje přes potrubí PE 100 elektrokoleno typu LU následuje 
napojení přes ISIFLO spojkou SET 6 FLEXI, které je umístěno v prostoru HUP. HUP má 
rozměry 640 x 600 x 250, nachází se na hranici pozemku. Zde je také osazen regulátor tlaku 
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plynu a kulový kohout a domovní elektroměr. Potrubí kanalizační přípojky bude uloženo do 
pískového lože tl. 150 mm a obsypán pískem do výšky 300 mm nad horní povrch potrubí. 
Písek bude hutněn po vrstvách, aby nedošlo k poškození potrubí. V úrovni 100 m nad 
potrubím bude umístěna výstražní fólie. Zbytek výkopu bude zasypán zeminou a 
štěrkopískem hutněným po vrstvách. Při prostupu obvodovou zdí bude plynová přípojka 
uložena v chráničce. 
EL. ENERGIE – NN přípojka bude přivedena na pozemek investora. Elektroměrová 
rozvodnice RE bude umístěna v oplocení pozemku, tak aby byla přístupná z veřejné 
komunikace. 
 
d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů  
Vyjádření souhlasu ze studií administrativní budovy si stavebník zajistil sám na 
příslušném stavebním úřadě obce Polešovice. Vyjádření o splnění dotčených orgánů si 
zařizuje stavebník sám.  
 
e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Při zpracování projektové dokumentace se vychází ze zákona 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu v platném znění a navazujících prováděcích vyhlášek. 
Projektová dokumentace splňuje požadavky vyhlášky č. 137/1998 Sb. o obecných 
technických požadavcích na výstavbu. V projektové dokumentaci jsou navrženy materiály a 
konstrukce s ověřenými vlastnostmi. 
Projektová dokumentace splňuje požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb. 
 
f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě 
územně plánovací informace 
Jsou respektovány požadavky dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 
na využívání území jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 269/2009 Sb. 
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g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 
v dotčeném území 
Před zahájením stavebních prací dojde k napojení pozemku na dopravní infrastrukturu 
obce Polešovice a zároveň budou zbudovány přípojky inženýrských sítí, jako jsou plyn, 
vodovod, elektrická energie, splašková a dešťová kanalizace. Přípojky budou přivedeny na 
pozemek investora. 
Jiná opatření nejsou nutná. 
 
h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
Stavební řízení a povolení stavby:  10/2012 
Předpokládané zahájení výstavby:   3/2013 
Předpokládané dokončení výstavby:  12/2013 
 
Stavební práce budou započaty zemními prácemi. Poté dojde k vybudování hrubé 
spodní stavby a hrubé vrchní stavby. Pak se provedou práce vnitřní a dokončovací. 
Stavební práce se budou realizovat tak, aby neomezovaly okolní okolí a měly co 
nejmenší dopad na životní prostředí. 
 
i) Orientační a statistické údaje o stavbě 
Zastavěná plocha bytového domu: …………. 420,5 m2 
Zastavěná plocha parkoviště: ……………….. 337,8 m2 
Počet nadzemních podlaží: ………………….. 3 
Počet podzemních podlaží: ……………..…… 1 
Světlá výška 1. S ………………………….…. 2,8 m 
Světlá výška 1.NP ………………………..….. 2,9 m 
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Světlá výška 2.NP …………………………… 2,9 m 
Světlá výška 3.NP …………………………… 2,9 m 
Konstrukční výška 1.PP …...………………… 3,25 m 
Konstrukční výška 1.NP - 3.NP …...………… 3,75 m 
 
Orientační náklady na stavbu ………………... 28 000 000 Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 
 
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA [27] 
 
 
1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 
a) Zhodnocení staveniště 
Administrativní budova je situována na parcele č. 259 v katastrálním území 
Polešovice. Plocha parcely je 1727,7 m2. Prostor staveniště je majetkem investora - obce 
Polešovice.  Pro potřeby zařízení staveniště bude k dispozici celý pozemek.  Před zahájením 
stavebních prací bude budováno zařízení staveniště. Zařízení staveniště musí splňovat 
požadavky nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci a zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce. Vstup na staveniště se bude 
nacházet na jižní straně z ulice „školní“ na parcele č. 5907. Tato ulice budou sloužit pro 
dopravu materiálů na staveniště. V ulici bude umístěna tabule s výstražným nápisem „pozor, 
výjezd ze staveniště“. Staveniště bude chráněno plotem do výšky 1,8 m a uzamykatelnou 
branou s nápisem zákazu vstupu nepovolaných osob. 
 
b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní 
souvisejících 
          Administrativní budova se nachází na parcele č. 259 v katastrálním území Polešovice. 
Územím prochází vrstevnice o hodnotách 214 – 215 m n.m. Bpv., se sklonem k jihovýchodu.   
Urbanistický koncept je navržen s ohledem na maximální využití řešené lokality a na 
respektování vzhledu uliční fronty. Je plně v souladu s územním plánem. Vjezd a vstup na 
pozemek se nachází v ulici „maruše“ na parcele č. 5455.  
          Administrativní budova je samostatně stojící, třípodlažní budova s plochou střechou, 
maximální výška atiky 11,980 nad ± 0,000. Jako nosný materiál je použit POROTHERM 44 
profi DRYFIX. Barevné řešení fasády bude řešeno dle vzorníku navrženému typu omítky. 
Omítka soklu bude mozaiková. Velikost pozemku 1727,7 m2. Maximální půdorysné rozměry 
objektu jsou 28,51 m x 31,01 m. Podélná osa budovy je rovnoběžná s osou komunikace 
v ulici školní. Ze severozápadní strany je podtržena minimem okenních otvorů, které jsou 
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pojaty jako masivní, tepelně a akusticky izolační prvky. Na jižní straně se nachází větší počet 
okenních otvorů o větších rozměrech, které prosvětlují budovu. 
 
c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb s řešení 
vnějších ploch 
Základy 
Betonáž základů se skládá ze dvou částí a to betonáž základů uvnitř a vně výkopové 
jámy. Základ bude z prostého betonu C 20/25, vylitý přímo do rýhy. Vně výkopové jámy 
bude základová spára v hloubce -1,100 m, šířka základu bude 1480 mm a výška 900 mm. Po 
obvodu základů nepodsklepené části, bude z vnější strany vytvořen ozub o rozměrech 520 
mm x 200 mm. Uvnitř výkopové jámy bude základová spára v hloubce -3,860 m, šířka 
základu pod obvodovými stěnami bude 1030 mm, výška 510 mm, pod vnitřními nosnými 
stěnami bude šířka 890 mm. Současně budou vybetonovány železobetonové dvoustupňové 
patky o půdorysných rozměrech 1,44 m. x 1,44 m. výška patky bude 1,1 m. Výztuž 
základových patek bude z oceli 10 505. Základová spára musí být očištěná, odvodněná, 
zbavená nečistot. Před betonáží budou do bednění uloženy PVC trubky pro vytvoření 
prostupů pro přípojky kanalizace a vody, viz výkres základů. Taktéž bude před betonáží do 
základů uložena kulatina FeZN, sloužící pro uzemnění hromosvodu. Podkladem pro 
hydroizolační vrstvu bude betonová deska tl. 150 mm. Pod deskou bude vytvořen zhutněný 
štěrkový násyp tl. 100 mm. Deska bude vyztužena svařovanou KARI sítí Ø6/150 x Ø6/150. 
 
Svislé konstrukce 
Administrativní budova je navržena ze systému POROTHERM. Pro obvodové zdivo 
bude použit POROTHERM 440 profi DRYFIX. Pro vnitřní nosné stěny bude použit systém 
POROTHERM 300 profi DRYFIX. Pro uložení průvlaků budou vytvořeny železobetonové 
sloupy o rozměrech 400 x 400. Sloupy budou z betonu C 20/25, vyztuženy výztuží z oceli A 
10 505. 
Výsledný tepelný odpor obvodové konstrukce musí splňovat doporučené hodnoty 
normou ČSN 73 0540 – 2 Teplená ochrana budov – požadavky. 
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Vodorovné konstrukce 
Překlady nad otvory budou převážně keramické POROTHERM 7  různých délek, viz 
výpis překladů, doplněny o tepelnou izolaci tl. 80 mm. Jsou navrženy železobetonové 
průvlaky z betonu C 20/25 a vyztuženy ocelí 10 505. Rozměry průvlaku jsou 400 x 400 mm, 
délka viz výpis překladů.  
Strop bude proveden z typových POT nosníků a keramických vložek MIAKO 19/62,5, 
MIAKO 8/62,5, MIAKO 19/50, MIAKO 8/50 a následným zmonolitněním betonovou 
vrstvou C 16/20. Výsledná výška stropní desky bude 250 mm. V úrovni stropu nad nosnými 
stěnami bude proveden ztužující železobetonový věnec. Bednění věnce bude věncovými 
tvárnicemi VT 8 doplněné o tepelnou izolaci tl. 100 mm. Výsledná výška věnce bude 250 
mm. Bude vyztužen třmínkovou výztuží ØR6/250 mm a podélnou výztuží 4 x ØR12 v rozích 
třmínků. Podélná výztuž musí být řádně zpřesahována. Při montáži stropu je nutno dodržet 
všechny předpisy dané výrobcem.  V rohových stycích věnců je nutno výztuž převázat na 
kotevní délku, ale pruty přebíhající přes roh nesmí být ohnuty při vnitřním líci betonu tak, aby 
nebyly takovou silou v prutu vytrhávány z betonu. 
Ve stropech je nutno ponechat otvory pro prostupy. 
 
Schodiště 
- Hlavní schodiště 
Hlavní schodiště je navrženou přímé dvouramenné. Schodiště v nadzemních podlažích 
má v každém rameni 12 stupňů. O rozměrech 156,3 x 310 mm. V podzemním podlaží má v 
každém rameni 10 stupňů o rozměrech 157,5 x 315 mm. Šířka ramene bude 1450 mm. 
Nosnou konstrukci tvoří železobetonová deska tl. 150 mm z betonu C 20/25 vyztužena ocelí 
10 505. Na desku budou nabetonovány stupně z betonu C 20/25. Schodiště bude provedeno 
dle ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – základní požadavky, zábradlí dle ČSN 74 3305 
Ochrana zábradlí. Stupně budou opatřeny nášlapnou vrstvou z keramické. 
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- Požární schodiště 
V severní části objektu bude provedeno požární schodiště. Schodiště bude 
dvouramenné s mezipodestou. V nadzemní části objektu bude mít 22 stupňů o rozměrech 
170,5 x 270 mm, v suterénu bude mít schodiště 20 stupňů o rozměrech 157,5 x 300, šířka 
ramene bude 1100 mm. Nosnou konstrukci tvoří železobetonová deska tl. 150 mm z betonu C 
20/25 vyztužena ocelí 10 505. Na desku budou nabetonovány stupně z betonu C 20/25. 
Stupně budou opatřeny nášlapnou vrstvou z keramické dlažby s protiskluznou úpravou. 
 
Zastřešení 
Nad posledním podlažím bude vytvořena jednoplášťová plochá střecha. Střecha je 
řešena systémem stejného spádu střešních rovin. Vody ze střešních ploch budou svedeny do 
čtyř střešních vpustí Ø100 mm, opatřeny manžetou Ø450 mm.  
Na stropní konstrukci nad posledním podlažím bude nanesen penetrační nátěr 
DEKPRIMER. Na takto připravený podklad bude přitaven pás z modifikovaného asfaltu 
GLASTEK 40 SPECIAL mineral, sloužící jako parotěsnící vrstva. Na parotěsnící vrstvu se 
umístí tepelná izolace EPS 100 S Stabil tl. 130 mm. Na této tepelné izolaci bude vytvořen 
spád střešních rovin pomocí spádových klínů  EPS 100 S.   Na tepelnou izolaci spádových 
klínů se položí separační textilie FILTEK 300. Jako finální hydroizolační vrstva bude použita  
hydroizolační fólie z PVC –  DEKPLAN 76, mechanicky kotvená. Položení všech skladeb 
střechy bude probíhat dle montážních předpisů uvedených dle výrobců materiálu. 
Po obvodu střechy bude vyzděna atika z tvárnic POROTHERM 440 profi DRYFIX do 
výšky +11,900 m. Na atiku bude přichycená dřevěná fošna ze smrku. Výška fošny vně atiky 
je 70 mm a je vyspárována 1% do prostoru střešních ploch. Dřevěná fošna je do konstrukce 
přichycena kotvícími ocelovými vruty Ø6/120 mm v osové vzdálenosti 120 mm. Na tuto 
fošnu bude přichyceno oplechování atiky kotvícími ocelovými hřeby Ø2,5x60 v osové 
vzdálenosti 300 mm.  
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Vnější plochy 
Po dokončení stavby objektu, bude součást vnějších povrchových úprav budování 
parkoviště s 26 parkovacími stání.  
 
d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
Výjezd z pozemku bude do ulice „maruše“ na parcele č 5455, která je napojena na 
hlavní ulici „školní“ na parcele č. 5907. Jedná se o obslužnou místní komunikaci. 
Rovnoběžně s osou komunikace v ulici „školní“ budou vybudované chodníky ze zámkové 
dlažby.  
VODOVOD – vodovodní přípojka je přivedena na pozemek investora. Vodoměrná 
šachta se osadí na konec stávající přípojky a bude ukončena vodoměrnou šachtou. 
Z vodoměrné šachty bude navrženo potrubí PE 32 do objektu. Potrubí vodovodní přípojky 
bude uloženo do pískového lože tl. 150 mm a obsypán pískem do výšky 300 mm nad horní 
povrch potrubí. Písek bude hutněn po vrstvách, aby nedošlo k poškození potrubí. V úrovni 
100 mm nad potrubím bude umístěna výstražní fólie. Zbytek výkopu bude zasypán zeminou a 
štěrkopískem hutněným po vrstvách 
KANALIZACE - Kanalizační přípojka je napojena na hlavní řád jednotné kanalizace 
vzdáleny od objektu 6,2 m. Napojení kanalizační přípojky na hlavní řád jednotné kanalizace 
je v hloubce cca 2,3 m. Napojení bude provedeno KGB kolenem 45°, DN 150, od firmy PKV 
PLUS s.r.o. Sklon kanalizační přípojky je 3% směrem od objektu ke kanalizačnímu řádu. Před 
objektem bude na kanalizační přípojce umístěna revizní šachta DN 425 od společnosti PKV 
PLUS. Potrubí kanalizační přípojky bude uloženo do pískového lože tl. 150 mm a obsypán 
pískem do výšky 300 mm nad horní povrch potrubí. Písek bude hutněn po vrstvách, aby 
nedošlo k poškození potrubí. V úrovni 100 mm nad potrubím bude umístěna výstražní fólie. 
Zbytek výkopu bude zasypán zeminou a štěrkopískem hutněným po vrstvách. Při prostupu 
obvodovou zdí bude kanalizační přípojka uložena v chráničce. 
PLYNOVOD - Do objektu bude provedena nízkotlaká plynovodní přípojka DN32, 
materiál PE 100. Sklon NTL přípojky bude po celé ploše 5% směrem ke stávajícímu 
plynovodnímu řádu PE 63x3,8. Plynovodní přípojka bude na středotlaký plynovodní řád 
napojena navrtávací odbočkou bez vrtáku typu LU. Plynovodní přípojka bude označena 
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orientační tabulkou umístěnou na oplocení pozemku. Místo napojení na hlavní plynovodní řád 
bude též označen tabulkou. Napojení přípojky musí být v rovině kolmé k ose plynovodu. Za 
napojením na stávající řád následuje přes potrubí PE 100 elektrokoleno typu LU následuje 
napojení přes ISIFLO spojkou SET 6 FLEXI, které je umístěno v prostoru HUP. HUP má 
rozměry 640x600x250, nachází se na hranici pozemku. Zde je také osazen regulátor tlaku 
plynu a kulový kohout a domovní elektroměr. Potrubí kanalizační přípojky bude uloženo do 
pískového lože tl. 150 mm a obsypán pískem do výšky 300 mm nad horní povrch potrubí. 
Písek bude hutněn po vrstvách, aby nedošlo k poškození potrubí. V úrovni 100 m nad 
potrubím bude umístěna výstražní fólie. Zbytek výkopu bude zasypán zeminou a 
štěrkopískem hutněným po vrstvách. Při prostupu obvodovou zdí bude kanalizační přípojka 
uložena v chráničce. 
EL. ENERGIE – NN přípojka bude přivedena na pozemek investora. Elektroměrová 
rozvodnice RE bude umístěna v oplocení pozemku, tak aby byla přístupná z veřejné 
komunikace. 
 
e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 
dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném 
území 
Řešení je popsáno v předcházejícím bodě. Bude dodrženo podmínek jednotlivých 
provozovatelů a majitelů infrastrukturních prvků a také platných norem a předpisů. Na 
pozemku bude navrženo parkovací stání o počtu 23 míst, z toho budou 3 stání pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 
f) Vliv stavby na životní prostředí 
Objekt je navržen tak, aby byly co nejmenší negativní vlivy na životní prostředí. 
Odpadní vody odtékající od objektu budou mít charakter běžných komunálních vod. Během 
provádění stavby dojde ke znečištění ovzduší (zvýšení prašnosti) v důsledku provozu 
mechanizmů. Pro realizaci stavby budou použity moderní mechanismy se sníženou emisí 
škodlivých látek. Investor bude dbát na to, aby tyto vlivy působily na okolní prostředí v co 
nejmenší míře.  
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           Odpad vzniklý během realizace stavby bude řádně tříděn a likvidován podle zákona 
číslo 185/2001 Sb., o odpadech. Odpad z provozu administrativní budovy bude tříděn ukládán 
do popelnicových nádob a jeho svoz bude zajištěn obcí. 
 Při provozu administrativní budovy emise škodlivin nevznikají. Vytápění je navrženo 
plynem a spotřebiče jsou elektrické. Emise z dopravy budou ve srovnání se stávající dopravou 
v daném území minimální.  
 V blízkosti budovy se nenachází žádné stavby, které by zastiňovaly budovy a 
zhoršovaly podmínky denního osvětlení nebo oslunění.  
 
g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 
komunikace 
Administrativní budova je navržená jako bezbariérová, respektující vyhlášku č. 
398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání 
staveb.  Na pozemku jsou navržena 3 parkovací stání pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace. Parkovací stání je navrženo o rozměrech 3,5 m x 5,3 m. Je situováno 
vedle hlavní vstupní brány na pozemek. Chodníky jsou v místech přechodů přes komunikace 
sníženy na výškový rozdíl 20 mm a jsou opatřeny signálním pásem. Před vstupem do objektu 
je navržena vodorovná plocha o rozměrech 5,37 m x 2,19 m. Na napojení na tuto plochu je 
navržena rampa o sklonu 8%, opatřena zábradlím ve výšce 900 mm. Šířka rampy je 1500 mm. 
Rampa bude mít po obou stranách vodící tyč ve výšce 250 mm.  
 
h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 
projektové dokumentace 
Jako ochrana proti působení vnějších vlivů bude navržena hydroizolace proti zemní 
vlhkosti. Podle radonového průzkumu byl zjištěn radonový index pozemku nízký.  
Administrativní budova se nenachází na poddolovaném území ani v území se zvýšenou 
seismicitou. Lokalita se nenachází v povodňovém území, 
Na objektu je navržena hromosvodná soustava, jako ochrana proti blesku. 
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i) Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a 
výškový systém 
Polohové osazení do terénu bude provedeno podle výkresu č. C 1.1 situace, vytyčení 
stavby bude provádět oprávněný geodet nebo řádně proškolený stavbyvedoucí. Vytyčení 
obrysu objektu je provedeno v systému S - JTSK a Bpv.  
Přehled použitých podkladů: 
- snímek z katastrálních map k.ú. Polešovice, 
- geometrický plán lokality, 
- výškové zaměření pozemku, 
- poloha místa napojení inženýrských sítí. 
 
j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 
provozní soubory 
Stavba je členěna: 
SO 01 – Objekt administrativní budova  
SO 02 – Přípojky inženýrských sítí 
SO 03 – Výstavba parkoviště 
 
k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 
negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich 
minimalizace 
Veškeré hlavní stavební práce budou probíhat pouze na pozemku investora – majitele 
pozemku. Na severní straně staveniště bude pro potřeby staveniště proveden zábor sousedního 
pozemku na parcele č. 764 o ploše 210 m2. Stavba bude prováděna tak, aby nebyla dotčena 
práva majitelů sousedních pozemků. Při realizaci stavby musí investor dbát na to, aby v co 
nejmenší míře působily na okolí tyto aspekty: hluk, prašnost, doprava, znečištění komunikací, 
stavební mechanizmy, které můžou vyvolat dočasně zhoršení životního prostředí v okolí 
stavby. 
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OCHRANA PŘED HLUKEM – hluková zátěž v okolí stavby musí vyhovět 
požadavkům v nařízení vlády č.142/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. Zhotovitel bude používat stroje s nižší hlučností. 
OCHRANA PŘED PRACHEM – bude dosaženo očištěním dopravních prostředků 
před výjezdem z prostoru staveniště. K tomu bude sloužit odstavná plocha situovaná na jižní 
straně staveniště. Všechny komunikace v prostoru staveniště musí být udržovány v čistotě. 
V případě dlouhodobého sucha dojde ke zkrápění staveniště. 
OCHRANA PŘED EXHALACEMI Z PROVOZU MECHANISMŮ – zhotovitel je 
odpovědný za technický stav strojních mechanismů. Stroje musí splňovat emisní limity. Také 
musí být stroje vybaveny prostředky pro zachycení případných úniků olejů. Nesmí dojít ke 
kontaminaci půdy. 
Odpad vzniklý během realizace stavby bude řádně tříděn a likvidován podle zákona 
číslo 185/2001 Sb., o odpadech, vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů a 
vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby dle Katalogu odpadů 
z vyhlášky č. 381/2001 Sb.: 
Tab. 2 Seznam odpadů 
Kód Název odpadu Původ 
17 01 Beton,cihly Stavební činnost 
17 02 Dřevo, sklo a plasty Kácené porosty, stavební činnost 
17 03 Asfaltové směsi, dehet  Stavební činnost 
17 04 Kovy Stavební činnost 
17 05 Zemina, kamení a vytěžená hlušina Výkopové práce 
17 06 Izolační materiály s obsahem azbestu Stavební činnost 
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady Stavební činnost 
20 03 Ostatní komunální odpady Provoz zařízení staveniště 
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l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnost pracovníků 
Při stavebních pracích na staveništi je nutno dodržovat bezpečnostní nařízení včetně 
platných norem a bezpečnostních předpisů. Pracovníci na stavbě budou proškoleni a 
seznámeni s bezpečnostními předpisy. 
 Musí být dodrženy následující zákony a vyhlášky: 
- nařízení vlády č.591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochrany zdraví při práci 
na staveništi, 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
- zákon č. 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. 
Zhotovitel musí zabezpečit staveniště oplocením a uzamykatelnou bránou a výstražným 
nápisem zákazu vstupu nepovolaných osob. 
 
2. Mechanická odolnost a stabilita 
Stavba je navržena z certifikovaných stavebních materiálů. Vlivem zatížení působící 
na stavbu a vlivem užívání nesmí dojít ke zřícení části stavby, k přetvoření stavby nebo 
k poruše technických zařízení vlivem přetvoření nosné konstrukce.  
Při realizaci stavby budou dodržovány veškeré technologické postupy a předpisy 
výrobců materiálu. Použité materiály musí splňovat požadovaný stupeň jakosti a kvality.  
 
3. Požární bezpečnost 
Stavba je navržena dle platných předpisů a norem a splňuje požadavky: zachování 
nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve 
stavbě, omezení šíření požáru na okolní objekty, musí být umožněná evakuace osob a 
umožnění příjezdu jednotek požární ochrany. 
Požární bezpečnost stavby je sepsána v samostatné části dokumentace. 
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4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
Dokumentace splňuje požadavky stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., Zákon o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 137/1998 Sb., o 
obecných technických požadavcích na výstavbu, vyhláška č. 502/2006 Sb., o změně vyhlášky 
o obecných technických požadavcích na výstavbu. Dokumentace je v souladu s hygienickými 
předpisy a s požadavky pro vnitřní prostředí stavby tak i pro vliv stavby na životní prostředí. 
 
5. Bezpečnost při užívání 
Stavba nepředstavuje žádné rizika, která by byla spojena s užíváním stavby. Projekt 
stavby je řešen dle technických požadavků na výstavbu dle vyhlášky č. 137/1998 Sb. 
 
6. Ochrana proti hluku 
Vzhledem k masivním stěnám je zaručená dostatečná ochrana proti vlivům 
venkovního ruchu. Při zdění je nutno respektovat technologický předpis včetně omítky. 
Proti šíření hluku uvnitř budovy musí být splněny následující požadavky: 
- betonová mazanina musí být oddělená od zvukoizolační podložky PE folií, 
- zvukoizolační podložka musí oddělit roznášecí vrstvu od podkladní vrstvy. Musí 
dojít i k oddělení roznášecí vrstvy od stěn pomocí pásků s pěnového polystyrenu tl. 
10 mm.  
Potrubí procházející stropem musí být obaleno pěnovou potrubní izolací.   
 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
Obvodové stěnové konstrukce jsou z keramických vylehčených tvarovek tl. 440 mm 
zděné. Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla 0,3 W/(m2K) 
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Skladba obvodové konstrukce: 
  
 Číslo  Název vrstvy   d [m]   Lambda [W/mK]   
   1  Porotherm universal   0,010         0,800   
   2  Porotherm 44 Profi dryfix     0,440        0,115   
   3  Cemix jádrová omítka C12j   0,020         0,470   
    4    Cemix Silikonová zatíraná omítka       0,005                 0,680   
           Vypočtená hodnota součinitele prostupu tepla 0,25 W/(m2K). 
Dále budova splňuje vyhlášku č. 291/2001 Sb., která ustanovuje podrobnosti účinnosti 
užití energie při spotřebě tepla v budovách. Tato vyhláška podrobněji stanovuje tepelně 
technické a energetické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov, jejichž splnění je 
požadováno za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu.  
Výplně otvorů budou splňovat požadavky ČSN 73 0540-2. 
 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 
Administrativní budova je navržená jako bezbariérová, respektující vyhlášku č. 
398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání 
staveb.  Na pozemku jsou navržena 3 parkovací stání pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace. Parkovací stání je navrženo o rozměrech 3,5 m x 5,3 m. Je situováno 
vedle hlavní vstupní brány na pozemek. Chodníky jsou v místech přechodů přes komunikace 
sníženy na výškový rozdíl 20 mm a jsou opatřeny signálním pásem. Před vstupem do objektu 
je navržena vodorovná plocha o rozměrech 5,37 m x 2,19 m. Na napojení na tuto plochu je 
navržena rampa o sklonu 8%, opatřena zábradlím ve výšce 900 mm. Šířka rampy je 1500 mm. 
Rampa bude mít po obou stranách vodící tyč ve výšce 250 mm. V objektu je umístěn trakční 
výtah typu Schindler, který splňuje požadavky na výtahy a zvedací plošiny dle vyhlášky 
369/2009 Sb. V každém podlaží se nachází samostatné hygienické zařízení pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace. Je opatřeno klozetovou mísou ve výši 500 mm 
nad podlahou. Po obou stranách klozetové mísy jsou osazena madla ve vzdálenosti 600 mm a 
ve výši 780 mm nad podlahou. Rozměr kabiny je 3 m x 2,75 m. Dveře jsou široké 900 mm 
otevírané směrem ven. Ostatní požadavky budou řešeny dle požadavků investora.  
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9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
Hydroizolace spodní stavby je navržena proti zemní vlhkosti. Účinky agresivní vody 
budou zhodnoceny po upřesnění základových podmínek geologem. Podle radonového 
průzkumu byl zjištěn radonový index pozemku nízký.  Administrativní budova se nenachází 
na poddolovaném území ani v území se zvýšenou seismicitou. Lokalita se nenachází 
v povodňovém území. 
Na objektu je navržena hromosvodná soustava, jako ochrana proti blesku. 
 
10. Ochrana obyvatelstva 
Administrativní budova splňuje podmínky regulačního plánu obce Polešovice. Splňuje 
požadavky na situování a řešení stavby a respektuje vyhlášku č.380/2002 Sb., provádění 
úkolů ochrany obyvatelstva. 
 
11. Inženýrské stavby (objekty) 
a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 
Plochy parkoviště, svody z ploché střechy jsou odvodněny do dešťové kanalizace, 
která bude napojena do veřejné dešťové kanalizace v jižní části objektu. Odvod splaškové 
vody bude proveden napojením do veřejné splaškové kanalizace, v jižní části objektu. 
 
b) Zásobování vodou 
Objekt bude napojen na veřejný vodovodní řád. 
 
c) Zásobování energiemi 
Objekt bude napojen přípojkou na síť NN. Na pozemku bude umístěn HDS. Přípojka 
plynu STL je přivedena na pozemek investora. Na hranici pozemku bude umístěn HUP.  
 
30 
 
d) Řešení dopravy 
Vstup na pozemek se bude nacházet na jižní straně z ulice „maruše“ na parcele č. 
5455, která navazuje na hlavní ulici „školní“ na parcele č. 5907. 
 
e) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 
Pod dokončení stavebních prací dojde k úpravě všech ploch do původního stavu. 
 
f) Elektronické komunikace 
Elektrotechnické připojení se nepředpokládá. 
 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
             Nejsou navrženy.   
 
C. Situace stavby [27] 
 
a) Situace širších vztahů a jejího okolí, zakreslená do mapového podkladu 
zpravidla v měřítku 1:5 000 až 1:50 000 s napojením na dopravní a 
technickou infrastrukturu a s vyznačením ochranných, bezpečnostních a 
hlukových pásem 
Není předmětem řešení DP. 
 
b) Koordinační situace stavby (zastavovací plán) 
 
Viz dokumentace stavební části výkres č. C 1.1 situace. 
 
 
31 
 
c) U výrobních staveb se dokládá souhrnné technologické schéma, schéma 
rozvodů energií, základní schéma rozvodu vody a čištění odpadních vod 
Není předmětem řešení DP. 
 
d) Návrh vytyčovací sítě stavby zpracovaný v souladu s právními předpisy 
vydanými k provedení zákona o zeměměřičství 
Není předmětem řešení DP. 
      
D. Dokladová část [27] 
              
a) Stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování 
projektové dokumentace 
Není předmětem řešení DP. 
 
b) Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií 
Není předmětem řešení DP. 
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E. Zásady organizace výstavby [27] 
 
a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 
oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 
Staveniště se nachází na parcele č. 259, pozemek je mírně sklonitý k jihovýchodu. 
Územím prochází vrstevnice o hodnotách 215 – 214 m n. m. Bpv. Výjezd z pozemku bude na 
jižní straně do ulice „školní“ na parcele č. 5907. Jedná se o obslužnou místní komunikaci. 
Pojízdné a pochúzí komunikace jsou tvořeny štěrkovými násypy frakce 16/32 o objemové 
hmotnosti 2590 kg/m3. Staveniště bude po celém svém obvodu oploceno plotem do výšky 1,8 
m a opatřeno uzamykatelnou bránou proti zamezení vniknutí cizích osob. Na plotu budou 
osazeny tabulky s výstražným nápisem se značením zákazu vstupu. Oplocená plocha 
pozemku bude 1727,7 m2. Vytěžená ornice o objemu 115,18 m3 bude ponechaná na staveništi 
pro pozdější rekultivaci pozemku. Zbylá část vytěžené ornice o objemu 230,36 m3 bude 
odvezena pro zúrodnění na místo určené stavebním úřadem Polešovice. Vytěžená zemina 
výkopku o objemu 359 m3 bude ponechaná na staveništi a uložena do deponie se sklonem 45o 
do výšky 2 m. Zbylá část výkopku bude odvezena na skládku, která se nachází na kraji obce, 
vzdálená 2 km od staveniště. 
 
b) Významné sítě technické infrastruktury 
             Na pozemku č. 549 nebyly zjištěny žádné sítě technické infrastruktury, které by 
zasahovaly do prostoru staveniště a bylo potřeba je přeložit nebo opatřit ochrannými 
konstrukcemi. 
 
c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště 
           VODA  
          Pro potřeby stavby bude vybudovaná provozní přípojka napojená na domovní přípojku. 
Vodovodní přípojka bude po dobu zařízení staveniště osazena vodoměrem s uzávěrem. Místo 
napojení je vyznačeno na výkresu zařízení staveniště. 
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          Rozvod vody po staveništi bude z PE trubek DN 50. Potrubí bude ukládáno na terén 
nebo zavěšeno na podpůrnou konstrukci. V případě klesnutí teploty pod bod mrazu musí být 
trubky tepelně izolovány a omezen odběr vody. V prostoru buňkoviště bude potrubí ukončeno 
rozvaděčem, odtud budou vývody do jednotlivých buněk. V každé buňce bude podružný 
vodoměr s uzávěrem. 
Pro rozvod požární vody bude navržena okružní síť, její trasa povede kolem staveništní 
komunikace. Budou zabudovány nadzemní hydranty a voda bude odebírána pomocí 
speciálního nádstavce.  
 
KANALIZACE  
Po dobu provádění výkopových prací ve výkopové jámě je nutno předpokládat riziko 
výskytu podzemní vody nebo naplavení dešťové vody. Tato voda bude odčerpána do veřejné 
dešťové kanalizace. Předpokladem je odloučení nečistot a naplavenin přes usazovací jímku. 
Voda bude čerpána do kanalizační šachty č. 3. Splašková voda z umývárny bude odváděna na 
domovní kanalizační řád do kanalizační šachty č. 2. 
 
ELEKTRICKÁ ENERGIE 
Elektrická energie bude zajištěna přípojkou NN z rozvodné sítě, jde o třífázové vedení 
380/220 V. V předstihu bude vybudovaná domovní přípojka na dřevěném sloupu. K této 
přípojce bude zapojen staveništní rozvod. V pokročilé fázi stavby se přípojka definitivně 
prodlouží až k objektu. Vedení rozvodů po staveništi bude řešeno individuálně dle odběrných 
míst. V zásadě budou navrženy dva typy vedení sítě: 
- nadzemní, na dřevěných sloupech osazených od sebe 30 m pomocí kabelu, 
- podzemní, pomocí příslušných kabelů. 
V dosahu jeřábu bude navrženo podzemní vedení. Staveništní rozvody budou 
ukončeny rozvodnými skříněmi, pro napojení povrchových kabelových přípojek. 
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d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných 
úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
            Pohyb třetích osob na staveništi je povolen jen s vědomím odpovědných pracovníků 
dodavatele nebo investora a v jejich doprovodu. Všechny tyto osoby musí být vybaveny 
ochrannými pomůckami dle platných předpisů. U všech vstupů na staveništi musí být 
umístěny informační a výstražné tabule se zákazem vstupu nepovolaných osob. 
Na staveništi se nepředpokládá pohyb osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace.  
 
e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
            Uspořádání zařízení staveniště bude zajištěno dle platných norem a předpisů tak, aby 
byl zajištěn bezpečný provoz a ochrana sousedních území. Je nutno dodržovat zákon  č.  
258/2000 Sb.,  o  ochraně  veřejného zdraví. 
 
f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 
Na staveništi budou použity mobilní kontejnery CTX 20 pro administrativní a 
hygienické účely. Současně budou využity pro skladování drobného nářadí. Taktéž budou na 
staveništi vytvořeny otevřené skládky na odvodněných a dostatečně únosných plochách. 
Celkem bude vytěženo 345, 54 m3 ornice. Z toho bude 115,2m3 ponecháno na staveništi a 
uloženo do deponie, viz výkres zařízení staveniště. Zbytek o objemu 230,4 m3 bude odvezeno 
na pole pro zúrodnění. Místo bude určeno stavebním úřadem Polešovice. Při výkopových 
pracích bude vytěžena zemina o objemu 2 536,4 m3. Zemina o objemu 359 m3 bude 
ponechána na staveništi pro zpětný zásyp. Uložení zeminy bude pod úhlem 45o, viz výkres 
zařízení staveniště. Zbylá zemina o objemu 2177,4 m3 bude odvezena na skládku, určenou 
stavebním úřadem Polešovice. 
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g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
              Výstavba administrativní budovy nevyžaduje zařízení staveniště podléhající ohlášení. 
 
h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Při stavebních pracích na staveništi je nutno dodržovat bezpečnostní nařízení včetně 
platných norem a bezpečnostních předpisů. Pracovníci na stavbě budou proškoleni a 
seznámeni s bezpečnostními předpisy. Budou používat ochranné pracovní prostředky, budou 
respektovat pokyny zaměstnavatele. 
 Musí být dodrženy následující zákony a vyhlášky: 
- nařízení vlády č.591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochrany zdraví při práci 
na staveništi, 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
- zákon č. 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. 
 
i) Podmínky pro ochranu životního prostředí na stavbě 
Ochrana životního prostředí  
  
Při realizaci stavby musí investor dbát na to, aby v co nejmenší míře působily na okolí 
tyto aspekty: hluk, prašnost, doprava, znečištění komunikací a stavební mechanizmy, které 
můžou vyvolat dočasně zhoršení životního prostředí v okolí stavby. 
OCHRANA PŘED HLUKEM – hluková zátěž v okolí stavby musí vyhovět požadavkům 
v nařízení vlády č.142/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Zhotovitel bude používat stroje s nižší hlučností. 
OCHRANA PŘED PRACHEM – bude dosaženo očištěním dopravních prostředků před 
výjezdem z prostoru staveniště. K tomu bude sloužit odstavná plocha situovaná na jižní straně 
36 
 
staveniště. Všechny komunikace v prostoru staveniště musí být udržovány v čistotě. 
V případě dlouhodobého sucha dojde ke zkrápění staveniště. Je nutno dodržovat zákon  č.  
86/2002  Sb.,  zákon  o ochraně ovzduší, ve znění předpisů pozdějších, včetně prováděcích 
předpisů.  
OCHRANA PŘED EXHALACEMI Z PROVOZU MECHANISMŮ – zhotovitel je 
odpovědný za technický stav strojních mechanismů. Stroje musí splňovat emisní limity. Také 
musí být vybaveny prostředky pro zachycení případných úniků olejů. Nesmí dojít ke 
kontaminaci půdy. 
Odpad vzniklý během realizace stavby bude řádně tříděn a likvidován podle zákona 
číslo 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů a 
vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby dle Katalogu odpadů 
z vyhlášky č. 381/2001 Sb. Úkolem zhotovitele je vést evidenci odpadů. Je zakázáno 
likvidovat odpad na stavbě. Skladované odpady musí být označeny identifikačním listem, 
katalogovým číslem, názvem nebezpečného odpadu a jméno a osoby odpovědné za údržbu. 
 
           Kromě zmíněných zákonů je nutno dodržovat také: 
zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 356/2003 Sb., o chemických přípravcích, ve znění pozdějších předpisů,  
zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.  
 
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 
            Platí dodržování zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
Nesmí dojít znečištění a kontaminaci podpovrchových vod v důsledku úniku pohonných 
hmot, olejů a chemikálií. Nutno používat ohleduplně techniku, včetně její manipulace 
a skladování. 
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j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 
Časový postup prací bude znázorněn přiloženým harmonogramem v časovém plánu 
hlavního objektu zhotoveným v programu Microsoft Projekt 2007. Lhůta výstavby je 
navržena dle požadavků investora.  
 
 Termíny: 
 Předání staveniště:  2/2012 
 Zahájení stavby:  3/2012 
 Ukončení stavby:  11/2012 
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F. Dokumentace stavby [27] 
 
1. Pozemní (stavební objekty) 
 
1.1 Architektonické a stavebně technické řešení 
 
1.1.1 Technická zpráva 
 
 
a) Účel a popis objektu  
Jedná se o novostavbu administrativní budovy na parcele č. 259 v katastrálním území 
Polešovice. Stavebníkem je městys Polešovice. Jedná se o třípodlažní, částečně podsklepenou 
budovu, orientovanou do ulice školní. Nadzemní podlaží je vybaveno sociálním zařízením, 
kde jsou šatny, výdejna jídla a sociální zařízení. Druhé a třetí nadzemní podlaží je tvořeno 
kancelářskými prostory vč. sociálního zařízení. V podsklepené části budovy se nacházejí 
sklady a místnosti technického vybavení. Administrativní budova je řešena jako bezbariérová. 
Současně bude na pozemku vybudované parkovací stání o počtu 23 míst, z toho jsou 3 stání 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.  
Projektová dokumentace navrhuje administrativní budovu splňující nejpřísnější nároky 
na užívání. Materiály jsou navrženy takové, aby budova byla energeticky úsporná. Je 
situována k světovým stranám tak, aby prostory se sociálním zázemím byly na ochlazované 
severní části budovy a pobytové prostory se nacházely na jižní straně budovy. 
 
b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 
vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 
            Administrativní budova se nachází na parcele č. 259 v katastrálním území Polešovice. 
Územím prochází vrstevnice o hodnotách 214 – 215 m n.m. Bpv., se sklonem k jihovýchodu.   
Urbanistický koncept je navržen s ohledem na maximální využití řešené lokality a na 
respektování vzhledu uliční fronty. Je plně v souladu s územním plánem. Vjezd a vstup na 
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pozemek se nachází v ulici „maruše“ na parcele č. 5455, která navazuje na ulici ,,školní“ na 
parcele č. 5907.  
 
ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
Administrativní budova je samostatně stojící, třípodlažní budova s plochou střechou, 
maximální výška atiky 12,980 nad ±0,000. Jako nosný materiál je použit POROTHERM 44 
profi DRYFIX. Barevné řešení fasády bude řešeno dle vzorníku navrženému typu omítky. 
Omítka soklu bude mozaiková. Velikost pozemku 1727 m2. Maximální půdorysné rozměry 
objektu jsou 28,51 m x 31,01 m. Podélná osa budovy je rovnoběžná s osou komunikace 
v ulici školní. Ze severozápadní strany je podtržena minimem okenních otvorů, které jsou 
pojaty jako masivní, tepelně a akusticky izolační prvky. Na jižní straně se nachází větší počet 
okenních otvorů o větších rozměrech, které prosvětlují budovu. 
Vnitřní dispozice vychází z orientace budovy ke světovým stranám. Tak, aby prostory 
se sociálním zázemím byly na ochlazované severní části budovy a pobytové prostory se 
nacházely na jižní straně budovy. Hlavní vstup je situován na jižní straně do ulice školní. 
V 1.NP se nachází prostory pro odbavení a občerstvení zaměstnanců a návštěvníků. Jako jsou 
výdejna jídla, šatna, bufet a sociální zařízení. V 2. NP a 3. NP se nachází kancelářské prostory 
a sociální zařízení. Pro občerstvení pracovníků bude zde čajové kuchyně a možnost oddychu 
na balkonu. V podsklepené části se nachází sklady a prostory s technickým zázemím budovy. 
 
UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU 
Administrativní budova je navržená jako bezbariérová, respektující vyhlášku č. 
398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání 
staveb.  Na pozemku jsou navržena 3 parkovací stání pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace. Parkovací stání je navrženo o rozměrech 3,5 m x 5,3 m. Je situováno 
vedle hlavní vstupní brány na pozemek. Chodníky jsou v místech přechodů přes komunikace 
sníženy na výškový rozdíl 20 mm a jsou opatřeny signálním pásem. Před vstupem do objektu 
je navržena vodorovná plocha o rozměrech 5,37 m x 2,19 m. Na napojení na tuto plochu je 
navržena rampa o sklonu 8%, opatřena zábradlím ve výšce 900 mm. Šířka rampy je 1500 mm. 
Rampa bude mít po obou stranách vodící tyč ve výšce 250 mm. V objektu je umístěn trakční 
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výtah typu Schindler, který splňuje požadavky na výtahy a zvedací plošiny dle vyhlášky 
369/2009 Sb. V každém podlaží se nachází samostatné hygienické zařízení pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace. Je opatřeno klozetovou mísou ve výši 500 mm 
nad podlahou. Po obou stranách klozetové mísy jsou osazena madla ve vzdálenosti 600 mm a 
ve výši 780 mm nad podlahou. Rozměr kabiny je 3 m x 2,75 m. Dveře jsou široké 900 mm 
otevírané směrem ven. Ostatní požadavky budou řešeny dle požadavků investora.  
VEGETAČNÍ ÚPRAVY 
          Po dokončení výstavby objektu bude odvezen odpad na skládku, bude zrušeno zařízení 
staveniště a bude upraven terén dle projektu. Dojde k rozprostření ornice a provedení osetí 
travnou vegetací. Dle požadavků investora budou vysazeny vzrostlé stromy.  
 
c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné a zastavěné prostory, osvětlení a oslunění 
         Administrativní budova je navržena tak, aby svými rozměry splňovala nároky na 
užívání. Přirozené oslunění a osvětlení je zajištěno okny ve fasádách. 
SO 01 BYTOVÝ DŮM 
         Zastavěná plocha: 420,25 m2 
         Obestavěný prostor: 5 505,3 m3 
         Podlahová plocha celkem: 1 108,21 m2 
SO 02 PARKOVIŠTĚ 
          Zastavěná plocha: 433 m2 
           
d) Technické a konstrukční řešení objektu 
 
1) Bourací práce 
           Jedná se o novostavbu administrativní budovy, žádné bourací práce nejsou uvažované. 
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2) Zemní práce 
Na místě budovy bude provedena skrývka ornice v tl. 200 mm. Jako těžební stroj bude 
použit pásový dozer CAT D6H. Celkem bude vytěženo 345,5 m3 ornice. Z toho bude 115,2 
m
3
 ponecháno na staveništi a uloženo do deponie, viz výkres zařízení staveniště. Zbytek o 
objemu 230,4 m3 bude odvezeno na pole pro zúrodnění. Místo bude určeno stavebním úřadem 
Polešovice. Pro nakládání ornice bude použit pásový nakladač CAT 963 D a odvozní 
prostředek bude dampr s kloubovým rámem CAT 725. Po sejmutí ornice dojde k vytyčení 
výkopových prací. Podkladem pro vytyčení stavby je situační výkres. Před samotným 
prováděním výkopů dojde vzhledem k malé ploše staveniště k záporovému pažení stavební 
jámy. Pažení se skládá z ocelových válcovaných profilů I 220, které budou zaberaněny po 
obvodu výkopu v osové vzdálenosti 2 m. K zaberanění válcovaných nosníků bude použito 
vibrační kladivo BORETA ICE 1423 C, které bude zavěšeno na autojeřábu LIEBHERR 1040-
2.1. Zápory budou vetknuty do zeminy. Po odkopu výkopku bude pata zápory vetknutá do 
zeminy v hloubce 4 m. Pro zajištění zápor bude použito kotvení s převázkami, které budou 
tvořeny ze dvou válcovaných profilů U 120. Mezi ocelové zápory se budou během 
výkopových prací spouštět dřevěné smrkové prkna, tloušťky 70 mm. Při výkopových pracích 
bude vytěžena zemina o objemu 2 536,4 m3. Zemina o objemu 359 m3 bude ponechána na 
staveništi pro zpětný zásyp. Uložení zeminy bude pod úhlem 45o, viz výkres zařízení 
staveniště. Zbylá zemina o objemu 2 177,4 m3 bude odvezena na skládku, určenou stavebním 
úřadem Polešovice. Hloubení výkopové jámy bude probíhat ve dvou figurách. Nejprve dojde 
k těžení z úrovně od -0,2 do -1,74 m, v druhé etapě dojde k těžení z úrovně -1,74 m na úroveň 
-3,6 m. Po dokončení hloubení výkopové jámy, dojde k hloubení rýh uvnitř jámy. Poslední 
etapou bude provedeno hloubení rýh mimos tavební jámu. Těžit se bude v třídě těžitelnosti 
zeminy 1.  
    
3) Základy 
Betonáž základů se skládá ze dvou částí a to betonáž základů uvnitř a vně výkopové 
jámy. Základ bude z prostého betonu C 20/25, vylitý přímo do rýhy. Vně výkopové jámy 
bude základová spára v hloubce -1,100 m, šířka základu bude 1480 mm a výška 900 mm. Po 
obvodu základů nepodsklepené části, bude z vnější strany vytvořen ozub o rozměrech 520 
mm x 200 mm. Uvnitř výkopové jámy bude základová spára v hloubce -3,860 m, šířka 
základu pod obvodovými stěnami bude 1030 mm, výška 510 mm, pod vnitřními nosnými 
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stěnami bude šířka 890 mm. Současně budou vybetonovány železobetonové dvoustupňové 
patky o půdorysných rozměrech 1,44 m. x 1,44 m. výška patky bude 1,1 m. Výztuž 
základových patek bude z oceli 10 505. Základová spára musí být očištěná, odvodněná, 
zbavená nečistot. Před betonáží budou do bednění uloženy PVC trubky pro vytvoření 
prostupů pro přípojky kanalizace a vody, viz výkres základů. Taktéž bude před betonáží do 
základů uložena kulatina FeZN, sloužící pro uzemnění hromosvodu. Podkladem pro 
hydroizolační vrstvu bude betonová deska tl. 150 mm. Pod deskou bude vytvořen zhutněný 
štěrkový násyp tl. 100 mm. Deska bude vyztužena svařovanou KARI sítí Ø6/150 x Ø6/150. 
 
4) Hydroizolace 
              Bude provedena hydroizolace základové desky a svislé nosné konstrukce 
podsklepené částí od úrovně -3,35 m až do +0,3 m. Na podkladní desce bude uložena 
podkladní geotextilie MOKRUTEX o hmotnosti minimálně 300g/m2 . Na textilie bude 
uložena izolační fólie PENEFOL 750 s přesahem 7 cm. Po obvodu bude fólie přesahovat o 
15-20 cm. Pro svařování bude použit horkovzdušný automat určený pro svařování 
polyetylenových fólií. Položení fólie bude probíhat dle montážního předpisu. Po uložení fólie 
budou utěsněny prostupy, kouty, rohy samostatnými tvarovkami. Bude provedena kontrola 
svarů vakuovou zkouškou vakuovými zvony. Po kontrole se položí na celou izolaci ochranná 
geotextilie MOKRUTEX o hmotnosti minimálně 300g/m2.  
             Při hydroizolaci suterénního zdiva musí byt stěna zbavená nečistot a vlhkosti. Zdivo 
musí být zbavené nerovností. Postup platí stejný jako u pokládky vodorovné fólie. Jako 
ochrana svislé hydroizolace bude nopová fólie DEKDREN.  
 
5) Svislé nosné konstrukce 
Administrativní budova je navržena ze systému POROTHERM. Pro obvodové zdivo 
bude použit POROTHERM 440 profi DRYFIX, zděný na pěnu. Pro vnitřní nosné stěny bude 
použit systém POROTHERM 300 profi DRYFIX. Pro uložení průvlaků budou vytvořeny 
železobetonové sloupy o rozměrech 400 x 400. Sloupy budou z betonu C 20/25, vyztuženy 
výztuží z oceli  10 505. 
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Výsledný tepelný odpor obvodové konstrukce musí splňovat doporučené hodnoty 
normou ČSN 73 0540 – 2 Teplená ochrana budov – požadavky. 
 
6) Vodorovné nosné konstrukce 
Překlady nad otvory budou převážně keramické POROTHERM 7 různých délek, viz 
výpis překladů, doplněny o tepelnou izolaci tl. 80 mm. Jsou navrženy železobetonové 
průvlaky z betonu C 20/25 a vyztuženy ocelí 10 505. Rozměry průvlaku jsou 400 x 400 mm, 
délka viz výpis překladů.  
Strop bude proveden z typových POT nosníků a keramických vložek MIAKO 19/62,5, 
MIAKO 8/62,5, MIAKO 19/50, MIAKO 8/50 a následným zmonolitněním betonovou 
vrstvou C 16/20. Výsledná výška stropní desky bude 250 mm. V úrovni stropu nad nosnými 
stěnami bude proveden ztužující železobetonový věnec. Bednění věnce bude věncovými 
tvárnicemi VT 8 doplněné o tepelnou izolaci tl. 100 mm. Výsledná výška věnce bude 250 
mm. Bude vyztužen třmínkovou výztuží ØR6/250 mm a podélnou výztuží 4 x ØR12 v rozích 
třmínků. Podélná výztuž musí být řádně zpřesahována. Při montáži stropu je nutno dodržet 
všechny předpisy dané výrobcem.  V rohových stycích věnců je nutno výztuž převázat na 
kotevní délku, ale pruty přebíhající přes roh nesmí být ohnuty při vnitřním líci betonu tak, aby 
nebyly takovou silou v prutu vytrhávány z betonu. 
Ve stropech je nutno ponechat otvory pro prostupy. 
 
7) Vertikální komunikace 
HLAVNÍ SCHODIŠTĚ 
Hlavní schodiště je navrženou přímé dvouramenné. Schodiště v nadzemních podlažích 
má v každém rameni 12 stupňů. O rozměrech 156,3 x 310 mm. V podzemním podlaží má v 
každém rameni 10 stupňů o rozměrech 157,5 x 315 mm. Šířka ramene bude 1450 mm. 
Nosnou konstrukci tvoří železobetonová deska tl. 150 mm z betonu C 20/25 vyztužena ocelí 
10 505. Na desku budou nabetonovány stupně z betonu C 20/25. Schodiště bude provedeno 
dle ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – základní požadavky, zábradlí dle ČSN 74 3305 
Ochrana zábradlí. Stupně budou opatřeny nášlapnou vrstvou z keramické. 
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POŽÁRNÍ SCHODIŠTĚ 
V severní části objektu bude provedeno požární schodiště. Schodiště bude 
dvouramenné s mezipodestou. V nadzemní části objektu bude mít 22 stupňů o rozměrech 
170,5 x 270 mm, v suterénu bude mít schodiště 20 stupňů o rozměrech 157,5 x 300, šířka 
ramene bude 1100 mm. Nosnou konstrukci tvoří železobetonová deska tl. 150 mm z betonu C 
20/25 vyztužena ocelí 10 505. Na desku budou nabetonovány stupně z betonu C 20/25. 
Stupně budou opatřeny nášlapnou vrstvou z keramické dlažby s protiskluznou úpravou. 
 
OSOBNÍ VÝTAH SCHIENDLER 
Objekt bude vybaven trakčním výtahem Schindler 3100 bez strojovny s nosností 630 
kg. Rozměr kabiny bude 1100 x 1400. Velikost půdorysné šachty bude 1600 x 1750. Dno 
výtahové šachty bude tvořeno železobetonovou vanou, beton C 20/25, vyztuženo ocelí 
10 216. tl. dna vany bude 300 mm. Na ni bude položen korek o tl. 30 mm jako zvuková 
izolace. Na korku bude vytvořena betonová mazanina tl. 150 mm.  
 
8) Konstrukce střechy 
Nad posledním podlažím bude vytvořena jednoplášťová plochá střecha. Střecha je 
řešena systémem stejného spádu střešních rovin. Vody ze střešních ploch budou svedeny do 
čtyř střešních vpustí Ø100 mm, opatřeny manžetou Ø450 mm.  
Na stropní konstrukci nad posledním podlažím bude nanesen penetrační nátěr 
DEKPRIMER. Na takto připravený podklad bude přitaven pás z modifikovaného asfaltu 
GLASTEK 40 SPECIAL mineral, sloužící jako parotěsnící vrstva. Na parotěsnící vrstvu se 
umístí tepelná izolace EPS 100 S Stabil tl. 130 mm. Na této tepelné izolaci bude vytvořen 
spád střešních rovin pomocí spádových klínů  EPS 100 S.   Na tepelnou izolaci spádových 
klínů se položí separační textilie FILTEK 300. Jako finální hydroizolační vrstva bude použita  
hydroizolační fólie z PVC – P DEKPLAN 76, mechanicky kotvená. Položení všech skladeb 
střechy bude probíhat dle montážních předpisů uvedených dle výrobců materiálu. 
Po obvodu střechy bude vyzděna atika z tvárnic POROTHERM 440 profi DRYFIX do 
výšky +11,900 m. Na atiku bude přichycená dřevěná fošna ze smrku. Výška fošny vně atiky 
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je 70 mm a je vyspárována 1% do prostoru střešních ploch. Dřevěná fošna je do konstrukce 
přichycena kotvícími ocelovými vruty Ø6/120 mm v osové vzdálenosti 120 mm. Na tuto 
fošnu bude přichyceno oplechování atiky kotvícími ocelovými hřeby Ø2,5x60 v osové 
vzdálenosti 300 mm.  
 
9) Komíny 
            Vytápění objektu je navrženo plynem. Pro odvod spalin bude sloužit komín 
SCHIENDEL UNI PLUS s větrací šachtou. Vnější rozměr 360/500, otvor ve stropu 420/560. 
Světlý průměr vložky 200 mm, větrací šachta 100/260. Nosnou konstrukci komína tvoří 
komínové tvárnice, vyvložkované keramickými vložkami. Nad prostorem střešní plochy bude 
komín opatřen komínovým pláštěm a krycí betonovou deskou. Komín bude vystupovat 1 m 
nad rovinu střešní atiky. Komín bude zhotoven dle výrobních předpisů výrobce. 
 
10)   Příčky 
               Pro dělící nenosné konstrukce ve všechny podlažích budou použity zděné příčky 
POROTHERM 115 profi DRYFIX. Navržené konstrukce budou respektovat požadavky ČSN 
73 0532 na vzduchovou neprůzvučnost a požadavky na požární odolnost staveb. 
 
11)   Podlahy  
                 Na stropech tvořených POROTHERM systémem bude uložena akustická izolace 
ROCKWOLL STEPROCK ND tl. 40 mm. Na ni bude položena ochranná PE fólie. Roznášecí 
vrstva bude tvořena cementovým potěrem tl. 45 mm vyztužen KARI sítí oka Ø6/150 x 
Ø6/150.  Nášlapná vrstva bude tvořena keramickou dlažbou tl. 9 mm nebo kobercem, 
uloženého na podložce ENDURO tl.6 mm.  
               Podlaha budovaná na terénu bude opatřena tepelnou izolací ROCKWOLL 
STEPROCK ND tl. 130 mm (50 + 50 + 430). Na tepelnou izolaci se umístí ochranná PE fólie, 
cementový potěr tl. 50 mm a nášlapná vrstva z keramické dlažby. 
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             Jednotlivé skladby podlah jsou vypsány v tabulce místností v každém výkresu 
půdorysů. Navržené konstrukce budou respektovat požadavky ČSN 73 0532 na vzduchovou 
neprůzvučnost a požadavky na požární odolnost staveb. 
 
12)  Podhledy 
           V podlažích 1. NP – 3. NP budou nainstalovány kazetové podhledy Gyptone Point 12, 
hrana D1, bez minerální izolace. Konstrukce bude tvořena T profily a sádrokartonovými 
kazetami Gyptone 600 x 600 mm. 
Technická poznámka: 
Index zvukové pohltivosti αw - 0,05 - 0,70 (dle vzoru a svěšení) 
Hmotnost konstrukce -  9 kg/m2 
Požární odolnost - není klasifikováno 
Třída reakce na oheň - A2-S1,d0 
Maximální vzdušná vlhkost v interiéru - φ = 70% 
 
13)  Tepelné a zvukové izolace 
                 Do podlah bude použit materiál ROCKWOLL STEPROCK ND, jeho tloušťka 
se bude lišit na typu podlahy. Podlahy na terénu budou izolovány tl. 130 mm. Podlahy na 
stropní konstrukci budou izolovány tl. 40 mm. Viz popsáno v kapitole: 11) podlahy. 
 
14)  Výplně otvorů  
           Vstupní dveře a okna budou v dřevěném nebo plastovém provedení. Specifikace oken 
viz výpis truhlářských a plastových výrobků. V suterénní části budou do otvorů nainstalovány 
plastové okna MEALON a sklepní světlíky MEAMAX 100 PLUS. Výplně otvorů budou 
splňovat požadavky normy ČSN 0540-2 na součinitel prostupu tepla a na kritickou vnitřní 
povrchovou teplotu. 
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15)  Vnitřní povrchové úpravy (omítky, obklady) 
            Vnitřní zdivo bude omítnuto omítkou POROTHERM universal. Výmalba bude 
provedena dle přání investora. V místnostech sociálních zařízení bude proveden obklad stěn 
dlažbou do úrovni uvedených ve výkresové dokumentaci. Konečný výběr materiálu, kladení, 
spárování a barevnost musí být odsouhlasena architekty a investorem. Pod obklad bude 
aplikovaná hydroizolační stěrka wetisol. Aplikace bude dle předpisů výrobce. 
 
16)  Vnější povrchové úpravy 
Skladba vnější povrchové úpravy bude následující: 
- cementový postřik cemix 052, 
- jádrová omítka strojní jemná 012j, 
- penetrační nátěr akrylát – silikon barevná, 
- šlechtěná omítka – silikonová rýhovaná barevná. 
Práce bude provádět specializovaná firma s proškolenými pracovníky.  
  
17)  Truhlářské konstrukce 
Dodávka kuchyně a zabudovaných skříní bude řešena s investorem. Vnitřní parapetní 
desky budou vyrobeny z laminátových desek. Přechodové lišty a prahy vnitřních dveří budou 
součástí dodávky dveří. Viz příloha specifikace truhlářských výrobku. 
 
18)  Zámečnické konstrukce 
Schodišťové zábradlí bude provedeno: 
Vyvrtá se vrtákem 18 mm otvor do hloubky 12 cm. Otvor se vyčistí od prachu a 
nečistot. Do ½ se otvor naplní chemickou kotvou. Do otvoru se osadí montážní spojka, na 
kterou se nasadí stojka zábradlí. V drážce se předvrtá a osadí vrutem. Na stojku se nasadí 
okrasná příruba. Na vrchní část stojky se osadí pohyblivé hlavice, které budou zajištěny 
vrutem. Na hlavice se položí madlo, které se přizpůsobí sklonu ramene. Ve styku madla se 
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stěnou dojde k namontování kulové kotvy, do které se madlo zasune. V místě, kde dochází 
k lomu madel, bude osazeno koleno. Na závěr se montují výplně. Výplň se přiloží ke stojce a 
vrtákem se předvrtá tak, aby vrták prošel výplní i stojkou. Poté se na výplň nasadí očko se 
závitem, které se osadí do vyvrtané díry. Z druhé strany dojde k zafixování šroubem. Na závěr 
se montují záslepky na madla a výplně. 
 
Balkonové zábradlí bude provedeno: 
Napojení do konstrukce bude provedeno z čela balkonové desky. Nejprve se na stojky osadí 
hlavice a spojí vrutem. Vyvrtají se dva otvory pod sebe, do hloubky 10 – 15 cm, průměr 
vrtáku bude 12 mm. Otvor se vyčistí od nečistot. Otvory se vyplní chemickou kotvou a osadí 
dvě závitové tyče M10. Po vytvrdnutí chemické malty se osadí na tyč kroužek, kontra matky 
M10, krycí trubičky a následně stojku. Na zbylou část závitové tyče se osadí podložka a 
kloubová matka. Postup osazení madla a výplně je stejný jako u montáže schodišťového 
zábradlí. 
 
19)  Klempířské konstrukce 
           Veškeré práce jako oplechování střech, atik, venkovní parapetů, odvodnění balkonů do 
žlabů a svodu budou provedeny z titanzinku plechu tl. 0,6 mm. Klempířské výrobky budou 
provedeny dle ČSN 73 36 10. Viz příloha specifikace klempířských výrobku. 
       Žlaby budou půlkruhového průřezu, svody kruhového průřezu. Objímky svodu se 
připevňují  
 
20)  Okapní systém 
            Dešťová voda z ploché střechy bude odvedena vně dispozice čtyřmi svody. Pod 
podlahou v suterénu se napojí do jedné hlavní odpadové roury Ø200 mm, která je napojena na 
šachty č. 2.  
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           Dešťová voda z balkonové plochy bude odvedena žlaby do svodů kruhového průřezu. 
Svody jsou napojeny na hlavní odpadní rouru vedenou pod podlahou. Objímky svodů se 
upevňují do šroubů kotvených ve zdi ve vzdálenostech 1,5 m od sebe.  
 
21)  Terénní úpravy 
           Po dokončení výstavby objektu bude odvezen odpad na skládku, bude zrušeno zařízení 
staveniště a bude upraven terén dle projektu. Dojde k rozprostření ornice a provedení osetí 
travnou vegetací. Dle požadavků investora budou vysazeny vzrostlé stromy. 
 
e) Tepelně technické vlastnosti stavební konstrukcí a výplní otvorů 
Obvodové stěnové konstrukce jsou z keramických vylehčených tvarovek tl. 440 mm. 
Hodnota součinitele prostupu tepla je 0,25 W/(m2K). 
Podlaha na terénu je zateplena materiálem ROCKWOLL STEPROCK ND tl. 130 mm. 
Plochá střecha je zateplená materiály EPS 100 S Stabil tl.130 mm a spádovými klíny EPS 100 
S tl. 20-240 mm. 
Výplně otvorů budou splňovat požadavky ČSN 73 0540-2 
Dále budova splňuje vyhlášku č. 291/2001 Sb., která ustanovuje podrobnosti účinnosti 
užití energie při spotřebě tepla v budovách. Tato vyhláška podrobněji stanovuje tepelně 
technické a energetické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov, jejichž splnění je 
požadováno za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu. 
            
f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 
hydrogeologického průzkumu 
 Základové pásy budou z prostého betonu C 20/25. Vně výkopové jámy bude 
základová spára v hloubce -1,100 m, šířka základu bude 1480 mm a výška 900 mm. Po 
obvodu základů nepodsklepené části, bude z vnější strany vytvořen ozub o rozměrech 520 
mm x 200 mm. Uvnitř výkopové jámy bude základová spára v hloubce -3,860 m, šířka 
základu pod obvodovými stěnami bude 1030 mm, výška 510 mm, pod vnitřními nosnými 
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stěnami bude šířka 890 mm. Současně budou vybetonovány železobetonové dvoustupňové 
patky o půdorysných rozměrech 1,44 m. x 1,44 m. výška patky bude 1,1 m. Výztuž 
základových patek bude z oceli 10 505. Základová spára musí být očištěná, odvodněná, 
zbavená nečistot. Před betonáží budou do bednění uloženy PVC trubky pro vytvoření 
prostupů pro přípojky kanalizace a vody, viz výkres základů. Taktéž bude před betonáží do 
základů uložena kulatina FeZN, sloužící pro uzemnění hromosvodu. Podkladem pro 
hydroizolační vrstvu bude betonová deska tl. 150 mm. Pod deskou bude vytvořen zhutněný 
štěrkový násyp tl. 100 mm. Deska bude vyztužena svařovanou KARI sítí Ø6/150 x Ø6/150. 
 
g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí  
Objekt je navržen tak, aby byly co nejmenší negativní vlivy na životní prostředí. 
Odpadní vody odtékající od objektu budou mít charakter běžných komunálních vod. Během 
provádění stavby dojde ke znečištění ovzduší (zvýšení prašnosti) v důsledku provozu 
mechanizmů. Pro realizaci stavby budou použity moderní mechanismy se sníženou emisí 
škodlivých látek. Investor bude dbát na to, aby tyto vlivy působily na okolní prostředí v co 
nejmenší míře.  
  Odpad vzniklý během realizace stavby bude řádně tříděn a likvidován podle zákona číslo 
185/2001 Sb., o odpadech. Odpad z provozu administrativní budovy bude tříděn ukládán do 
popelnicových nádob a jeho svoz bude zajištěn obcí. 
 
h) Dopravní řešení 
             Vjezd a vstup na pozemek se nachází v ulici „maruše“ na parcele č. 5455, která 
navazuje na ulici ,,školní“ na parcele č. 5907. 
 
i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 
opatření 
Hydroizolace spodní stavby je navržena proti zemní vlhkosti. Podle radonového 
průzkumu byl zjištěn radonový index pozemku nízký.  Administrativní budova se nenachází 
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na poddolovaném území ani v území se zvýšenou seismicitou. Lokalita se nenachází 
v povodňovém území, 
Na objektu je navržena hromosvodná soustava, jako ochrana proti blesku. 
 
j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Při zpracování projektové dokumentace se vychází ze zákona 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu v platném znění a navazujících prováděcích vyhlášek. 
Projektová dokumentace splňuje požadavky vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných 
technických požadavcích na výstavbu. V projektové dokumentaci jsou navrženy materiály, a 
konstrukce s ověřenými vlastnostmi. 
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3. Rozpočet stavebních prací 
 
Rozpočet 001 
Rozpočet administrativní 
budovy Polešovice JKSO  
801.
61 
Objekt 
      SKP    
SO01 Administrativní budova 
  
Měrná 
jednotka m3 
Stavba 
      
Počet 
jednotek 0 
1 
  
Administrativní budova 
  
Náklady 
na m.j. 0 
Projektant   Bc. Pavela Jakub 
Typ 
rozpočtu   
Zpracovatel 
projektu         
Objednatel   Městys Polešovice     
Dodavatel   TRADIX a.s. 
Zakázkov
é číslo    
Rozpočtoval   Počet listů   
ROZPOČTOVÉ 
NÁKLADY             
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady 
  
HSV 
celkem 
16 822 
287 Ztížené výrobní podmínky   0 
Z PSV celkem 
5 429 
422 Oborová přirážka     0 
R 
M práce 
celkem 0 Přesun stavebních kapacit   0 
N 
M dodávky 
celkem 0 Mimostaveništní doprava   0 
ZRN celkem 
22 251 
709 Zařízení staveniště   
611 
922 
      Provoz investora     0 
HZS 0 Kompletační činnost (IČD)   0 
ZRN+HZS 
22 251 
709 Ostatní náklady neuvedené   0 
ZRN+ost.náklady+HZS 
22 863 
631 Ostatní náklady celkem   
611 
922 
Vypracoval   Za zhotovitele   
Za 
objednate
le   
Jméno :   Jméno : Jméno :   
Datum :   Datum : Datum :   
        
Podpis :   Podpis:   Podpis:   
Základ pro DPH 20,0 %     
22 863 631 
Kč 
DPH 20,0 %    4 572 726 
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Kč 
Základ pro DPH 0,0 %    0 Kč 
DPH   0,0 %    0 Kč 
CENA ZA OBJEKT CELKEM     
27 436 357 
Kč 
 
 
Stavba : 
1 Administrativní 
budova 
    
Rozpočet 
: 001   
Objekt : 
SO01 Administrativní 
budova 
    
Rozpočet administrativní budovy 
Polešovice 
REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ 
  
Stavební 
díl     HSV PSV Dodávka Montáž HZS 
1 Zemní práce   
1 552 
494 0 0 0 0 
2 Základy a zvláštní zakládání 550 587 0 0 0 0 
3 Svislé a kompletní konstrukce 
4 669 
091 0 0 0 0 
4 Vodorovné konstrukce 
5 487 
424 0 0 0 0 
61 
Upravy povrchů 
vnitřní   
1 552 
189 0 0 0 0 
62 
Úpravy povrchů 
vnější   801 234 0 0 0 0 
63 Podlahy a podlahové konstrukce 
1 209 
698 0 0 0 0 
64 Výplně otvorů   87 793 0 0 0 0 
94 Lešení a stavební výtahy 126 279 0 0 0 0 
99 Staveništní přesun hmot 785 498 0 0 0 0 
71
1 Izolace proti vodě   0 
410 
498 0 0 0 
71
2 Živičné krytiny   0 
476 
755 0 0 0 
71
3 Izolace tepelné   0 
1 381 
500 0 0 0 
76
4 Konstrukce klempířské 0 23 544 0 0 0 
76
6 Konstrukce truhlářské 0 
834 
837 0 0 0 
76
7 Konstrukce zámečnické 0 98 919 0 0 0 
76
9 Otvorové prvky z plastu 0 
135 
756 0 0 0 
77
1 Podlahy z dlaždic a obklady 0 
1 189 
675 0 0 0 
77
5 Podlahy vlysové a parketové 0 51 752 
 
0 
 0 0 
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77
6 Podlahy povlakové   0 
287 
580 0 0 0 
78
1 Obklady keramické   0 
164 
573 0 0 0 
78
4 Malby   0 
374 
033 0 0 0 
  CELKEM  OBJEKT   
16 822 
287 
5 429 
422 0 0 0 
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY 
Název VRN   
  
Kč % Základna   Kč 
Ztížené výrobní podmínky   0 0,0 
22 251 
709   0 
Oborová přirážka   0 0,0 
22 251 
709   0 
Přesun stavebních 
kapacit   0 0,0 
22 251 
709   0 
Mimostaveništní doprava   0 0,0 
22 251 
709   0 
Zařízení staveniště   0 2,8 
22 251 
709   611 922 
Provoz investora   0 0,0 
22 251 
709   0 
Kompletační činnost (IČD)   0 0,0 
22 251 
709   0 
Rezerva rozpočtu   0 0,0 
22 251 
709   0 
  
CELKEM VRN 
        
611 922 
 
Stavba : 1 Administrativní budova   
Rozpoč
et: 001   
Objekt : 
SO01 Administrativní 
budova 
  
Rozpočet administrativní budovy 
Polešovice 
P.
č. 
Číslo 
položky Název položky MJ 
množstv
í cena / MJ celkem (Kč) 
Díl
: 1 Zemní práce 
        
1 121101101
R00 
Sejmutí ornice s přemístěním 
do 50 m  m3 345,54 47,00 16 240,38 
2 131101102
R00 
Hloubení nezapažených jam v 
hor.2 do 1000 m3  m3 132,41 92,90 12 300,80 
3 131101203
R00 
Hloubení zapažených jam v 
hor.2 do 10000 m3  m3 
2 
307,84 55,70 128 546,93 
4 132101201
R00 
Hloubení rýh šířky do 200 cm 
v hor.2 do 100 m3  m3 91,05 222,50 20 257,87 
5 139601102
R00 
Ruční výkop jam, rýh a šachet 
v hornině tř. 3  m3 5,15 821,00 4 226,51 
6 151201211
R00 
Odstranění pažení stěn - 
zátažné - hl. do 4 m  m2 314,04 52,30 16 424,03 
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7 151701111
U00 
Pažení do ocel zápor hl do 4m  
m2 314,04 662,00 207 891,17 
8 151713111
U00 
Kotvení zápor l 8m zříz  
kus 46,00 9 960,00 458 160,00 
9 151713112
U00 
Kotvení zápor l 8m odstran  
kus 46,00 3 480,00 160 080,00 
10 151721112
U00 
Mtž+dmtž pažení hl -10m ocel 
zápora  m2 314,03 584,00 183 393,52 
11 161101102
R00 
Svislé přemístění výkopku z 
hor.1-4 do 4,0 m  m3 261,86 124,00 32 471,14 
12 162201102
R00 
Vodorovné přemístění 
výkopku z hor.1-4 do 50 m  m3 718,20 33,70 24 203,34 
13 162301102
R00 
Vodorovné přemístění 
výkopku z hor.1-4 do 1000 m  m3 
2 
177,30 85,20 185 505,96 
14 162306111
R00 
Vodorovné přemístění zemin 
pro zúrodnění do 500 m  m3 230,36 81,90 18 866,48 
15 167101102
R00 
Nakládání výkopku z hor.1-4 v 
množství nad 100 m3  m3 359,10 58,70 21 079,17 
16 167103101
R00 
Nakládání výkopku zeminy 
schopné zúrodnění  m3 230,36 32,10 7 394,56 
17 171201201
R00 
Uložení sypaniny na skládku  
m3 
2 
177,30 15,10 32 877,23 
18 174101101
R00 
Zásyp jam, rýh, šachet se 
zhutněním  m3 359,10 61,30 22 012,83 
19 181301113
R00 
Rozprostření ornice, rovina, 
tl.15-20 cm,nad 500m2  m2 46,07 12,20 562,08 
  Celkem za 1 Zemní práce       1 552 493,99 
Díl
: 2 Základy a zvláštní zakládání 
        
20 274313611
R00 
Beton základových pasů 
prostý C 16/20 (B 20)  m3 154,20 2 790,00 430 223,86 
21 274321311
R00 
Železobeton základových 
pasů B 20 (C 16/20)  m3 7,09 2 790,00 19 773,57 
22 274351215
R00 
Bednění stěn základových 
pasů - zřízení  m2 105,32 379,50 39 967,04 
23 274351216
R00 
Bednění stěn základových 
pasů - odstranění  m2 105,32 77,30 8 140,85 
24 274361821
R00 
Výztuž základových pasů z 
betonářské oceli 10 505  t 0,57 
28 
240,00 16 012,08 
25 275313611
R00 
Beton základových patek 
prostý C 20/25 (B 25)  m3 14,26 2 440,00 34 784,64 
26 275351215
R00 
Bednění stěn základových 
patek - zřízení  m2 3,68 380,50 1 400,24 
27 275351216
R00 
Bednění stěn základových 
patek - odstranění  m2 3,68 77,30 284,46 
  Celkem za 
2 Základy a zvláštní 
zakládání       550 586,74 
Díl
: 3 
Svislé a kompletní 
konstrukce 
        
28 311238513
R00 
Zdivo POROTHERM 30 Profi 
DRYFIX P10, tl. 30 cm  m2 
1 
020,10 1 117,00 1 139 448,91 
29 311238517
R00 
Zdivo POROTHERM 44 Profi 
DRYFIX P10,  tl. 440 mm  m2 
1 
510,20 1 522,00 2 298 531,25 
30 314254101 Komín UNI***jednoprůduch.se kus 1,00 15 15 900,00 
56 
 
R00 šachtou, pata, DN 12cm  
 
900,00 
31 314254201
R00 
Komín UNI***jednoprůduch.se 
šachtou,střed, DN 12cm  m 12,00 2 960,00 35 520,00 
32 314254321
R00 
Komín UNI***1průd.se 
šachtou, plášť 100cm, DN 
12cm  kus 1,00 
14 
330,00 14 330,00 
33 314254411
R00 
Komín 
UNI***1pr.šachta,krak.a krycí 
deska, DN 12cm  kus 1,00 6 400,00 6 400,00 
34 317168131
R00 
Překlad POROTHERM 7 
vysoký 70x235x1250 mm  kus 244,00 392,50 95 770,00 
35 317168132
R00 
Překlad POROTHERM 7 
vysoký 70x235x1500 mm  kus 35,00 457,50 16 012,50 
36 317168133
R00 
Překlad POROTHERM 7 
vysoký 70x235x1750 mm  kus 49,00 567,00 27 783,00 
37 317168135
R00 
Překlad POROTHERM 7 
vysoký 70x235x2250 mm  kus 4,00 823,00 3 292,00 
38 317168136
R00 
Překlad POROTHERM 7 
vysoký 70x235x2500 mm  kus 135,00 1 019,00 137 565,00 
39 317168137
R00 
Překlad POROTHERM 7 
vysoký 70x235x2750 mm  kus 14,00 1 093,00 15 302,00 
40 317168140
R00 
Překlad POROTHERM 7 
vysoký 70x235x3500 mm  kus 20,00 1 338,00 26 760,00 
41 317321311
R00 
Beton překladů železový  C 
20/25  (B 25)  m3 15,54 3 040,00 47 229,44 
42 317351107
R00 
Bednění překladů - zřízení  
m2 116,52 476,00 55 463,52 
43 317351108
R00 
Bednění překladů - odstranění  
m2 116,52 124,00 14 448,48 
44 317361214
R00 
Výztuž říms ze železobetonu z 
oceli 10 505  t 1,24 
33 
130,00 41 177,28 
45 317998113
R00 
Izolace mezi překlady 
polystyren tl. 8 cm  m 101,25 78,10 7 907,63 
46 330321310
RT1 
Beton sloupů a pilířů železový 
C 20/25  (B 25) včetně 
dodávky a uložení výztuže m3 7,68 7 135,00 54 796,80 
47 331351101
R00 
Bednění sloupů 
čtyřúhelníkového průřezu - 
zřízení  m2 76,80 318,00 24 422,40 
48 331351102
R00 
Bednění sloupů 
čtyřúhelníkového průřezu-
odstranění  m2 76,80 72,10 5 537,28 
49 342248151
R00 
Příčky POROTHERM 8 Profi 
DRYFIX, tl. 80 mm  m2   537,00   
50 342248152
R00 
Příčky POROTHERM Profi 
DRYFIX, tl. 11,5 cm  m2 
1 
058,76 553,00 585 493,45 
  Celkem za 
3 Svislé a kompletní 
konstrukce       4 669 090,93 
Díl
: 4 Vodorovné konstrukce 
        
51 411168242
R00 
Strop POROTHERM, OVN 
62,5, tl.25cm, nosník 2,25-3m  m2 114,44 1 576,00 180 363,74 
52 411168243 Strop POROTHERM, OVN m2 486,97 1 582,00 770 386,54 
57 
 
R00 62,5, tl.25cm, nosník 3,25-4m  
53 411168244
R00 
Strop POROTHERM, OVN 
62,5, tl.25cm, nosník 4,25-5m  m2 303,84 1 593,00 484 017,12 
54 411168245
R00 
Strop POROTHERM, OVN 
62,5, tl.25cm, nosník 5,25-6m  m2 988,64 1 627,00 1 608 517,28 
55 411168246
R00 
Strop POROTHERM, OVN 
62,5, tl.25cm, nosník 6,25-7m  m2 40,00 1 717,00 68 680,00 
56 416061432
R00 
Kazeta Gyptone 
Point12,hrana D1, tl.12,5, bez 
izol  m2 
1 
500,02 1 191,00 1 786 523,82 
57 417238112
R00 
Obezdění ztuž.věnce 
věncovkou POROTHERM 
v.23,5cm  m 477,27 233,50 111 443,01 
58 417321313
R00 
Ztužující pásy a věnce, 
železobeton B 25 (C 20/25)  m3 29,26 3 015,00 88 233,37 
59 417361721
R00 
Výztuž ztuž. pásů a věnců, 
ocel 10505   t 1,46 
29 
470,00 43 120,50 
60 417388174
R00 
Věnec vnitřní pro PTH zeď 30 
cm, tl. stropu 25 cm  m 423,36 398,00 168 497,28 
61 430321313
R00 
Schodišťové konstrukce, 
železobeton B 25 (C 20/25)  m3 13,21 3 670,00 48 472,99 
62 430361121
R00 
Výztuž schodišťových 
konstrukcí z oceli 10216  t 0,67 
37 
720,00 25 253,54 
63 431351121
R00 
Bednění podest přímočarých - 
zřízení  m2 31,68 976,00 30 919,68 
64 431351122
R00 
Bednění podest přímočarých - 
odstranění  m2 31,68 96,30 3 050,78 
65 433351131
R00 
Bednění schodnic 
přímočarých - zřízení  m2 48,91 969,00 47 391,85 
66 433351132
R00 
Bednění schodnic 
přímočarých - odstranění  m2 48,91 110,50 5 404,33 
67 434351141
R00 
Bednění stupňů přímočarých - 
zřízení  m2 27,13 567,00 15 384,52 
68 434351142
R00 
Bednění stupňů přímočarých - 
odstranění  m2 27,13 65,00 1 763,66 
  Celkem za 4 Vodorovné konstrukce       5 487 424,04 
Díl
: 61 Upravy povrchů vnitřní 
        
69 611425133
R00 
Omítka vnitřní schodišťových 
konstr., MVC, štuková  m2 73,63 400,50 29 488,01 
70 611478111
R00 
Omítka vnitřní stropů 
POROTHERM UNIVERSAL 
tl.10mm  m2 317,12 310,00 98 307,20 
71 612473186
R00 
Příplatek za zabudované 
rohovníky  m 108,00 59,60 6 436,80 
72 612478111
R00 
Omítka vnitřní stěn 
POROTHERM UNIVERSAL tl. 
10 mm  m2 
6 
323,69 220,00 1 391 211,40 
73 613421173
R00 
Omítka sloupů, plocha rovná, 
MVC, štuková  m2 67,20 398,00 26 745,60 
  Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní       1 552 189,02 
Díl
: 62 Úpravy povrchů vnější 
        
74 602011114 Omítka jádrová soklová Cemix m2 61,71 184,00 11 354,64 
58 
 
R00 132 ručně  
75 602011188
R00 
Omítka stěn tenkovrstvá 
silikonová barevná Cemix  m2 
1 
353,93 280,50 379 777,53 
76 602011189
R00 
Omítka stěn mozaiková Cemix  
m2 61,71 409,00 25 239,39 
77 602011202
R00 
Postřik cementový Cemix 052 
strojně  m2 
1 
415,64 48,40 68 516,98 
78 602011211
R00 
Omítka jádrová Cemix 012 
strojně  m2 
1 
353,93 178,50 241 676,61 
79 620991121
R00 
Zakrývání výplní vnějších 
otvorů z lešení  m2 139,30 34,00 4 736,22 
80 632411904
R00 
Penetrace savých podkladů 
Cemix 0,25 l/m2  m2 
1 
415,64 49,40 69 932,62 
  Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější       801 233,98 
Díl
: 63 
Podlahy a podlahové 
konstrukce 
        
81 457451131
R00 
Cementový potěr tl.do 4 cm s 
vložkou ze svař. sítí  m2 
1 
817,14 404,00 734 124,56 
82 631315611
R00 
Mazanina betonová tl. 12 - 24 
cm C 16/20  (B 20)  m3 71,03 3 170,00 225 177,78 
83 631319161
R00 
Příplatek za konečnou úpravu 
mazanin tl. 8 cm  m3 71,03 931,00 66 128,93 
84 631351101
R00 
Bednění stěn, rýh a otvorů v 
podlahách - zřízení  m2 50,78 253,00 12 846,08 
85 631351102
R00 
Bednění stěn, rýh a otvorů v 
podlahách -odstranění  m2 50,78 62,50 3 173,44 
86 631361921
RT1 
Výztuž mazanin svařovanou 
sítí z drátů tažených 
svařovaná síť - drát 4,0 mm, 
oka 100/100 mm t 3,55 
32 
490,00 115 388,24 
87 631571004
R00 
Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, 
tř. I  m3 52,61 945,00 49 714,65 
88 632482113
R00 
Profil dilatační DILEX-EP 
výšky 50 mm  m 9,66 325,50 3 144,33 
  Celkem za 
63 Podlahy a podlahové 
konstrukce       1 209 698,00 
Díl
: 64 Výplně otvorů 
        
89 642942111
R00 
Osazení zárubní dveřních 
ocelových, pl. do 2,5 m2  kus 64,00 575,00 36 800,00 
90 553306310 Zárubeň ocelová H 145 DV 
700x1970x145 L kus 9,00 951,15 8 560,35 
91 553306311 Zárubeň ocelová H 145 DV 
700x1970x145 P kus 6,00 951,15 5 706,90 
92 553306320 Zárubeň ocelová H 145 DV 
800x1970x145 L kus 4,00 969,02 3 876,08 
93 553306321 Zárubeň ocelová H 145 DV 
800x1970x145 P kus 8,00 969,02 7 752,16 
94 553306330 Zárubeň ocelová H 145 DV 
900x1970x145 L kus 6,00 987,94 5 927,64 
95 553306421 Zárubeň ocelová H 160 DV 
800x1970x160 P kus 19,00 1 008,96 19 170,24 
  Celkem za 
 
64 Výplně otvorů       87 793,37 
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Díl
: 94 Lešení a stavební výtahy 
    
96 941941032
R00 
Montáž lešení leh.řad.s 
podlahami,š.do 1 m, H 30 m  m2 
1 
518,07 45,70 69 375,62 
97 941941832
R00 
Demontáž lešení leh.řad.s 
podlahami,š.1 m, H 30 m  m2 
1 
518,07 31,60 47 970,89 
98 553306331 Zárubeň ocelová H 145 DV 
900x1970x145 P kus 8,00 987,94 7 903,52 
99 553306431 Zárubeň ocelová H 160 DV 
900x1970x160 P kus 1,00 1 028,93 1 028,93 
  Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy       126 278,95 
Díl
: 99 Staveništní přesun hmot 
        
10
0 
553306430 Zárubeň ocelová H 160 DV 
900x1970x160 L kus 3,00 1 028,93 3 086,79 
10
1 
998011002
R00 
Přesun hmot pro budovy 
zděné výšky do 12 m  t 
3 
123,40 250,50 782 411,33 
  Celkem za 99 Staveništní přesun hmot       785 498,12 
Díl
: 711 Izolace proti vodě 
        
10
2 
711111001
R00 
Izolace proti vlhkosti vodor. 
nátěr ALP za studena  m2 582,16 8,00 4 657,25 
10
3 
711471053
R00 
Izolace, tlak. voda, vodorovná 
folií PE, volně  m2 641,08 90,80 58 210,16 
10
4 
711472053
R00 
Izolace, tlaková voda, svislá 
folií PE, volně  m2 405,40 118,50 48 039,31 
10
5 
711491171
R00 
Izolace tlaková, podkladní 
textilie, vodorovná  m2 641,08 28,40 18 206,70 
10
6 
711491172
R00 
Izolace tlaková, ochranná 
textilie, vodorovná  m2 641,08 35,30 22 630,16 
10
7 
711491271
R00 
Izolace tlaková, podkladní 
textilie svislá  m2 405,40 55,50 22 499,42 
10
8 
711491272
R00 
Izolace tlaková, ochranná 
textilie svislá  m2 831,92 68,70 57 152,56 
10
9 
11163230 Nátěr asfaltový penetrační 
DEKPRIMER kg 174,65 42,56 7 432,97 
11
0 
28325022 Penefol 750 fólie 
hydroizolační tl. 1,5 mm m2 
1 
151,12 98,14 112 971,16 
11
1 
69365101 Geotextilie Bontec SG 40/40 
5,25x100 m m2 389,97 21,49 8 380,50 
11
2 
69370150 Textilie MOKRUTEX SI 
pestrá, bílá 300g/m2 š.4m m2 
2 
302,25 18,92 43 558,48 
11
3 
998711102
R00 
Přesun hmot pro izolace proti 
vodě, výšky do 12 m  t 8,74 773,00 6 759,52 
  Celkem za 711 Izolace proti vodě       410 498,20 
Díl
: 712 Živičné krytiny 
        
11
4 
712331101
R00 
Povlaková krytina střech do 
10°, AIP na sucho  m2 11,56 5,70 65,91 
11
5 
712341559
R00 
Povlaková krytina střech do 
10°, NAIP přitavením  m2 605,28 72,70 44 003,57 
11
6 
712371801
R00 
Povlaková krytina střech do 
10°, fólií PVC  m2 668,62 109,50 73 213,46 
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11
7 
712391171
R00 
Povlaková krytina střech do 
10°, podklad. textilie  m2 582,16 31,50 18 337,92 
11
8 
712831101
R00 
Samostatné vytažení izolace, 
pásy na sucho  m2 366,08 10,40 3 807,27 
11
9 
71201 Fólie Dekplan 76 tl.1,5, š. 
1600 mm  m2 735,48 264,60 194 607,40 
12
0 
28323117 Fólie nopová DEKDREN N8 tl. 
0,6 mm š. 2000 mm m2 402,69 51,16 20 601,70 
12
1 
62852251 Pás modifikovaný asfalt 
Elastek 40 special mineral m2 25,44 159,62 4 060,57 
12
2 
62852265 Pás modifikovaný asfalt 
Glastek 40 special mineral m2 640,37 149,86 95 966,10 
12
3 
62852268 Pás modifikovaný asfalt 
samolep Glastek 30 sticker m2 12,72 138,78 1 765,21 
12
4 
69366198 Geotextilie FILTEK 300 g/m2 
š. 200cm 100% PP m2 640,37 24,66 15 791,57 
12
5 
998712102
R00 
Přesun hmot pro povlakové 
krytiny, výšky do 12 m  t 4,92 921,00 4 534,08 
  Celkem za 712 Živičné krytiny       476 754,76 
Díl
: 713 Izolace tepelné 
        
12
6 
713121111
R00 
Izolace tepelná podlah na 
sucho, jednovrstvá  m2 
2 
992,50 23,80 71 221,50 
12
7 
713141131
R00 
Izolace tepelná střech plně 
lep.za studena,1vrstvá  m2 675,49 370,00 249 931,04 
12
8 
713191100
R00 
Položení izolační fólie  
m2 
1 
805,84 22,00 39 728,55 
12
9 
28323204 Fólie PE šedá tl. 0,10  mm  š. 
2000 mm  dl. 25 m m2 
1 
983,40 7,20 14 280,46 
13
0 
28375971 Deska - klín spádový EPS 100 
S Stabil m3 167,79 2 853,90 478 867,87 
13
1 
63153784 Deska z minerální vlny 
STEPROCK ND tl. 40 mm m2 
1 
815,36 156,60 284 285,38 
13
2 
63153785 Deska z minerální vlny 
STEPROCK ND tl. 50 mm m2 
1 
174,14 195,48 229 520,89 
13
3 
998713102
R00 
Přesun hmot pro izolace 
tepelné, výšky do 12 m  t 18,87 724,00 13 664,75 
  Celkem za 713 Izolace tepelné       1 381 500,43 
Díl
: 764 Konstrukce klempířské 
        
13
4 
764239491
R00 
Montáž lemování komínů z Ti 
Zn  kus 1,00 478,00 478,00 
13
5 
764252491
R00 
Montáž žlabů z Ti Zn 
podokapních půlkruhových  m 10,56 93,10 983,14 
13
6 
764510491
R00 
Montáž oplechování parapetů 
Ti Zn  m 74,75 165,50 12 371,13 
13
7 
764554491
R00 
Montáž trub Ti Zn odpadních 
kruhových  m 7,60 112,00 851,20 
13
8 
19112160.A Plech střešní zinek+titan tl. 
0,6 mm 1000x2000 mm kg 100,46 85,85 8 624,83 
13
9 
998764102
R00 
Přesun hmot pro klempířské 
konstr., výšky do 12 m  t 0,17 1 373,00 235,35 
  Celkem za 764 Konstrukce klempířské       23 543,64 
Díl 766 Konstrukce truhlářské 
        
61 
 
: 
14
0 
766000000
R00 
Montáž dřevěných oken  
kus 53,00 831,00 44 043,00 
14
1 
766211200
R00 
Montáž madel schodišť. 
dřevěných průběžných  m 26,08 64,30 1 676,94 
14
2 
766641231
R00 
Balkón.dveře do rámu 
1kříd.do 1m,bez nadsvětlíku  kus 2,00 217,00 434,00 
14
3 
766661112
R00 
Montáž dveří do 
zárubně,otevíravých 1kř.do 
0,8 m  kus 45,00 396,50 17 842,50 
14
4 
766661122
R00 
Montáž dveří do 
zárubně,otevíravých 1kř.nad 
0,8 m  kus 18,00 410,00 7 380,00 
14
5 
766670011
R00 
Montáž obložkové zárubně a 
dřevěného křídla dveří  kus 3,00 1 238,00 3 714,00 
14
6 
766694111
R00 
Montáž parapetních desek 
š.do 30 cm,dl.do 100 cm  kus 17,00 113,50 1 929,50 
14
7 
766694112
R00 
Montáž parapetních desek 
š.do 30 cm,dl.do 160 cm  kus 10,00 157,50 1 575,00 
14
8 
766694113
R00 
Montáž parapetních desek 
š.do 30 cm,dl.do 260 cm  kus 23,00 208,00 4 784,00 
14
9 
766695212
R00 
Montáž prahů dveří 
jednokřídlových š. do 10 cm  kus 2,00 73,80 147,60 
15
0 
769000001
VB 
Montáž dřevěných dveří  
kus 3,00 1 320,00 3 960,00 
15
1 
76601 Okno dřevěné 2000x1750  kom
pl. 20,00 
11 
000,00 220 000,00 
15
2 
76602 Okno dřevěné 1500x1750  kom
pl. 4,00 8 200,00 32 800,00 
15
3 
76603 Okno dřevěné 1250/1750  kom
pl. 3,00 7 000,00 21 000,00 
15
4 
76604 Okno dřevěné 2000x1000  kom
pl. 3,00 8 900,00 26 700,00 
15
5 
76605 Okno dřevěné 1000x1750  kom
pl. 17,00 6 800,00 115 600,00 
15
6 
76606 Okno dřevěné 1500x1000  
ks 3,00 6 300,00 18 900,00 
15
7 
76608 Dřevěné dveře vchodové 
1000x2250  ks 2,00 
35 
000,00 70 000,00 
15
8 
76610 Dřevěné dveře venkovní 
900/2070  ks 1,00 
25 
000,00 25 000,00 
15
9 
76612 Obložková zárubeň  
ks 3,00 5 000,00 15 000,00 
16
0 
61111510 Dveře balkonové TERMODIN 
Z OS1A 80x225 cm kus 2,00 7 240,51 14 481,02 
16
1 
61160105 Dveře vnitřní hladké plné 2kř. 
125x197 bílé kus 1,00 2 082,58 2 082,58 
16
2 
61160315.A Dveře vnitřní hladké plné 2 
kříd. 225x197 lak C kus 1,00 4 716,24 4 716,24 
16
3 
61161717 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 
70x197 cm dýha dub kus 18,00 2 528,40 45 511,20 
16
4 
61161721 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 
80x197 cm dýha dub kus 22,00 2 528,40 55 624,80 
16 61161725 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. kus 18,00 2 528,40 45 511,20 
62 
 
5 90x197 cm dýha dub 
16
6 
61187156 Prah dubový délka 80 cm 
šířka 10 cm tl. 2 cm kus 1,00 77,40 77,40 
16
7 
61187176 Prah dubový délka 90 cm 
šířka 10 cm tl. 2 cm kus 1,00 87,72 87,72 
16
8 
61187551 Deska parapetní dřevěná 
šířka 25 cm m 77,25 353,98 27 344,96 
16
9 
61191425 Madla buková 50 x 45 mm 
m 26,08 212,71 5 547,48 
17
0 
998766102
R00 
Přesun hmot pro truhlářské 
konstr., výšky do 12 m  t 1,71 797,00 1 365,52 
  Celkem za 766 Konstrukce truhlářské       834 836,66 
Díl
: 767 Konstrukce zámečnické 
        
17
1 
767135722
R00 
Soklové lišty do zdiva  
m 123,42 192,50 23 758,35 
17
2 
767221191
R00 
Montáž zábradlí 
schodišťového, příplatek za 
ohyb  kus 6,00 154,50 927,00 
17
3 
767221230
R00 
Montáž zábradlí schod.z 
trubek,ocel.kon.,nad 25 kg  m 23,60 144,50 3 410,20 
17
4 
767225110
R00 
Montáž zábradlí - osazení 
samostatného sloupku  kus 12,00 89,90 1 078,80 
17
5 
767422111
R00 
Montáž opláštění - 
oplechování atiky  m 124,22 49,10 6 099,20 
17
6 
76701 Zábradlí balkonů vč. dřev. 
výplně  m 10,56 2 500,00 26 400,00 
17
7 
19112162.A Plech střešní zinek+titan tl. 
0,65 mm 1000x2000 mm kg 427,40 86,13 36 811,64 
17
8 
998767102
R00 
Přesun hmot pro zámečnické 
konstr., výšky do 12 m  t 0,44 993,00 434,11 
  Celkem za 767 Konstrukce zámečnické       98 919,30 
Díl
: 769 Otvorové prvky z plastu 
        
17
9 
76901 Vyklápěcí okno MEALON E 
1000/500  ks 5,00 3 444,00 17 220,00 
18
0 
328151111
R00 
Montáž sklepního světlíku z 
plastu  kus 5,00 1 324,00 6 620,00 
18
1 
766694111
VA 
Montáž parapetních desek 
plastových  kus 5,00 116,00 580,00 
18
2 
769000000
R00 
Montáž plastových oken  
kus 5,00 827,00 4 135,00 
18
3 
769000001
R00 
Montáž plastových dveří  
kus 2,00 1 312,00 2 624,00 
18
4 
76902 Sklepní světlík MEAMAX 1010  
ks 5,00 4 427,00 22 135,00 
18
5 
76903 Dřevěné dveře vchodové 
posuvné 2250x2250  ks 1,00 
39 
000,00 39 000,00 
18
6 
76904 Dřevěné dveře vchodové 
posuvné 2250x2250  ks 1,00 
43 
000,00 43 000,00 
18
7 
28350224 Profil okenní parapetní 
plastový Cemix dl. 2 m m 5,00 88,42 442,10 
  Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu       135 756,10 
Díl 771 Podlahy z dlaždic a obklady 
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: 
18
8 
771130111
R00 
Obklad soklíků rovných do 
tmele výšky do 100 mm  m 
1 
064,12 52,80 56 185,32 
18
9 
771275105
R00 
Obklad keram.schod.stupňů 
hladkých do tmele 15x15  m2 80,76 481,50 38 883,53 
19
0 
771575107
R00 
Montáž podlah keram.,režné 
hladké, tmel, 20x20 cm  m2 
1 
442,94 319,50 461 020,35 
19
1 
771578001
R00 
Montáž podlahových lišt 
dilatačních  m 9,66 46,90 453,05 
19
2 
771578011
R00 
Spára podlaha - stěna, 
silikonem  m 
1 
064,12 63,30 67 358,54 
19
3 
59760152.A Lišta  plast Schlüter DILEX 
MOP 65G do malt lože m 9,66 124,60 1 203,64 
19
4 
59764201 Dlažba Taurus Granit matná 
150x150x9 mm m2 80,76 360,76 29 133,17 
19
5 
59764202 Dlažba Taurus Granit matná 
200x200x9 mm m2 
1 
442,94 360,76 520 556,19 
19
6 
998771102
R00 
Přesun hmot pro podlahy z 
dlaždic, výšky do 12 m  t 36,61 406,50 14 880,83 
  Celkem za 
771 Podlahy z dlaždic a 
obklady       1 189 674,64 
Díl
: 775 
Podlahy vlysové a 
parketové 
        
19
7 
775413040
R00 
Montáž podlahové lišty 
lepením Chemoprénem  m 316,43 51,90 16 422,72 
19
8 
34572191 Lišta podlahová kobercová 
LPK 80 x 25, délka 3m m 316,43 111,03 35 133,22 
19
9 
998775102
R00 
Přesun hmot pro podlahy 
vlysové, výšky do 12 m  t 0,25 785,00 196,23 
  Celkem za 
775 Podlahy vlysové a 
parketové       51 752,17 
Díl
: 776 Podlahy povlakové 
        
20
0 
776572110
R00 
Položení volné podlah z pásů 
textilních  m2 410,49 51,30 21 058,14 
20
1 
776583110
R00 
Položení podložky pod 
povlakové podlahy  m2 410,49 5,50 2 257,70 
20
2 
76601 Podložka ENDURA 6 mm  
m2 410,49 204,00 83 739,96 
20
3 
69741040.A Koberec zátěžový Balta - 
Fortesse - š. 4 m m2 410,49 439,13 180 258,47 
20
4 
998776102
R00 
Přesun hmot pro podlahy 
povlakové, výšky do 12 m  t 0,75 355,50 265,59 
  Celkem za 776 Podlahy povlakové       287 579,86 
Díl
: 781 Obklady keramické 
        
20
5 
781415013
R00 
Montáž obkladů stěn, 
porovin., do tmele, 15x15 cm  m2 218,15 433,50 94 568,03 
20
6 
597813553 Obkládačka Color One 
14,8x14,8 tmavě šedá lesk m2 218,15 315,74 68 878,68 
20
7 
998781102
R00 
Přesun hmot pro obklady 
keramické, výšky do 12 m  t 2,77 406,50 1 126,21 
  Celkem za 781 Obklady keramické       164 572,92 
Díl 784 Malby 
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: 
20
8 
784191101
R00 
Penetrace podkladu 
univerzální Primalex 1x  m2 
8 
166,67 12,30 100 450,02 
20
9 
784195112
R00 
Malba tekutá Primalex 
Standard, bílá, 2 x  m2 
8 
166,67 33,50 273 583,39 
  Celkem za 784 Malby       374 033,41 
 
 
3. Harmonogram 
 
            Harmonogram udává předpokládanou dobu výstavby bytového domu. Harmonogram 
je sestaven na základě osmihodinové pracovní směny. Práce se nezapočítává o víkendech a 
svátcích.  Podkladem pro zhotovení harmonogramu je rozpočet. Harmonogram stavebních 
prací byl vytvořen v programu Microsoft Office Project 2007. 
            Harmonogram viz příloha č. I 
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4. Bilance hlavních zdrojů na výstavbu 
 
4.1 Návrh mechanismů 
 
4.1.1   Kolový dozer CAT 824 H 
 
Obr. 2 Kolový dozer CAT 824 H [12]
 
 
Činnost:   skrývka ornice 
Výkon motoru:  264 kW 
Šířka radlice:   4,5 m 
Objem ornice:   345,5 m3 
Doba použití:   4. 3. 2013  
 
Obr. 3 Rozměry dozeru [12] 
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Obsluha:    řidič dozeru 
Doprava na staveniště:  vlastní 
 
Stanovení pracovní výkonnosti stroje (dozeru): 
Qp,o =  	 x Vmax x kz x kt x kč (m
3/h) [26]         (vz.1) 
Kde: 
Vmax = 0,8 x W x H2 maximální objem hrnutého hranolu (m3) 
W – šířka radlice (m) 
H – výška radlice (m) 
kz – součinitel zahrnující ztrátu zeminy únikem do stran radlice 
kt – součinitel vlivu zeminy 
kč – součinitel časového využití dozeru 
tcykl – doba pracovního cyklu stroje 
 
kz – součinitel zahrnující ztrátu zeminy únikem do stran radlice 
(kz = 1 – 0,005 . L2, kde L2 je dráha hrnutí zeminy)  
kz = 1 – 0,005 . L2 = 1 – 0,005 . 47 = 0,765 
 
 
kt – součinitel vlivu zeminy 
Pro horniny: 
Pásový dozer    Kolový dozer 
Třída 1. a 2.    1,20    1,20 
Třída 3. a 4.     0,75    0,75 
Přilnavá, lepivá   0,85    0,80 
Rozrývaná, kámen   0,70    0,65 
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kč – součinitel časového využití dozeru 
Časové využití dozeru je podíl pracovního času a 60 minut, pracovním časem se rozumí počet 
minut skutečně odpracovaných za hodinu (60 minut). Pohybuje se v rozmezí 0,67 – 1,0.  
Volím kč = 0,8 
 
tcykl – doba pracovního cyklu stroje 
tcykl = t1 + t2 + t3 (s) [26]       (vz.2) 
kde: 
t1 – doba těžení => t1=L1/V1 kde V1 je 2,5 km/h [26]    (vz.3) 
t2 – doba hrnutí => t2=L2/V2 kde V2 je 3 km/h [26]    (vz.3) 
t3 – doba zpáteční jízdy => t3=L3/V3 kde V3 je 5,5 km/h [26]   (vz.3) 
 
Výpočet dráhy hrnutí L1 
V max = L1 . W . h [26]   …. kde h je tl. ornice     (vz.4) 
0,8 . H . W2 = L1 . W . h 
0,8 . 4,507 . 1,2292 = L1 . 4,507 . 0,2 
L1 = 6 m 
 
ZÁBĚR 1 = 95,8 s 
Obr. 4 Pracovní záběr č. 1 
 
 
T1 = 


 . 3600 = 
,
,  . 3600 = 8,64 s.     (vz.3) 
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T2 = 


 . 3600 = 
,
  . 3600 = 56,4 s.      (vz.3) 
T3 = 


 . 3600 = 
,
,  . 3600 = 30,76 s.      (vz.3) 
 
 
ZÁBĚR 2 = 84,68 s 
Obr. 5 Pracovní záběr č. 2 
 
 
T1 = 


 . 3600 = 
,
,  . 3600 = 8,64 s.      (vz.3) 
T2 = 


 . 3600 = 
,
  . 3600 = 49,2 s.     (vz.3) 
T3 = 


 . 3600 = 
,
,  . 3600 = 26,84 s.      (vz.3) 
Tab. 3 Pracovní záběry 
ZÁBĚRY L1 [m] t1 [s] L2 [m] t2 [s] L3 [m] t3 [s] celkový t[s] 
ZÁBĚR 1 6 8,64 47 56,4 47 30,8 95,84 
ZÁBĚR 2 6 8,64 41 49,2 41 26,8 84,64 
ZÁBĚR 3 6 8,64 35 42 35 22,8 73,44 
ZÁBĚR 4 6 8,64 29 34,8 29 18,8 62,24 
ZÁBĚR 5 6 8,64 23 27,6 23 14,8 51,04 
ZÁBĚR 6 6 8,64 17 20,4 17 10,8 39,84 
ZÁBĚR 7 6 8,64 11 13,2 11 6,8 28,64 
ZÁBĚR 8 6 8,64 5 6 5 2,8 17,44 
ZÁBĚR 9 5 7,2 0 0 0 0 7,2 
ZPĚT 0 0 0 0 53 34,7 34,7 
∑t cykl 495,02 
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Výkonost stroje : 
Qp,o =  	 . Vmax . kz . kt . kč (m
3/h) [26]     (vz.1) 
Qp,o = . . 5.5 . 1,2 . 0,8 . 0,765 = 29.4  m
3/h 
 
Čas provádění: 
T = , (h) 
[26]
       kde V je objem ornice (m3)     (vz.5) 
T = ..   = 11.8 h = 1 den (12 hodinová směna) 
 
 
4.1.2   Pásové rypadlo CAT 312 D 
 
Obr. 6 Pásové rypadlo CAT 312 D [12] 
 
Činnost:   hloubení jámy a základových rýh 
Výkon motoru:  124 kW 
Objem lopaty:   0,38 - 1,26 m3 
Objem zeminy:  2 398,9 m3 
Doba použití:   11. 3. – 12. 3. 2013, 14. 3. 2013 
 
 
 
70 
 
 
Obr. 7 Pracovní dosahy rypadla [12] 
 
 
 
Obsluha:    řidič rypadel 
Doprava na staveniště:  vlastní   
 
Pracovní výkonnost stroje (rypadla): 
Qp,v =  	 . V . k1 . k2 …. Kn (m
3/h) [26]   (vz.6) 
Kde: 
V – objem vytěžené horniny 
tcykl – doba pracovního cyklu stroje, orientačně 25-30 s.  
 
k1 – koeficienty plnění podle rozpojitelnosti zeminy 
Tab. 4 Koeficienty plnění [26] 
Třída rozpojitelnosti Koeficient plnění 
1. - 2. 0,99 
3. 0,96 
4. 0,89 
5. – 6. 0,63 
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k2 – koeficienty kvality obsluhy 
Tab. 5 Koeficienty kvality plnění [26] 
Stupeň kvalifikace Koeficient  
Zkušený pracovník 1,10 
Dobrá obsluha 1,00 
Nezkušená obsluha 0,85 
Začátečník  0,70 
 
 
k3 – koeficienty úhlu otáčení 
Tab. 6 Koeficienty úhlu otáčení [26] 
Úhel 
otáčení 
45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 
koeficient 1,2 1,15 1,12 1,08 1,03 0,98 0,95 0,93 0,91 0,90 
 
 
k4 – opotřebení lopaty rypadla 
Tab. 7 Koeficienty opotřebení lopaty rypadla [26] 
Stupeň opotřebení Koeficient 
Bez opotřebení 1,00 
Průměrné opotřebení 0,90 
Úplné opotřebení 0,78 
 
 
k5 – koeficient poměru objemu lopaty a objemu korby odvozního vozidla 
Tab. 8 Koeficient poměru objemu lopaty k objemu korby [26] 
Poměr 
objemu 
2 3 4 5 6 
Koeficient 0,82 0,87 0,91 0,94 0,96 
 
 
Výkonnost stroje : 
Qp,v =  	 . V . k1 . k2 …. Kn (m
3/h) [26]      (vz.6) 
Qp,v =   . 0,94 . 0,99 . 1,0 . 1,2 . 1,0 . 0,96  = 128,65 m
3/h 
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Čas provádění hloubení výkopů: 
T = , (h) 
[26]
       kde V je objem výkopku (m3)     (vz.5) 
T = ,,  = 18 h => 2  pracovní směny 
 
Výkonnost stroje s menši lopatou, V = 0,3 m3 : 
Qp,v =  	 . V . k1 . k2 …. Kn (m
3/h) [26]      (vz.6) 
Qp,v =   . 0,52 . 0,99 . 1,0 . 1,2 . 1,0 . 0,96  = 71,17 m
3/h 
 
Čas provádění základových pásů: 
T = , (h) 
[26]
       kde V je objem výkopku (m3)     (vz.5) 
T = ,,  = 1,3 h  
 
4.1.3   Dampr CAT 730 
Obr. 8 Dampr CAT 730 [12] 
 
Činnost:    odvoz zeminy ze staveniště    
Parametry stroje:     výkon motoru 239 kW 
Obsah korby:    16,9 m3  
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Doba použití:   4. 3., 11. 3. – 12. 3., 14. 3. 2013   
 
 
Obr. 9 Rozměry dampru [12] 
 
 
Obsluha:    řidič dampru 
Doprava na staveniště:  vlastní  
 
Stanovení pracovní výkonnosti stroje (dempru): 
Qp,t =  	 . V . k0. KV . Kc . Ki (m
3/h) [26]     (vz.7) 
Kde: 
Qp,t – výkonnost jednoho nákladního automobilu 
k0 – koeficient pro přepočet zeminy na rostlý stav (1,0) 
kv – koeficient výkonového využití (1,0) 
kc – koeficient časového využití (0,83) 
ki – koeficient intenzity využití (0,8) 
V – objem převáženého množství horniny (m3) 
tcykl – teoretická doba trvání pracovního cyklu (s) 
 
 t cykl = tn + tdp + tv + tdpr  [26]       (vz.8) 
kde: 
tn – doba naložení (min) 
tdp – doba odvozu zeminy (min) 
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tv – doba vykládky zeminy (min) cca 60s 
tdpr – doba návratu vozidla (min) 
 
Doba naložení 
tn = 
 .
 , + tm  
[26]
 
                (vz.9) 
kde: 
tn – doba naložení 
Qp,o – výkonnost těžebního rypadla (m3/h) 
V – objem zeminy vezené jedním prostředkem (m3) 
tm – doba pro manipulaci a přistavení vozidla cca 30 s 
 
tn = 
 .
 , + tm 
[26]
         
           (vz.9) 
tn = 
 .,
,  + 0,5 = 8,38 min 
 
Doba odvozu 
 
tdp = 


  
[26]
                   (vz.5) 
kde: 
L – dopravní vzdálenost 
V – rychlost vozidla 
 
Cesta v terénu naložený – 1500 m 
tdp = 


 = 
,
  . 3600 = 360 s        (vz.5) 
Cesta po silnici naložený – 500 m 
tdp = 


 = 
,
  . 3600 = 60 s        (vz.5) 
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Cesta zpět po silnici prázdný – 1500 m 
tdpr = 


 = 
,
  . 3600 = 51,4 s        (vz.5) 
Cesta zpět v terénu prázdný – 500 m 
tdpr = 


 = 
,
  . 3600 = 270 s        (vz.5) 
 
∑741,4 s = (tdp + tdpr) = 12,4 min 
 
t cykl = tn + tdp + tv + tdpr  [26]        (vz.8) 
t cykl = 8,38 + 12,4 + 1 = 21,78 min 
 
Návrh počtu vozidel: 
P = 	      (ks) 
[26]
         (vz.10) 
P = ,,   = 2,6 ks => jsou navrženy tři odvozní prostředky 
 
Pracovní výkonnost stroje (dempru): 
Qp,t =  	 . V . k0. KV . Kc . Ki (m
3/h) [26]            (vz.7) 
 
Qp,t = ,  x 16,9 x 1,0 x 1,0 x 0,83 x 0,8 = 30,9 (m
3/h) 
  
Únosnost automobilu: 
V =  = 

  = 17,5 m
3 
 
[26]        (vz.11) 
Kde: 
U – nosnost vozidla (kg) 
q – objemová hmotnost zeminy kg/m3 
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únosnost > objem korby 
17,5 m3 > 16,9 m3 
         VYHOVUJE 
 
4.1.4   Kolový nakladač CAT 907 H 
 
Obr. 10 Kolový nakladač CAT 907 H [12] 
 
Činnost:   nakládání ornice 
Výkon motoru:  51 kW 
Objem lopaty:   1 m3 
Doba použití:   4. 3. 2013, 14. 5. – 16. 5. 2013 
 
Obr. 11 Rozměry nakladače [12] 
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Obsluha:    řidič strojů 
Doprava na staveniště:  vlastní  
 
 
4.1.5   Autojeřáb LIEBHERR 1040 - 2.1 
 
Obr. 12 Rozměry autojeřábu [18] 
 
 
Činnost:   nosič pro beranící kladivo 
Tah na lano:   34 kN 
Výložník:   10,5 – 35 m, 4 dílný plně hydraulický 
Protiváha:    6,5 t 
Doba použití:   6. 3. – 8. 3. 2013, 14. 5 – 16. 5. 2013 
Obsluha:    řidič strojů 
Doprava na staveniště:  vlastní  
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4.1.6   Vibrační kladivo BORETA ICE 1423 C 
 
                               Obr. 13 Vibrační kladivo na jeřábu [19] 
                 
                                                                                                                           Obr. 14 Vibrační kladivo [19] 
Činnost:   beranění ocelových zápor  
Nosič:    autojeřáb LIEBHER 1040 
Doba použití:   6. 3. – 8. 3. 2013 
Obsluha:    technik  
Doprava na staveniště:  automobilem LIAZ 
 
 
4.1.7   Domíchávač LIEBHERR HTM 904 
            Obr. 15 Domíchávač LIEBHERR HTM 904 [13] 
 
 
79 
 
Činnost:    dovoz betonové směsi  
Nominální hodnota betonu  9 m3 
Geometrická kapacita bubnu  15,96 m3 
Světlá výška bez rámu  2531 mm 
Plnící výška bez rámu  2485 mm 
Doba použití:    viz harmonogram strojů  
 
Pracovní výkonnost stroje: 
 
Qp,t =  	 . V  (m
3/h) [26]     (vz.12) 
Kde: 
Qp,t – výkonnost jednoho nákladního automobilu 
V – objem převáženého množství betonu (m3) 
tcykl – teoretická doba trvání pracovního cyklu (s) 
 
 t cykl = tn + tdp + tv + tdpr  [26]       (vz.8) 
kde: 
tn – doba naložení (min) 
tdp – doba odvozu betonu (min) 
tv – doba vykládky betonu (min) cca 60s 
tdpr – doba návratu vozidla (min) 
 
Cesta naložený – 7 000 m, 55 km/h 
tdp = 


 = 

 . 3600 = 458 s 
Cesta zpět  prázdný – 7 000 m, 70 km/h 
tdpr = 


 = 

 . 3600 = 360 s  
 
t cykl = tn + tdp + tv + tdpr  [26]        (vz.8) 
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t cykl = 10 + 7,6 + 15 + 6 = 39 min 
 
Návrh počtu vozidel: 
P = 	      (ks) 
[26]
         (vz.10) 
P =   = 3,9 ks => jsou navrženy čtyři domíchávače 
 
Objem práce: 
Tab. 9 Objem práce domíchávače 
Činnost Objem m3 Objem práce 
/ den 
Počet automobilů 
/ den 
Termín provádění 
Betonáž základů 161,29 80,6 9 20. – 21. 3. 
Beton desky v 1.PP 47,7 47,7 6 28. – 29. 3. 
Beton sloupu 1.PP 0,96 0,96 1 8. 4. 
Beton průvlaku 1.PP 2,14 2,14 1 12. 4. 
Strop 1. PP 27 27 3 2. 5. 
Schodiště  4,4 4,4 1 8. 5. 
Beton desky v 1.NP 23,5 23,5 3 7. 5. 
Beton sloupu 1.NP 2,24 2,24 1 13. 5. 
Beton průvlaku 1.NP 4,5 4,5 1 16. 5. 
Strop 1. NP 36 36 4 14. 6. 
Schodiště  4,4 4,4 1 24. 6. 
Beton sloupu 2.NP 2,24 2,24 1 27. 6. 
Beton průvlaku 2.NP 4,5 4,5 1 2. 7. 
Strop 2. NP 36 36 4 31. 7. 
Schodiště 4,4 4,4 1 7. 8. 
Beton sloupu 3.NP 2,24 2,24 1 8. 8. 
Beton průvlaku 3.NP 4,5 4,5 1 12. 8. 
Strop 3. NP 36 36 4 11. 9. 
 
4.1.8   Pojízdné čerpadlo betonu – KCP 50 ZX5170 
 
Obr. 16 Čerpadlo betonové směsi [20] 
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Činnost:   
Pojízdné čerpadlo bude sloužit pro dopravu betonové směsi z domíchávače na místo 
pro uložení. Čerpadlo bude zejména využito při betonáži základů, podkladní desky a při 
betonáži stropní konstrukce. 
 
Svislý dosah výložníku   49,4 m  
Vodorovný dosah výložníku   45,6 m 
Dosah výložníku od kabiny:   42,6 m 
Výška pro rozevření výložníku:  10,6 m 
Tlak/dodávka     20bar/ 120l/ min 
Vnitřní průměr potrubí:   125 mm 
Doba použití:     viz harmonogram strojů 
 
 
Obr. 17 Rozměry pojízdného čerpadla [20] 
 
Požadavek na délku potrubí: 
Max. potřebná výška      11,25 m 
Max. potřebná délka     28,5 m 
Vzdálenost od objektu     4 m 
 
11,25 + 28,5 + 4 = 43,75 ≤ 45,6 m 
VYHOVUJE 
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Obr. 18 Schéma dosahu čerpadla 
 
 
4.1.9   Věžový jeřáb LIEBHERR 65 K 
 
Obr. 19 Věžový jeřáb LIEBHERR 65 K [13] 
 
 
 
 
Činnost:     
  Věžový jeřáb bude sloužit pro svislý přesun materiálu po staveništi. Jeřáb 
s materiálem se bude pohybovat pouze v prostoru staveniště. Manipulace mimo oplocení a 
nad prostorem stavebních buněk je zakázáno. Viz technická zpráva zařízení staveniště. 
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Max. výška pod hák   34,6 m   
Vyložení:    28,0/35,0/40,0 m 
Nosnost na 40,0 m:   1400 kg 
Nosnost na 35,0 m:   1800 kg 
Nosnost na 28,0 m:   2600 kg 
Max. nosnost:    4500 kg 
Doba použití:    5. 4. – 16. 9. 2013 
 
Obr. 20 Schéma dosahu jeřábu 
 
 
Obsluha:    jeřábník 
Doprava na staveniště:  tatrou s dvounápravovým podvozkem 
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4.1.10   Automobil LIAZ s vlekem 
 
Obr. 21 Automobil LIAZ s vlekem [21] 
 
 
Činnost:   
Automobil s přívěsem bude sloužit pro primární dopravu stavebního materiálu. 
Materiál bude dovážen z firmy TRADIX a.s., sídlící ve Starém Městě.  Termín dodávky a 
druh materiálu je naplánován v kapitole 4.4 Bilance hlavních zdrojů na výstavbu. Automobil 
s hydraulickou rukou je při vykládce materiálu nezávislý na věžový jeřáb.  Dosah hydraulické 
ruky je 10,6 m při nosnosti 1,5 t.  
 
Hák:     nosnost 11,5 t 
Doba použití:    6. 3. – 12. 12. 2013 
 
AUTOMOBIL 
Vozidlo LIAZ 18.29. PB HR má maximální nosnost 9 t, uveze 13ks EUR palet, délka plochy 
je 5 m.  
VLEK 
Vlek PANAV-PV 22 má maximální nosnost 17 t, uveze 18ks EUR palet, délka plochy je 7,5 
m. 
 
 
 
 
 Obsluha:    řidič
Doprava na staveniště:  vlastní
4.1.11   Stavební výtah GEDA 500
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Obr. 22 Dosah výložníku [21] 
 nákladního automobilu 
 
 
 
 
Obr. 23 Stavební výtah GEDA 500 [22] 
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Činnost:    
 
Stavební výtah GEDA bude sloužit pro svislou dopravu drobného nářadí, materiálu a 
stavebních dělníků ve vertikálním směru. Výtah bude sestaven po dokončení zdění a betonáží 
1. NP. Po té bude ve svislém směru prodlužován dle postupu výstavby obvodových stěn.  
 
Nosnost:   500 kg osoby / 850 kg náklady 
Plošina:   1,6 x 1,4 x 1,1 m 
Motor o výkonu:  3,0/6,1 kW / 400V / 50 Hz 
Doba použití:   24. 6. – 1. 11. 2013 
 
Obr. 24 Sestavený stavební výtah GEDA [22] 
 
Obsluha:    stavební dělník 
Doprava na staveniště:  automobilem LIAZ 
 
4.1.12   Míchačka BELLE 250 / 230 V 
 
 Obr. 25 Stavební míchačka BELLE [23] 
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Činnost:       
Elektrická míchačka BELLE bude na stavbě sloužit pro výrobu malty určené pro 
zakládání stěn systému POROTHERM profi DRYFIX. Vedle míchačky je zbudovaná 
přípojka vody a automobil LIAZ bude na staveniště dovážet sypkou pytlovanou maltovou 
směs. 
 
Geometrický objem bubnu (litr):   400 
Obsah mokré směsi (litr):   250 
Otáčky bubnu (ot./min.):   22 
Napětí motoru (V/Hz):   230/50 
Příkon motoru (kW):    2,2 
Rozměry v×š×d (cm):   160 x120 x 195 
Váha:       240 
Obsluha:      dělník 
Doprava na staveniště:    automobilem LIAZ  
Doba použití:     5. 4. – 30. 8. 2013 
 
4.1.13   Vibrační plovoucí lišta Enar Huracan H 
 
Obr.26 Plovoucí lišta [24] 
 
Činnost:       
Vibrační plovoucí lišta bude sloužit při ukládání betonové směsi. Bude sloužit pro 
hutnění a následné vyrovnání povrchové betonové vrstvy. Bude zejména použita při betonáží 
podkladního betonu a stropních konstrukcí.  
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Hmotnost:      14,5 kg 
Objem nádrže:    0,7 l 
Palivo:      bezolovnatý benzín 
Odstředivá síla:    200 kN 
Zdvihový objem:    35,8 cm3 
Výkon/otáčky:    1,6 kW/7000 
Doba použití:     28. 3. – 29. 11. 
 
Obsluha:    dělník 
Doprava na staveniště:  automobilem LIAZ 
 
4.1.14   Ponorný vibrátor 
Obr. 27 Ponorný vibrátor [24] 
 
Činnost:      
Ponorný vibrátor bude sloužit pro hutnění betonové směsi při ukládání. Bude zejména 
použit při provádění základů, betonových sloupů a průvlaků.  
 
Výkon:    1,2 kW 
Provozní hmotnost:   10,7 kg 
Otáčky :    3000/min 
Průměr vibrační hlavice:  30/38/48 mm 
 
Obsluha:     dělník 
Doprava na staveniště:   automobilem LIAZ 
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4.1.15   Vibrační dusadlo MR68H MASALTA 
Obr. 28 Vibrační dusadlo [24] 
 
 
 
Činnost:     
Vibrační dusadlo bude sloužit pro hutnění zeminy při zpětném zásypu objektu.  
Zemina se bude hutnit po vrstvách tloušťky 300 mm. 
 
Výkon:    3 kW 
Hmotnost:    68 kg 
Pracovní rozměry:   430 x 760 x 1020 cm 
Počet nárazů/min:   650 – 695 
Zdvih:     40 – 85 mm 
Objem pal. nádrže:   2,0 l 
Rozměr patky:   330 x 285 mm 
 
 
Obsluha:     dělník 
Doprava na staveniště:   automobilem LIAZ 
 
 
 
 HARMONOGRAM NASAZENÍ STROJŮ 
 
DUBEN 2013 
Stroj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.  
Domíchávač HTM 904                                
Čerpadlo KCP50 ZX                                
Věžový jeřáb 65 K                                
Automobil LIAZ                                
Míchačka BELLE                                
Vibrační lišta Enar H                                
Ponorný vibrátor                                
 
 
Pracovní den Víkend Nasazení strojů Svátek 
 
BŘEZEN 2013 
Stroj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 
Dozer CAT 824 H                                
Nakladač CAT 907 H                                
Rypadlo CAT 312 D                                
Dampr CAT 730                                
Autojeřáb 1040                                
Kladivo boreta 1423 C                                
Automobil LIAZ                                
Domíchávač HTM 904                                
Čerpadlo KCP50 ZX                                
Ponorný vibrátor                                
Vibrační lišta Enar H                                
    
   
KVĚTEN 2013 
Stroj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 
Domíchávač HTM 904                                
Čerpadlo KCP50 ZX                                
Věžový jeřáb 65 K                                
Automobil LIAZ                                
Míchačka BELLE                                
Vibrační lišta Enar H                                
Ponorný vibrátor                                
Dampr CAT 730                                
Nakladač CAT 907 H                                
Autojeřáb 1040                                
Vibrační dusadlo                                
 
ČERVEN 2013 
Stroj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.  
Domíchávač HTM 904                                
Čerpadlo KCP50 ZX                                
Věžový jeřáb 65 K                                
Automobil LIAZ                                
Míchačka BELLE                                
Vibrační lišta Enar H                                
Ponorný vibrátor                                
Stavební výtah                                
 
 
   Pracovní den Víkend Nasazení strojů Svátek     
 ČERVENEC 2013 
Stroj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 
Domíchávač HTM 904                                
Čerpadlo KCP50 ZX                                
Věžový jeřáb 65 K                                
Automobil LIAZ                                
Míchačka BELLE                                
Vibrační lišta Enar H                                
Ponorný vibrátor                                
Stavební výtah                                
 
 
SRPEN 2013 
Stroj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 
Domíchávač HTM 904                                
Čerpadlo KCP50 ZX                                
Věžový jeřáb 65 K                                
Automobil LIAZ                                
Míchačka BELLE                                
Vibrační lišta Enar H                                
Ponorný vibrátor                                
Stavební výtah                                
 
 
Pracovní den Víkend Nasazení strojů Svátek 
 
    
 ZÁŘÍ 
Stroj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.  
Domíchávač HTM 904                                
Čerpadlo KCP50 ZX                                
Věžový jeřáb 65 K                                
Automobil LIAZ                                
Vibrační lišta Enar H                                
Ponorný vibrátor                                
Stavební výtah                                
 
 
  Pracovní den Víkend Nasazení strojů Svátek 
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4.2  Návrh mezd 
Ceníky stavební prací jsou vzaty ze softwaru  Built Poweru, cenová databáze RTS 12 / I 
 
4.2.1   Zemní práce   
Tab. 10 Zemní práce  
 
Vykonaná práce Objem práce 
v měsíci 
Cena ze jednotku 
[Kč] 
Celková cena 
[Kč] 
Sejmutí ornice 345,54 m3 9,39 3 244,62 
Hloubení nezapažených jam 132,4 m3 26,03 3 446,61 
Hloubení zapažených jam 2 307,8 m3 14,79 34 133,02 
Hloubení rýh 91,05 m3 89,51 8 149,58 
Ruční výkop jam, rýh 5,14 m3 371,1 1 910,4 
Osazení zápor 362 m 90,3 32 688,6 
Pažení do ocelových zápor 314,04 m2 71,2 22 359,65 
Kotvení ocelových zápor 46 ks 176,3 8 109,8 
Odstranění kotvení zápor 46 ks 132,5 6095 
Odstranění pažení stěn 314,04 m2 23,4 7 348,42 
Odstranění zápor 362 m 44,7 16 181,4 
Svislé přemístění výkopku 261,86 m3 51,98 13 611,69 
Vodorovné přemístění do deponie 359,1 m3 7,76 2 786,62 
Vodorovné přemístění na zásyp 359,1 m3 7,76 2 786,62 
Vodorovné přemístění do 1000 m 2 177,3 m3 1,37 2 982,9 
Vodorovné přemístění ornice 230,3 m3 9,41 2 167,69 
Nakládání výkopku 359,1 m3 5,97 2 143,83 
Nakládání ornice 230,36 m3 6,88 1 584,88 
Zásyp jam, rýh 359,1 m3 18,3 6 571,53 
Rozprostření ornice 46,07 m2 2,9 133,6 
Zásyp jam 359,1 18,3 6 571,53 
Cena za mzdy celkem 185 007,95 
 
 
Tab. 11 Měsíční výdaje březen - květen 
Měsíční výdaje na mzdy  Výdaje  
Březen 2013 150 452,7 
Květen 2013 29 624,8 
Duben 2013 4 930,45 
 
  
4.2.2   Základy 
Tab. 12 Základy  
 
Vykonaná práce Objem práce  
v měsíci 
Cena ze jednotku 
[Kč] 
Celková cena 
[Kč] 
Beton základových pásů 154,2 m3 50,4 7 771,79 
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Železobeton základových pásů 7,09 m3 50,88 360,6 
Bednění stěn základových pásů 105,315 m2 50,82 5 352,1 
Odstranění bednění stěn pásů 105,315 m2 33,32 3 509,1 
Výztuž základových pásů 0,567 t 2 931,93 1 662,4 
Beton základových patek 14,256 m3 50,4 718,5 
Bednění základových patek 3,68 m2 108,34 398,69 
Odstranění bednění patek 3,68 m2 33,32 122,62 
Beton základové desky 1.PP 47,7 m3 241,23 11 506,7 
Beton základové desky 1.NP 23,5 m3 241,23 5 668,9 
Cena za mzdy celkem 37 071,4 
 
Tab. 13 Měsíční výdaje březen - duben 
Měsíční výdaje na mzdy  Výdaje  
Březen 2013 31 402,5 
Duben 2013 5 668,9 
 
4.2.3   Svislé konstrukce 1. PP 
 
Tab. 14 Svislé konstrukce 1. PP 
 
Vykonaná práce Objem práce  
v měsíci 
Cena ze jednotku 
[Kč] 
Celková cena 
[Kč] 
Zdivo POROTHERM 30 191,99 m3 63,88 12 264,32 
Zdivo POROTHERM 44 311,72 m3 88,9 27 711,91 
Překlad 1250 45 ks 28,01 1 260,5 
Překlad 2500 8 ks 42,37 339 
Beton překladů železový 2,14 152,3 325,92 
Bednění překladů zřízení 16,8 141,63 2 379,4 
Bednění překladů odstranění 16,8 53,18 893,4 
Výztuž překladů 0,17 t 3 218,17 550,95 
Izolace mezi překlady 6,25 m 16,62 103,9 
Beton sloupů železový vč. výztuže 0,96 333,2 319,87 
Bednění sloupů 9,6 75,09 720,86 
Odstranění bednění sloupů 9,6 31,11 298,66 
Cena za mzdy celkem 47 228,7 
 
Tab. 15 Měsíční výdaje duben 
Měsíční výdaje na mzdy  Výdaje  
Duben 2013 47 228,7 
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4.2.4   Izolace spodní stavby 
 Tab. 16 Izolace spodní stavby 
 
Vykonaná práce Objem práce  
v měsíci 
Cena ze jednotku 
[Kč] 
Celková cena 
[Kč] 
Podkladní textilie 405,4 m2 20,49 8 306,5 
Izolace folií PE 405,4 m2 45,45 18 425,2 
Izolace ochranná 831,92 m2 24,23 20 157,3 
Vytažení nopové fólie 366,08 m2 3,98 1 457,01 
Cena za mzdy celkem 48 346,01 
 
Tab. 17 Měsíční výdaje duben 
Měsíční výdaje na mzdy  Výdaje  
Duben 2013 48 346,01 
 
4.2.5   Vodorovné konstrukce 1. PP 
 
Tab. 18 Vodorovné konstrukce 1. PP 
  
Vykonaná práce Objem práce  
v měsíci 
Cena ze jednotku 
[Kč] 
Celková cena 
[Kč] 
Strop POROTHERM, nosnik 2,25-3 26,16 m2 145,2 3 798,4 
Strop POROTHERM, nosnik 3,25-4 77,5 m2 137,52 10 657,8 
Strop POROTHERM, nosnik 5,25-6 241,22 m2 129,83 31 317,59 
Strop POROTHERM, nosnik 6,25-7 10 m2 127,88 1 278,8 
Obezdění ztuž. věnce věncovkou 106,7 m 24 2 560,8 
Ztužující věnce, železobeton 5,72 m3 171,1 978, 69 
Výztuž věnců 0,286 t 3 440,92 984,1 
Věnec vnitřní pro PTH zeď 30 76,35 m 21,26 1 623,2 
Cena za mzdy celkem 53 199,6 
 
 
Tab. 19 Měsíční výdaje duben - květen 
Měsíční výdaje na mzdy  Výdaje  
Duben 2013 49 613,6 
Květen 2013 3 585,99 
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4.2.6   Schodiště 1. PP – 1. NP 
 
Tab. 20 Schodiště 1. PP – 1. NP 
 
Vykonaná práce Objem práce  
v měsíci 
Cena ze jednotku 
[Kč] 
Celková cena 
[Kč] 
Bednění podest 10,56 251,57 2 656,58 
Odstranění bednění podest 10,56 40,33 425,88 
Bednění schodišťových ramen 14,06 252,56 3 550,99 
Odstranění bednění ramen 14,06 46,2 649,57 
Bednění stupňů 8,03 189,7 1 523,29 
Odstranění bednění stupňů 8,03 27,84 223,56 
Železobeton schodišť 4,026 447,29 1 800,8 
Výztuž schodišťových konstrukcí 0,322 6 380,98 2 055,19 
Cena za mzdy celkem 12 885,86 
 
Tab. 21 Měsíční výdaje květen 
Měsíční výdaje na mzdy  Výdaje  
Květen 2013 12 885,86 
 
 
4.2.7   Svislé konstrukce 1. NP 
 
Tab. 22 Svislé konstrukce 1. NP 
 
Vykonaná práce Objem práce  
v měsíci 
Cena ze jednotku 
[Kč] 
Celková cena 
[Kč] 
Zdivo POROTHERM 30 278,41 63,88 17 784,83 
Zdivo POROTHERM 44 364,57 88,9 32 410,27 
Překlad 1250 86 ks 28,01 2 408,9 
Překlad 1750 29 ks 29,6 858,4 
Překlad 2500 34 ks 42,37 1 440,6 
Překlad 1500 9 ks 28,8 259,2 
Překlad 2750 14 ks  46,11 645,5 
Překlad 2250 4 ks 38,63 154,5 
Překlad 3500 4 ks 54,85 219,4 
Beton překladů železový 4,464 152,3 679, 87 
Bednění překladů zřízení 33,48 141,63 4 741,77 
Bednění překladů odstranění 33,48 53,18 1 780,47 
Výztuž překladů 0,357 3 218,17 1 148,89 
Izolace mezi překlady 43,3 16,62 718,82 
Beton sloupů železový vč. výztuže 2,24 333,2 746,37 
Bednění sloupů 22,4 75,09 1 682,02 
Odstranění bednění sloupů 22,4 31,11 696,86 
Cena za mzdy celkem 61 671,35 
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Tab. 23 Měsíční výdaje květen 
Měsíční výdaje na mzdy  Výdaje  
Květen 2013 61 671,35 
 
 
 
4.2.8   Vodorovné konstrukce 1. NP 
 
 Tab. 24 Vodorovné konstrukce 1. NP 
 
Vykonaná práce Objem práce  
v měsíci 
Cena ze jednotku 
[Kč] 
Celková cena 
[Kč] 
Strop POROTHERM, nosnik 2,25-3 26,16 m2 145,2 3 798,4 
Strop POROTHERM, nosnik 3,25-4 130  m2 137,52 17 877,6 
Strop POROTHERM, nosnik 4,25-5 101,28 132,76 13 445,93 
Strop POROTHERM, nosnik 5,25-6 241,22 m2 129,83 31 317,59 
Strop POROTHERM, nosnik 6,25-7 10 m2 127,88 1 278,8 
Obezdění ztuž. věnce věncovkou 123,524 m 24 2 964,58 
Ztužující věnce, železobeton 7,85 m3 171,1 1 343,14 
Výztuž věnců 0,393 t 3 440,92 1 350,56 
Věnec vnitřní pro PTH zeď 30 115,67 m 21,26 2 459,14 
Cena za mzdy celkem 75 835,8 
 
Tab. 25 Měsíční výdaje květen - červen 
Měsíční výdaje na mzdy  Výdaje  
Květen 2013 25 919,38 
Červen 2013 49 916,36 
 
 
4.2.9   Schodiště 1. NP – 2. NP 
Tab. 26 Schodiště 1. NP – 2. NP 
 
Vykonaná práce Objem práce  
v měsíci 
Cena ze jednotku 
[Kč] 
Celková cena 
[Kč] 
Bednění podest 10,56 251,57 2 656,58 
Odstranění bednění podest 10,56 40,33 425,88 
Bednění schodišťových ramen 17,42 252,56 4 399,6 
Odstranění bednění ramen 17,42 46,2 804,8 
Bednění stupňů 13,66 189,7 2 591,3 
Odstranění bednění stupňů 13,66 27,84 380,29 
Železobeton schodišť 4,59 447,29 2 053,06 
Výztuž schodišťových konstrukcí 0,367 6 380,98 2 341,82 
Cena za mzdy celkem 15 653,33 
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 Tab. 27 Měsíční výdaje červen 
Měsíční výdaje na mzdy  Výdaje  
Červen 2013 15 653,33 
 
 
4.2.10   Svislé konstrukce 2. NP 
 
Tab. 28 Svislé konstrukce 2. NP 
 
Vykonaná práce Objem práce  
v měsíci 
Cena ze jednotku 
[Kč] 
Celková cena 
[Kč] 
Zdivo POROTHERM 30 149,92 63,88 9 576,89 
Zdivo POROTHERM 44 202,16 88,9 17 972,02 
Zdivo POROTHERM 30 124,94 63,88 7 981,17 
Zdivo POROTHERM 44 168,47 88,9   14 976,98 
Překlad 1250 54 ks 28,01 1 512,5 
Překlad 1750 10 ks  29,6 296 
Překlad 2500 49 ks  42,37 2 076,1 
Překlad 1500 13 ks  28,8 374,4 
Překlad 3500 8 ks 54,85 438,8 
Beton překladů železový 4,464 152,3 679, 87 
Bednění překladů zřízení 33,48 141,63 4 741,77 
Bednění překladů odstranění 33,48 53,18 1 780,47 
Výztuž překladů 0,357 3 218,17 1 148,89 
Izolace mezi překlady 35 16,62 581,7 
Beton sloupů železový vč. výztuže 2,24 333,2 746,37 
Bednění sloupů 22,4 75,09 1 682,02 
Odstranění bednění sloupů 22,4 31,11 696,86 
Cena za mzdy celkem 67 262,8 
 
Tab. 29 Měsíční výdaje červen - červenec 
Měsíční výdaje na mzdy  Výdaje  
Červen 2013 20 683,31 
Červenec 2013 46 579,5 
 
 
4.2.11   Vodorovné konstrukce 2. NP 
 
Tab. 30 Vodorovné konstrukce 2. NP 
 
Vykonaná práce Objem práce  
v měsíci 
Cena ze jednotku 
[Kč] 
Celková cena 
[Kč] 
Strop POROTHERM, nosnik 2,25-3 26,16 m2 145,2 3 798,4 
Strop POROTHERM, nosnik 3,25-4 130  m2 137,52 17 877,6 
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Strop POROTHERM, nosnik 4,25-5 101,28 132,76 13 445,93 
Strop POROTHERM, nosnik 5,25-6 253,1 m2 129,83 32 859,97 
Strop POROTHERM, nosnik 6,25-7 10 m2 127,88 1 278,8 
Obezdění ztuž. věnce věncovkou 123,524 m 24 2 964,58 
Ztužující věnce, železobeton 7,85 m3 171,1 1 343,14 
Výztuž věnců 0,393 t 3 440,92 1 350,56 
Věnec vnitřní pro PTH zeď 30 115,67 m 21,26 2 459,14 
Cena za mzdy celkem 55 332,48 
 
Tab. 31 Měsíční výdaje červenec 
Měsíční výdaje na mzdy  Výdaje  
Červenec 2013 55 332,48 
 
 
4.2.12   Schodiště 2. NP – 3. NP 
 
Tab. 32 Schodiště 2. NP – 3. NP 
 
Vykonaná práce Objem práce  
v měsíci 
Cena ze jednotku 
[Kč] 
Celková cena 
[Kč] 
Bednění podest 10,56 251,57 2 656,58 
Odstranění bednění podest 10,56 40,33 425,88 
Bednění schodišťových ramen 17,42 252,56 4 399,6 
Odstranění bednění ramen 17,42 46,2 804,8 
Bednění stupňů 13,66 189,7 2 591,3 
Odstranění bednění stupňů 13,66 27,84 380,29 
Železobeton schodišť 4,59 447,29 2 053,06 
Výztuž schodišťových konstrukcí 0,367 6 380,98 2 341,82 
Cena za mzdy celkem 15 653,33 
 
Tab. 33 Měsíční výdaje srpen 
Měsíční výdaje na mzdy  Výdaje  
Srpen 2013 15 653,33 
 
 
4.2.13   Svislé konstrukce 3. NP 
 
Tab. 34 Svislé konstrukce 3. NP 
 
Vykonaná práce Objem práce  
v měsíci 
Cena ze jednotku 
[Kč] 
Celková cena 
[Kč] 
Zdivo POROTHERM 30 274,86 63,88 17 557,74 
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Zdivo POROTHERM 44 372,07 88,9 33 077,25 
Překlad 1250 59 ks  28,01 1 652,6 
Překlad 1750 10 ks  29,6 296 
Překlad 2500 44 ks 42,37 1 864,3 
Překlad 1500 13 ks 28,8 374,4 
Překlad 3500 8 ks 54,85 438,8 
Beton překladů železový 4,464 152,3 679, 87 
Bednění překladů zřízení 33,48 141,63 4 741,77 
Bednění překladů odstranění 33,48 53,18 1 780,47 
Výztuž překladů 0,357 3 218,17 1 148,89 
Izolace mezi překlady 35 16,62 581,7 
Beton sloupů železový vč. výztuže 2,24 333,2 746,37 
Bednění sloupů 22,4 75,09 1 682,02 
Odstranění bednění sloupů 22,4 31,11 696,86 
Cena za mzdy celkem 67 319,04 
 
Tab. 35 Měsíční výdaje srpen 
Měsíční výdaje na mzdy  Výdaje  
Srpen 2013 67 319,04 
  
 
4.2.14   Vodorovné konstrukce 3. NP 
 
Tab. 36 Vodorovné konstrukce 3. NP 
 
Vykonaná práce Objem práce  
v měsíci 
Cena ze jednotku 
[Kč] 
Celková cena 
[Kč] 
Strop POROTHERM, nosnik 2,25-3 35,96 m2 145,2 5 221,97 
Strop POROTHERM, nosnik 3,25-4 130  m2 137,52 17 877,6 
Strop POROTHERM, nosnik 4,25-5 101,28 132,76 13 445,93 
Strop POROTHERM, nosnik 5,25-6 253,1 m2 129,83 32 859,97 
Strop POROTHERM, nosnik 6,25-7 10 m2 127,88 1 278,8 
Obezdění ztuž. věnce věncovkou 123,524 m 24 2 964,58 
Ztužující věnce, železobeton 7,85 m3 171,1 1 343,14 
Výztuž věnců 0,393 t 3 440,92 1 350,56 
Věnec vnitřní pro PTH zeď 30 115,67 m 21,26 2 459,14 
Cena za mzdy celkem 78 801,69 
 
Tab. 37 Měsíční výdaje srpen - září 
Měsíční výdaje na mzdy  Výdaje  
Srpen 2013 54 492,45 
Září 2013 24 309,24 
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4.2.15   Střecha 
 
Tab. 38 Střecha 
Vykonaná práce Objem práce  
v měsíci 
Cena ze jednotku 
[Kč] 
Celková cena 
[Kč] 
Zdění atiky POROTHERM 440 91,23 m2 88,9 8 110,35 
Nátěr ALP 582,16 m2 3,05 1 775,58 
Tepelná izolace 675,48 m2 29,01 19 595,9 
Montáž parozábrany 582,16 m2 14,98 8 720,7 
Podkladní textilie - filtek 582,16 m2 12,48 7 265,31 
Povlaková krytina střech  668,61 m2 39,56 26 460,45 
Cena za mzdy celkem 56 764,73 
 
Tab. 39 Měsíční výdaje září 
Měsíční výdaje na mzdy  Výdaje  
Září 2013 56 764,73 
 
 
4.2.16   Příčky 
 
Tab. 40 Příčky 
Vykonaná práce Objem práce  
v měsíci 
Cena ze jednotku 
[Kč] 
Celková cena 
[Kč] 
Zdění příček 1 058,76 m2 40,93 43 334,99 
Cena za mzdy celkem 43 334,99 
 
Tab. 41 Měsíční výdaje srpen 
Měsíční výdaje na mzdy  Výdaje  
Spen 2013 43 334,99 
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Tab. 42 Souhrn výdajů na mzdy 
 
Provedené práce 
v měsíci 
Náklady na mzdy 
[kč] 
Účtováno k měsíci 
Březen 181 855,2 Duben 
Duben 133 687,4 Květen 
Květen 155 787,7 Červen 
Červen 86 253 Červenec 
Červenec 101 912 Srpen 
Srpen 180 799,8 Září 
Září 81 073,9 Říjen 
CELKEM 921 369 ,- 
 
 
Graf 1. Měsíční výdaje 
 
 
Tab.43 Náklady na mzdy na jednotlivé pracovní etapy 
 Provedené 
práce v měsíci 
Náklady na mzdy 
[kč] 
Poměr 
nákladů 
Zemní práce 185 007,95 20,08 % 
Základy  37 071,4 4,02 % 
Svislé konstrukce 286 816,9 31,13 % 
Izolace spodní stavby 48 346,01 5,25 % 
Vodorovné konstrukce 263 169,6 28,56 % 
Schodiště 44 192,49 4,80 % 
zastřešení 56 764,7 6,16 % 
CELKEM 921 369 ,- 100 % 
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Graf. 2 Výdaje na jednotlivé stavební etapy 
 
 
 
Graf. 3 Poměr výdajů 
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4.3  Návrh pracovníků 
 
4.3.1   Zemní práce 
Tab. 44 Počty pracovníků pro zemní práce 
 
Pracovník Činnost Počet 
pracovníků 
Profese 
Řidič dozeru sejmutí ornice 1 řidič, mazač strojů – třída 6 
Řidič dempru odvoz zeminy 3 řidič, mazač strojů – třída 6 
Řidič nakladače nakládání zeminy 1 řidič, mazač strojů – třída 6 
Řidič rypadla těžba zeminy  1 řidič, mazač rypadel – třída 6 
Pomocný dělník ruční výkop, pažení 4 kopáč 
Řidič autojeřábu beranění zápor 1 řidič, mazač strojů – třída 6 
Obsluha strojů ovládání vibračního kladiva 2 obsluha strojů 
 
 
4.3.2   Základy  
Tab. 45 Počty pracovníků pro základové konstrukce 
 
Pracovník Činnost Počet 
pracovníků 
Profese 
Betonář betonáž základů a desek 4 betonář – třída 6 
Železář vyztužení základů 6 železář – třída 6 
Pomocný dělník bednění stěn základů a patek 6 stavební dělník – třída 4 
 
 
4.3.3   Svislé konstrukce 
Tab. 46 Počty pracovníků pro svislé konstrukce 
 
Pracovník Činnost Počet 
pracovníků 
Profese 
Betonář betonáž sloupů a průvlaků 2 betonář – třída 6 
Železář vyztužení sloupu a průvlaků 2 železář – třída 6 
Pomocný dělník bednění sloupů a průvlaků 2 stavební dělník – třída 4 
Zedník zdění  4 zedník – třída 6 
4 zedník – třída 8 
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           4.3.4 Vodorovné konstrukce 
Tab. 47 Počty pracovníků pro vodorovné konstrukce 
 
Pracovník Činnost Počet 
pracovníků 
Profese 
Zedník Provádění stropní kce 4 zedník osazovač – třída 6 
Betonář 2 betonář – třída 6 
Železář  Vyztužování stropní kce 4 železář – třída 6 
 
 
           4.3.5   Schodiště 
Tab. 48 Počty pracovníků pro schodišťové konstrukce 
 
Pracovník Činnost Počet 
pracovníků 
Profese 
Betonář Betonářské práce 2 betonář – třída 6 
Železář Vyztužování schodiště 2 železář – třída 6 
Zedník Provádění bednění 2 zedník – třída 8 
 
 
           4.3.6   Zastřešení 
Tab. 49 Počty pracovníků pro zastřešení 
 
Pracovník Činnost Počet 
pracovníků 
Profese 
Izolatér HI střechy 2 Izolatér – třída6 
Pomocný dělník 2 stavební dělník – třída 4 
Izolatér Tepelná izolace střechy 4 Izolatér – třída6 
Pomocný dělník 2 stavební dělník – třída 4 
  
 
           4.3.7   Izolace spodní stavby  
Tab. 50 Počty pracovníků pro izolaci spodní stavby 
 
Pracovník Činnost Počet 
pracovníků 
Profese 
Izolatér Izolace proti vlhkosti 2 Izolatér – třída6 
Pomocný dělník 2 stavební dělník – třída 4 
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4.4  Návrh materiálů 
 
4.4.1   Nosné konstrukce - porotherm 
 
POROTHERM 440 Profi DRYFIX 
Technické údaje: 
Rozměry palety:      1340 x 1000 mm 
Počet cihel na paletě:   60 ks 
Hmotnost palety:          1255 kg 
 
 
 
Obr. 29 Porotherm 440 [9] 
 
 
POROTHERM 300 Profi DRYFIX 
Technické údaje: 
Rozměry palety:      1180 x 1000 mm 
Počet cihel na paletě:   80 ks 
Hmotnost palety:          1290 kg 
 
Obr. 30 Porotherm 300 [9] 
 
Doprava na staveniště: Hydraulicky nakládací jeřáb FASSI F210AC.24. Na jeden dovoz 
pojme automobil 7 palet, vlek 13 palet, celkem 20 palet.  
Zdvihové síly: 
Tab. 51 Zdvihové síly automobilu LIAZ 
Vyložení  [m] 2 3,65 6,55 8,55 10,65 12,75 
Nosnost [kg] 8 930 4 975 2 665 2 000 1 580 1 170 
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Spotřeba materiálu 1. PP: 
Tab. 52 Charakteristika zdění 1. PP 
konstrukce zahájení dokončení Celková 
spotřeba 
[ks] 
Denní 
spotřeba 
[ks] 
Na paletě 
 ks 
Celkový 
počet 
palet 
440 5. 4. 16. 4 4 992 624 60 84 
300 3 072 384 80 39 
 
Dle harmonogramu stavebních bude realizace svislých nosných konstrukcí trvat 8 
pracovních dnů.  Plocha stěny 440  bude 311,7 m2 a stěny 300 bude 192 m2.  Spotřeba na 1 m2 
je 16 ks tvárnic. Pro stěnu 440 je zapotřebí 312 x 16 = 4992 ks tvárnic. Pro stěnu 300 je 
potřeba 192 x 16 = 3072 ks tvárnic. Denní spotřeba je stanovená, jako průměrná spotřeba 
tvárnic během osmi pracovních dnů.  Celkem je potřeba 83 palet tvárnic pro stěnu 440 a 39 
palet pro stěnu 300.  
 
Dodávka materiálu 1. PP: 
Tab. 53 Dodávka zdiva pro 1. PP 
  
Termín 
 
Materiál 
Počet palet [ks] Denní 
dodávka 
Hmotnost 
palety 
[t] 
Nosnost [t] 
Automobil Vlek Automobil 
9,5 t 
Vlek 
17 t 
4. 4. 440  13 2 1,255  16,3 
4. 4. 300 7  2 1,290 9  
9. 4. 440  13 2 1,255  16,3 
9. 4. 300 7  2 1,290 9  
12. 4. 440  13 2 1,255  16,3 
12. 4. 300 7  1 1,290 9  
12. 4. 440  6 1 1,255  7,53 
12. 4. 300 4    1 1,290 5,16  
 
             V následné tabulce jsou zpracovány termíny dodávek daných materiálů. Materiál bude 
dovezen automobilem LIAZ s vlekem.  V tabulce je stanoven počet naložených palet na 
automobilu a vleku a dále je stanoven denní cyklus dodávky. V závěrečné části tabulky je 
zkontrolované, zda nedošlo k překročení únosnosti automobilu a vleku. 
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Graf 4 Cyklická dodávka tvárnic pro 1. PP 
 
 
          Graf 3 znázorňuje časovou dodávku zdících tvárnic POROTHERM 440 a 300 
v závislosti na využité ploše skládky.  Po dokončení zdění svislých konstrukcí zůstává na 
skládce paleta tvárnic 440 o počtu 48 kusů a paleta tvárnic 300 o počtu 48 kusů. Tyto palety 
zabírají plochu 2,52 m2. 
 
Spotřeba materiálu 1. NP: 
Tab. 54 Charakteristika zdění 1. NP 
konstrukce zahájení dokončení Celková 
spotřeba 
[ks] 
Denní 
spotřeba 
[ks] 
Na paletě 
 ks 
Celkový 
počet 
palet 
440 6. 5. 22. 5. 5 834 449 60 97 
300 4 455 343 80 56 
 
Dle harmonogramu stavebních bude realizace svislých nosných konstrukcí trvat 13 
pracovních dnů.  Plocha stěny 440  bude 364,6 m2 a stěny 300 bude 278,4 m2.  Spotřeba na 1 
m2 je 16 ks tvárnic. Pro stěnu 440 je zapotřebí 364,6 x 16 = 5834 ks tvárnic. Pro stěnu 300 je 
potřeba 278,4 x 16 = 4455 ks tvárnic. Denní spotřeba je stanovená jako průměrná spotřeba 
tvárnic během třinácti pracovních dnů  Celkem je potřeba 97 palet tvárnic pro stěnu 440 a 56 
palet pro stěnu 300.  
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Dodávka materiálu 1. NP: 
Tab. 55 Dodávka zdiva pro 1. NP 
  
Termín 
 
Materiál 
Počet palet [ks] Denní 
dodávka 
Hmotnost 
palety 
[t] 
Nosnost [t] 
Automobil Vlek Automobil 
9,5 t 
Vlek 
17 t 
3. 5. 440  13 2 1,255  16,3 
3. 5. 300 7  2 1,290 9  
9. 5. 440  13 2 1,255  16,3 
9. 5. 300 7  2 1,290 9  
14.5. 440  13 2 1,255  16,3 
14.5. 300 7  2 1,290 9  
20.5. 440  10 1 1,255  12,5 
20.5. 300 7  1 1,290 9  
20.5. 440  9 1 1,255  11,3 
20.5. 300 7  1 1,290 9  
 
 
Graf. 5 Cyklická dodávka tvárnic pro 1. NP 
 
          Graf 4 znázorňuje časovou dodávku zdících tvárnic POROTHERM 440 a 300 
v závislosti na využité ploše skládky.  Po dokončení zdění svislých konstrukcí zůstává na 
skládce paleta tvárnic 440 o počtu 34 kusů a paleta tvárnic 300 o počtu 73 kusů. Tyto palety 
zabírají plochu 2,52 m2. 
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Spotřeba materiálu 2. NP: 
Tab. 56 Charakteristika zdění 2. NP 
konstrukce zahájení dokončení Celková 
spotřeba 
[ks] 
Denní 
spotřeba 
[ks] 
Na paletě 
 ks 
Celkový 
počet 
palet 
440 24. 6. 8. 7. 5 926 539 60 99 
300 4 398 400 80 55 
 
Dle harmonogramu stavebních bude realizace svislých nosných konstrukcí trvat 11 
pracovních dnů.  Plocha stěny 440  bude 370,4 m2 a stěny 300 bude 274,9 m2.  Spotřeba na 1 
m
2
 je 16 ks tvárnic. Pro stěnu 440 je zapotřebí 370,4 x 16 = 5926 ks tvárnic. Pro stěnu 300 je 
potřeba 274,9 x 16 = 4398 ks tvárnic. Denní spotřeba je stanovená jako průměrná spotřeba 
tvárnic během jedenácti pracovních dnů  Celkem je potřeba 99 palet tvárnic pro stěnu 440 a 
55 palet pro stěnu 300. Na skládce zůstává rezerva dvou palet z dodávky 1. PP, případně 
nedobraných palet. 
 
 
Dodávka materiálu 2. NP: 
Tab. 57 Dodávka zdiva pro 2. NP 
  
Termín 
 
Materiál 
Počet palet [ks] Denní 
dodávka 
Hmotnost 
palety 
[t] 
Nosnost [t] 
Automobil Vlek Automobil 
9,5 t 
Vlek 
17 t 
21. 6. 440  13 2 1,255  16,3 
21. 6. 300 7  2 1,290 9  
26. 6. 440  13 2 1,255  16,3 
26. 6. 300 7  2 1,290 9  
1. 7. 440  13 2 1,255  16,3 
1. 7. 300 7  2 1,290 9  
4. 7. 440  11 1 1,255  13,81 
4. 7. 300 7  1 1,290 9  
4. 7. 440  10 1 1,255  12,6 
4. 7. 300 6  1 1,290 7,7  
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Graf. 6 Cyklická dodávka tvárnic pro 2. NP 
 
 
      Graf 5 znázorňuje časovou dodávku zdících tvárnic POROTHERM 440 a 300 v závislosti 
na využité ploše skládky.  Po dokončení zdění svislých konstrukcí zůstává na skládce paleta 
tvárnic 440 o počtu 48 kusů a paleta tvárnic 300 o počtu 75 kusů. Tyto palety zabírají plochu 
2,52 m2. 
 
Spotřeba materiálu 3. NP: 
Tab. 58 Charakteristika zdění 3. NP 
konstrukce zahájení dokončení Celková 
spotřeba 
[ks] 
Denní 
spotřeba 
[ks] 
Na paletě 
 ks 
Celkový 
počet 
palet 
440 5. 8. 19. 8. 5 953 541 60 99 
300 4 400 400 80 55 
 
Dle harmonogramu stavebních bude realizace svislých nosných konstrukcí trvat 11 
pracovních dnů.  Plocha stěny 440  bude 370,4 m2 a stěny 300 bude 274,9 m2.  Spotřeba na 1 
m2 je 16 ks tvárnic. Pro stěnu 440 je zapotřebí 370,4 x 16 = 5953 ks tvárnic. Pro stěnu 300 je 
potřeba 274,9 x 16 = 4400 ks tvárnic. Denní spotřeba je stanovená jako průměrná spotřeba 
tvárnic během jedenácti pracovních dnů  Celkem je potřeba 99 palet tvárnic pro stěnu 440 a 
55 palet pro stěnu 300. Na skládce zůstává rezerva dvou palet z dodávky 1. PP, případně 
nedobraných palet. 
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Dodávka materiálu 3. NP: 
Tab. 59 Dodávka zdiva pro 3. NP 
  
Termín 
 
Materiál 
Počet palet [ks] Denní 
dodávka 
Hmotnost 
palety 
[t] 
Nosnost [t] 
Automobil Vlek Automobil 
9,5 t 
Vlek 
17 t 
2. 8. 440  13 2 1,255  16,3 
2. 8. 300 7  2 1,290 9  
7. 8. 440  13 2 1,255  16,3 
7. 8. 300 7  2 1,290 9  
12. 8. 440  13 2 1,255  16,3 
12. 8. 300 7  2 1,290 9  
15. 8. 440  11 1 1,255  13,81 
15. 8. 300 7  1 1,290 9  
15. 8. 440  10 1 1,255  12,6 
15. 8. 300 6  1 1,290 7,7  
 
Graf. 7 Cyklická dodávka tvárnic pro 3. NP 
 
 
          Graf 6 znázorňuje časovou dodávku zdících tvárnic POROTHERM 440 a 300 
v závislosti na využité ploše skládky.  Po dokončení zdění svislých konstrukcí zůstává na 
skládce paleta tvárnic 440 o počtu 35 kusů a paleta tvárnic 300 o počtu 75 kusů. Tyto palety 
zabírají plochu 2,52 m2. 
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4.4.2   Malta Profi AM 
Technické údaje: 
Na paletě:   48 ks 
Vydatnost:   14 l malty/25 kg  
Hmotnost palety:  1230 kg 
Rozměr palety:  1200 x 800 mm 
 
 
Obr. 31 Malta Profi AM [9] 
 
Tab. 60 Dodávka malty Profi AM 
konstrukce dodávka Celková 
spotřeba [l] 
Na paletě 
  [l] 
Celkový 
počet palet 
Pozn.  
1.PP 4. 4. 930  672  2  
1.NP 3. 5. 1076 672 1 + zůstatek z 1.PP 
2. NP 21. 6. 1076 672 2  
3. NP 2. 8. 1076 672 1 + zůstatek z 2. NP 
 
 
4.4.3   Překlady 
Dodávka překladů pro 1. PP a 1.NP:  
Tab. 61 Dodávka překladů pro 1. PP – 1. NP 
  
Termín 
 
Materiál 
Počet [ks] Hmotnost 
palety 
[t] 
Nosnost [t] 
Automobil Vlek Automobil 
9,5 t 
Vlek 
17 t 
4. 4. 1250  131 35 kg/m  5,73 
4. 4. 1500 9  35 kg/m 0,47  
4. 4. 1750 29  35 kg/m 1,78  
4. 4. 2250 4  35 kg/m 0,32  
4. 4. 2500  42 35 kg/m  3,7 
4. 4. 2750 14  35 kg/m 1,35  
4. 4. 3500 4  35 kg/m 0,49  
 
             Překlady pro 1. PP a 1. NP budou dovezeny naráz v jednom termínu 4.4. A to z 
důvodu plného využití plochy a nosnosti odvozního prostředku.  
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Dodávka překladů pro 2. NP a 3. NP: 
Tab. 62 Dodávka překladů pro 1. NP – 2. NP 
  
Termín 
 
Materiál 
Počet [ks] Hmotnost 
palety 
[t] 
Nosnost [t] 
Automobil Vlek Automobil 
9,5 t 
Vlek 
17 t 
3. 5. 1250  113 35 kg/m  4,94 
3. 5. 1500 26  35 kg/m 1,37  
3. 5. 1750 20  35 kg/m 1,23  
3. 5. 2500  93 35 kg/m  7 
3. 5. 3500 16  35 kg/m 1,96  
 
            Překlady pro 2. NP a 3. NP budou dovezeny naráz v jednom termínu 3.5. A to z 
důvodu plného využití plochy a nosnosti odvozního prostředku. 
 
4.4.4   Věncovky VT 8 
Technické údaje:  
Rozměry:                       497 x 80 x 238 
Na paletě:   120 ks 
Spotřeba:   2 ks / m 
Hmotnost palety:  1165 kg 
Rozměr palety:  1180 x 1000 mm 
 
Obr. 32 Věncovka VT 8 [9] 
 
 
 
Spotřeba materiálu: 
Tab. 63 Dodávka věncovek 
konstrukce jednorázová 
dodávka 
zahájení Celková 
spotřeba 
[ks] 
Na paletě 
 ks 
Celkový 
počet 
palet 
 
Pozn. 
1. PP 16. 4. 17. 4. 214  120 2  
1. NP 22. 5. 23. 5. 247 120 2 + zůstatek  1.PP 
2. NP 8. 7. 9. 7.  247 120 2 + zůstatek  1.NP 
3. NP 19. 8. 20. 8. 247 120 2 + zůstatek  2.NP 
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4.4.5   MIAKO vložky 
Technické údaje:  
Rozměry:                       497 x 80 x 238 
Na paletě:   120 ks 
Spotřeba:   2 ks / m 
Hmotnost palety:  1165 kg 
Rozměr palety:  1180 x 1000 mm 
Na jeden dovoz automobil 7 palet, vlek 13 palet, celkem 20 palet.  
 
Spotřeba materiálu 1. PP: 
Tab. 64 Charakteristika MIAKO vložek pro 1. PP 
Materiál  zahájení dokončení Celková 
spotřeba [ks] 
Na paletě 
 [ks] 
Celkový 
počet palet 
19/62,5  
17. 4. 
 
2. 5. 
2 093 48 44 
8/62,5 61 96 1 
19/50 214 72 3 
8/50 27 144 1 
 
Dodávka materiálu 1. PP: 
Tab. 65 Dodávka MIAKO vložek pro 1. PP 
  
Termín 
 
Materiál 
Počet palet [ks] Denní 
dodávka 
Hmotnost 
palety 
[t] 
Nosnost [t] 
Automobil Vlek Automobil 
9,5 t 
Vlek 
17 t 
16. 4. 19/62,5 2 13  
1 
 
 
0,745  
5,9 
 
 
9,7 
 
16. 4. 8/62,5 1  0,915 
16. 4. 19/50 3  0,830 
16. 4. 8/50 1  1,010 
16. 4. 19/62,5 7 13 1 0,745 5,2 9,7 
25.4. 19/62,5 3 13 1 1,290 3,87 9,7 
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Graf. 8 Cyklická dodávka MIAKO tvárnic pro 1. PP 
 
 
Spotřeba materiálu 1. NP: 
Tab. 66 Charakteristika MIAKO vložek pro 1. NP 
Materiál  zahájení dokončení Celková 
spotřeba [ks] 
Na paletě 
 [ks] 
Celkový počet palet 
19/62,5  
23. 5. 
 
14. 6. 
2 962 48 62 
8/62,5 52 96 1 
19/50 351 72 4 
8/50  59 144 Použity z 1.PP 
 
Dodávka materiálu 1. NP: 
Tab. 67 Dodávka MIAKO vložek pro 1. NP 
  
Termín 
 
Materiál 
Počet palet [ks] Denní 
dodávka 
Hmotnost 
palety 
[t] 
Nosnost [t] 
Automobil Vlek Automobil 
9,5 t 
Vlek 
17 t 
22. 5. 19/62,5 2  
13 
 
1 
 
0,745  
5,7 
 
 
9,7 
 
22. 5. 8/62,5 1 0,915 
22. 5. 19/50 4 0,830 
22. 5. 19/62,5 7 13 1 0,745 5,2 9,7 
5. 6. 19/62,5 7 13 1 0,745 5,2 9,7 
5. 6. 19/62,5 5 10 1 0,745 3,7 7,5 
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Graf. 9 Cyklická dodávka MIAKO tvárnic pro 1. NP 
 
 
Spotřeba materiálu 2. NP: 
Tab. 68 Charakteristika MIAKO vložek pro 2. NP 
Materiál  zahájení dokončení Celková 
spotřeba [ks] 
Na paletě 
 [ks] 
Celkový počet palet 
19/62,5  
9. 7. 
 
31. 7. 
2 962 48 62 
8/62,5 52 96 Použity z 1.NP 
19/50 351 72 4 
8/50  59 144 Použity z 1.NP 
 
Dodávka materiálu 2. NP: 
Tab. 69 Dodávka MIAKO vložek pro 2. NP 
  
Termín 
 
Materiál 
Počet palet [ks] Denní 
dodávka 
Hmotnost 
palety 
[t] 
Nosnost [t] 
Automobil Vlek Automobil 
9,5 t 
Vlek 
17 t 
8. 7. 19/62,5 3 13 1 0,745 5,5 9,7 
8. 7. 19/50 4 0,830 
8. 7. 19/62,5 7 13 1 0,745 5,2 9,7 
22. 7. 19/62,5 7 13 1 0,745 5,2 9,7 
22. 7. 19/62,5 6 0 1 0,745 4,47  
 
 
 
 
 
 
119 
 
Graf. 10 Cyklická dodávka MIAKO tvárnic pro 2. NP 
 
 
Spotřeba materiálu 3. NP: 
Tab. 70 Charakteristika MIAKO vložek pro 3. NP 
Materiál  zahájení dokončení Celková 
spotřeba [ks] 
Na paletě 
 [ks] 
Celkový počet palet 
19/62,5  
20. 8. 
 
11. 9. 
3168 48 66 
8/62,5 19 96 1 
19/50 318 72 3 + zbytek z 2. NP 
8/50  2 144 Použity z 2. NP 
 
Dodávka materiálu 3. NP: 
Tab. 71 Dodávka MIAKO vložek pro 3. NP 
  
Termín 
 
Materiál 
Počet palet [ks] Denní 
dodávka 
Hmotnost 
palety 
[t] 
Nosnost [t] 
Automobil Vlek Automobil 
9,5 t 
Vlek 
17 t 
19. 8. 19/62,5 3  
13 
 
1 
 
0,745  
5,6 
 
 
9,7 
 
19. 8. 8/62,5 1 0,915 
19. 8. 19/50 3 0,830 
19. 8. 19/62,5 7 13 1 0,745 5,2 9,7 
2. 9. 19/62,5 7 13 1 0,745 5,2 9,7 
2. 9. 19/62,5 7 3 1 0,745 5,2 2,2 
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Graf. 11  Cyklická dodávka MIAKO tvárnic pro 3. NP 
 
 
 
4.4.6   POT nosníky 
Technické údaje:  
Rozměry:                       160 x 60 x 250 
Beton:    C 25/30 
Výztuž:   BSt 500 M 
Hmotnost:  21,7 – 25,6 kg/m 
 
 
 
Obr. 33 POT nosník [9] 
 
 
 
Spotřeba materiálu 1.PP 
Tab. 72 Charakteristika dodávky POT nosníků pro 1. PP 
jednorázová 
dodávka 
 
Materiál 
Počet [ks] Hmotnost 
palety 
[t] 
Nosnost [t] 
Automobil Vlek Automobil 
9,5 t 
Vlek 
17 t 
 
 
16. 4. 
6500  3 25 kg/m  0,49 
5750  22 25 kg/m  3,16 
5250  56 25 kg/m  7,35 
3500 8  25 kg/m 0,7  
3250 36  25 kg/m 2,93  
2750 18  25 kg/m 1,2  
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Spotřeba materiálu 1.NP 
Tab. 73 Charakteristika dodávky POT nosníků pro 1. NP 
jednorázová 
dodávka 
 
Materiál 
Počet [ks] Hmotnost 
palety 
[t] 
Nosnost [t] 
Automobil Vlek Automobil 
9,5 t 
Vlek 
17 t 
 
 
 
23. 5.  
6500  3 25 kg/m  0,49 
5750  22 25 kg/m  3,16 
5250  56 25 kg/m  7,35 
4250  42 25 kg/m  4,46 
4000 24  25 kg/m 2,4  
3500 8  25 kg/m 0,7  
3250 36  25 kg/m 2,93  
2750 17  25 kg/m 1,17  
2250 18  25 kg/m 1,01  
 
Spotřeba materiálu 2. NP 
Tab. 74 Charakteristika dodávky POT nosníků pro 2. NP 
jednorázová 
dodávka 
 
Materiál 
Počet [ks] Hmotnost 
palety 
[t] 
Nosnost [t] 
Automobil Vlek Automobil 
9,5 t 
Vlek 
17 t 
 
 
 
9. 7.  
6500  3 25 kg/m  0,49 
5750  22 25 kg/m  3,16 
5250  56 25 kg/m  7,35 
4250  42 25 kg/m  4,46 
4000 24  25 kg/m 2,4  
3500 8  25 kg/m 0,7  
3250 36  25 kg/m 2,93  
2750 17  25 kg/m 1,17  
2250 18  25 kg/m 1,01  
 
Spotřeba materiálu 3.NP 
Tab. 75 Charakteristika dodávky POT nosníků pro 3. NP 
jednorázová 
dodávka 
 
Materiál 
Počet [ks] Hmotnost 
palety 
[t] 
Nosnost [t] 
Automobil Vlek Automobil 
9,5 t 
Vlek 
17 t 
 
 
 
20. 8.  
6500  3 25 kg/m  0,49 
5750  22 25 kg/m  3,16 
5250  56 25 kg/m  7,35 
4250  42 25 kg/m  4,46 
4000 24  25 kg/m 2,4  
3500 15  25 kg/m 1,3  
3250 36  25 kg/m 2,93  
2750 22  25 kg/m 1,51  
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2250  18 25 kg/m  1,01 
 
 
5. Technologický rozbor objektu 
 
         5.1 Technologické schéma objektu 
Tab. 76 Technologické etapy 
Č. Technologická etapa Procesy Směr proudů 
1 Zemní práce Výkop jámy H 
Rýhy H 
2 Základy Základové pásy H 
Základová deska H 
3 Izolace spodní stavby Vodorovná izolace H 
Svislá izolace V 
 
4 
 
Hrubá spodní stavba 
Suterénní zdivo HV 
Monolitické stropy H 
Monolitické schodiště V 
 
5 
 
Hrubá vrchní stavba 
Svislé zdivo HV 
Monolitické stropy H 
Monolitické schodiště V 
6 Zastřešení Tepelná izolace  H 
Povlaková izolace H 
 
Obr. 34 Schéma objektu 
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6. Kontrolní a zkušební plán hrubé stavby 
 
 
Název 
činnosti 
Předmět 
kontroly 
Popis způsobu 
kontroly 
Kontrolu 
provádí 
Podklad Zápis  
Přejímka 
staveniště 
Vytyčení bodů, 
inženýrských sítí, 
oplocení 
St. povolení, 
zápis o předání, 
geom. plán, 
pozemní sítě 
S,D, STV, 
projektant, 
geodet 
PD, SoD 
Zákony:   
č. 40/1964 Sb. 
č.183/1996 Sb. 
č.513/1991 Sb. 
SD, 
zaměřovací 
náčrt 
 
 
 
 
 
 
 
Zemní práce 
Polohové a 
výškové vytyčení 
stavební jámy 
Geodetickým 
měřením 
STV, 
geodet, 
TDS 
PD,  
ČSN ISO 4463 
ČSN 73 0420 
SD, 
měřičský 
náčrt 
Hloubené 
vykopávky 
Polohové a 
výškové vytyčení, 
geodetickým 
měřením, kontrola 
geometrických 
rozměrů 
STV, 
geodet 
 
PD,  
ČSN 73 6133 
 
SD  
Pažení Kontrolní 
zkoušky, odborné 
posouzení 
STV, D ČSN EN 
13331 
Zápis, 
záznam 
Přemístění 
výkopku 
Technická 
prohlídka vozidel 
STV ČSN 73 8000 
ČSN EN 474 
SD 
Násypy a skládky Měření, 
kontrolování a 
průkazní zkoušky 
STV, 
geodet 
Dle projektu, 
ČSN 73 6133 
Zápis, 
záznam 
Zásyp objektu se 
zhutněním 
Kontrola, 
dynamické 
zkoušky 
STV ČSN 72 1006 Záznam o 
kontrole 
 
 
 
 
 
Základové 
konstrukce 
Předání základové 
spáry 
 
Kontrola: 
- výšková úroveň 
- kvalita 
- únosnost 
 
STV, 
TDS, 
projektant, 
geodet 
PD 
ČSN 73 1001 
ČSN 73 6133 
SD, 
odborné 
posouzení 
Polohové a 
výškové zaměření 
základů 
Geodetickým 
měřením 
STV, 
geodet 
PD 
ČSN 73 0202 
ČSN 73 0420 
PD 
SD, 
měřičský 
náčrt 
Provedení 
bednění 
Kontrola kvality 
bednění: 
-tvar rozměry 
-tuhost 
-těsnost 
-kvalita 
STV 
TDS 
geodet 
PD  
ČSN 730210-2 
ČSN EN 
13670 
SD, 
záznam o 
měření 
tvaru, 
prohlášení o 
shodě 
Provedení 
betonářské 
výztuže 
Prověrka kvality 
betonářské 
výztuže: 
- přejímka 
- prohlídka 
- uložení 
STV 
TDS 
 
PD 
ČSN EN 
10204 
ČSN EN 
13670 
SD 
Hutní atest, 
prohlášení o 
shodě, 
záznam o 
uložení 
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- kvalita 
- osazeni 
distančních 
vložek 
výztuže 
Kvalita betonové 
směsi – čerstvý 
beton 
Kontrolní 
zkoušky, 
ošetřování, 
konečný vzhled 
STV 
TDS 
laboratoř 
PD  
ČSN EN     
13670-1  
 
ČSN EN 206 - 
1 
 
ČSN EN 196-
1 až 7 
 
ČSN 73 0602 
 
ČSN 73 1317 
ČSN 73 1322 
ČSN 73 1301 
SD 
prohl. o 
shodě, 
doklad  
o splnění 
limitu 
záření, 
záznamy  
o 
zpracovatel-
nosti, 
odběry 
vzorků, 
protokoly  
o zkouškách, 
odborné 
posouzení, 
záznamy  
o přesnosti 
provedení 
betonových 
konstrukcí 
 
Beton ztvrdlý Nedestruktivní 
kontrolní zkoušky 
STV 
TDS 
laboratoř 
ČSN 73 13 02 
ČSN 73 13 03 
SD, 
záznam o 
kontrole 
Podsypy Prohlídka, 
zkouška 
STV 
laboratoř 
PD 
ČSN EN 72 
1006 
Protokol 
 
 
 
 
 
 
 
Izolace 
spodní 
stavby 
Izolace proti 
vlhkosti - folie 
Prověrka kvality 
-podklad 
-spoje 
-přesah 
 
Fyzikální zkoušky 
stanovených těles, 
vizuální kontrola, 
vstupní kontrola, 
odborné 
posouzení 
STV 
TDS 
PD 
ČSN P 73060 
ČSN 73 0602 
SD, 
zápis o 
předání 
Izolace proti 
vlhkosti - 
geotextilie 
Fyzikální zkoušky 
stanovených těles, 
vizuální kontrola, 
vstupní kontrola, 
odborné 
posouzení 
STV 
TDS 
ČSN EN 918 
 
ČSN EN ISO 
9862 
SD, 
certifikát 
 
 
 
 
Směrové a 
výškové zaměření 
Geodetickým 
měřením 
STV 
TDS 
geodet 
PD 
ČSN 73 0202 
 
SD, 
vytyčovací 
protokol 
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Nosné stěny 
 
 
 
 
Nosné konstrukce 
zděné 
Kontrola 
rovinatosti 
zakládací vrstvy 
malty 
STV ČSN 73 0212-
1 
SD 
Měření rozměrů, 
svislosti, 
rovinatosti zdiva 
STV 
TDS 
projektant 
PD 
ČSN EN 206-
1 
ČSN 73 0205 
ČSN 73 0212-
1 
SD 
Kontrola malty, 
zkoušky 
STV ČSN EN 1015  
ČSN 72 2400 
SD, 
doklad, 
certifikát 
Kontrola 
rovinatosti otvorů 
pro výplně, 
případně 
osazených výplní 
zárubní 
STV 
TDS 
PD 
ČSN 73 0212-
1 
SD 
Uložení překladů 
na maltu 
Rovinatost, 
uložení, správná 
orientace uložení 
STV 
 
ČSN 73 2480 SD 
 
 
 
 
 
 
Sloupy, 
průvlaky 
Bednění Vstupní kontrola, 
odborné 
posouzení, 
kontrola kvality 
bednění: 
-tvar rozměry 
-tuhost 
-těsnost 
-kvalita 
-nátěr 
odbedňovacích 
přípravků 
STV 
TDS 
geodet 
ČSN EN 
1065,13377, 
tř.znak 
738115,8122 
SD, 
Certifikát, 
záznam 
Výztuž Vizuální kontrola, 
měření dle 
výkresu výztuže, 
krytí, kotvení, 
svázání, doklad o 
kvalifikaci 
svářečů 
 
STV 
TDI 
PD 
ČSN EN 
10204 
ČSN EN 
13670 
SD, 
Záznam o 
kontrole 
Beton čerstvý Kontrolní 
zkoušky, 
ošetřování, 
konečný vzhled 
STV 
TDS 
laboratoř 
PD  
ČSN EN     
13670-1  
 
ČSN EN 206 - 
1 
 
ČSN EN 196-
1 až 7 
 
ČSN 73 0602 
 
ČSN 73 1317 
ČSN 73 1322 
SD 
prohl. o 
shodě, 
doklad  
o splnění 
limitu 
záření, 
záznamy  
o 
zpracovatel-
nosti, 
odběry 
vzorků, 
protokoly  
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 o zkouškách, 
odborné 
posouzení, 
záznamy  
o přesnosti 
provedení 
betonových 
konstrukcí 
 
Beton ztvrdlý Nedestruktivní 
kontrolní zkoušky 
STV 
TDS 
laboratoř 
ČSN 73 13 02 
ČSN 73 13 03 
Záznam o 
kontrole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vodorovné 
konstrukce 
Osazení nosníků a 
vložek 
Vstupní kontrola, 
posouzení dle 
zásad, 
uložení, měření 
STV 
TDS 
 
PD 
ČSN EN 
13369 
ČSN EN 
15037 
ČSN 732038 
SD 
Zdění věncových 
tvárni 
Rovinatost, 
svislost 
STV PD 
ČSN EN 206-
1 
ČSN 73 0205 
ČSN 73 0212-
1 
SD 
Výztuž věnců Vizuální kontrola, 
měření dle 
výkresu výztuže, 
krytí, kotvení, 
svázání, doklad o 
kvalifikaci 
svářečů, osazení 
distančních 
vložek 
STV 
TDS 
PD 
ČSN EN 
10204 
ČSN EN 
13670 
Záznam o 
kontrole 
Podpůrná 
konstrukce 
Odborné 
posouzení, 
vstupní kontrola 
STV 
TDI 
 
ČSN EN 
1065,13377 
Záznam o 
kontrole 
Beton čerstvý Kontrolní 
zkoušky, 
ošetřování, 
konečný vzhled 
STV 
TDS 
laboratoř 
PD  
ČSN EN     
13670-1  
 
ČSN EN 206 - 
1 
 
ČSN EN 196-
1 až 7 
 
ČSN 73 0602 
 
ČSN 73 1317 
ČSN 73 1322 
 
SD 
prohl. o 
shodě, 
doklad  
o splnění 
limitu 
záření, 
záznamy  
o 
zpracovatel-
nosti, 
odběry 
vzorků, 
protokoly  
o zkouškách, 
odborné 
posouzení, 
záznamy  
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o přesnosti 
provedení 
betonových 
konstrukcí 
Beton ztvrdlý Nedestruktivní 
kontrolní zkoušky 
STV 
TDS 
 
ČSN 73 13 02 
ČSN 73 13 03 
SD 
Záznam o 
kontrole 
 
 
 
 
 
Schodiště 
Bednící prvky 
stojky a podpěrné 
nosníky 
Odborné 
posouzení,  
vstupní kontrola 
STV 
 
ČSN EN 
1065,13377 
SD 
Certifikát 
záznam 
Beton čerstvý, 
ztvrdlý 
Kontrolní 
zkoušky, 
nedestruktivní 
zkoušky 
STV 
TDS 
ČSN EN 
12350,90,504 
Záznam o 
kontrole 
Betonová 
konstrukce 
provedení 
Nedestruktivní 
zkoušky a 
odborné 
posouzení 
STV 
TDS 
ČSN 732011 Záznam, 
zápis 
Geometrická 
přesnost 
Geodetické 
měření odchylek a 
tolerancí 
STV 
TDS 
projektant 
ČSN ISO 
7077,7737 
Záznam, 
zápis 
 
 
 
 
 
 
 
Zastřešení 
 
 
Podkladní vrstva Kontrola 
dokončenosti, 
nátěry, vyzdění 
atik, provedení 
střešních svodů 
STV PD SD 
Vrstvy pláště Dodržení skladby, 
spojení, přesahy, 
spády 
STV 
TDS 
PD SD 
Zápis o 
přejímce 
jednotlivých 
vrstev 
Střešní vtoky Kontrola 
napojení, těsnost 
STV PD 
ČSN 73 1910 
SD 
Povlaková folie Fyzikální 
zkoušky, těsnost, 
přesah, spojení, 
odborné 
posouzení, 
vizuální kontrola 
STV 
TDS 
ČSN EN 
13375 
SD 
Certifikát 
Zk. požární 
odolnosti, 
výpočet, 
porovnání 
STV 
T 
ČSN EN 
13381 
Revizní 
zpráva 
Tepelná izolace Měření tepelného 
odporu, zkoušení 
tepelných mostů, 
vstupní kontrola 
STV 
TDS 
ČSN EN 
1934,13829 
730540 
SD 
Zkouška, 
doklady 
certifikát 
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Vysvětlivky: 
STV - stavbyvedoucí 
TDS – technický dozor stavebníka 
S - stavebník 
SD – stavební deník 
PD – projektová dokumentace  
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7. Technická zpráva k zařízení staveniště 
 
a) Identifikační údaje 
Název stavby ………………..….… Administrativní budova 
Místo stavby ……………………… Polešovice, 687 37 
Parcelní číslo ……………….…….. 259 
Kraj ……………………………….. Zlínský 
Investor …………………………… Městys Polešovice, Polešovice 242, 687 37 
Vlastník pozemku ………………… Obec Polešovice, 687 37 
Sousední pozemky ……………..…. 764, 1061 
Zodpovědný  projektant ………...… Pavela Jakub 
Charakter stavby ……………..…… Novostavba  
 
b) Popis stavby 
Jedná se o novostavbu administrativní budovy na parcele č. 259 v katastrálním území 
Polešovice. Stavebníkem je městys Polešovice. Jedná se o třípodlažní, částečně podsklepenou 
budovu, orientovanou do ulice školní. Nadzemní podlaží je vybaveno sociálním zařízením 
jako jsou šatny, výdejna jídla a sociálním zařízením. Druhé a třetí nadzemní podlaží je 
tvořeno kancelářskými prostory vč. sociálního zařízení. V podsklepené části budovy se 
nacházejí sklady a místnosti technického vybavení. Administrativní budova je řešena jako 
bezbariérová. Současně bude na pozemku vybudované parkovací stání o počtu 26 míst, z toho 
jsou 3 stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.  
Projektová dokumentace navrhuje administrativní budovu splňující nejpřísnější nároky na 
užívání. Materiály jsou navrženy takové, aby budova byla energeticky úsporná. Je situována 
k světovým stranám tak, aby prostory se sociálním zázemím byly na ochlazované severní 
části budovy a pobytové prostory se nacházely na jižní straně budovy. 
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c) Termíny a lhůty výstavby 
Časový postup prací bude znázorněn přiloženým harmonogramem v časovém plánu 
hlavního objektu zhotoveným v programu Microsoft Projekt 2007. Lhůta výstavby je 
navržena dle požadavků investora.  
 
 Termíny: 
 Předání staveniště:  2/2013 
 Zahájení stavby:  3/2013 
 Ukončení stavby:  11/2013 
 
  
d) Postup budování a likvidace staveniště 
 
Staveniště se nachází na parcele č. 259 a parcele č. 764, které leží v katastrálním 
území Polešovice. Parcela č. 259 je majetkem investora, je nezastavěná a připravená pro 
budování objektů zařízení staveniště. Část parcely č. 764 je majetkem fyzické soukromé 
osoby. Zábor parcely o ploše 210 m2 bude proveden po odsouhlasení majitele pozemku a 
následným finančním vyrovnáním. Staveniště se nachází v zastavěné oblasti centra obce 
Polešovice. Sousední pozemky jsou na parcelách č. 1061 a č. 764.  Zařízení staveniště se 
začne budovat 10 dnů před zahájením hlavních stavebních prací a bude se budovat dle potřeb 
v průběhu stavby. Staveniště musí být zařízeno, uspořádáno a vybaveno cestami, objekty a 
mechanismy tak, aby se stavba mohla bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování 
životního prostředí a okolního prostředí v důsledku prašnosti, hluku, znečišťování veřejných 
komunikací.  Objekty zařízení staveniště se budou postupně likvidovat tak, aby bylo 
staveniště před dokončením stavby zlikvidováno. Před započetím zemních prací provede 
investor výškové a polohové osazení inženýrských sítí. 
 
e) Charakteristika staveniště 
Staveniště se nachází na parcele č. 259, pozemek je mírně sklonitý k jihovýchodu. 
Územím prochází vrstevnice o hodnotách 215 – 214 m n. m. Bpv. Vjezd a výjezd z pozemku 
bude na jižní straně do ulice „školní“ na parcele č. 5907. Jedná se o obslužnou místní 
komunikaci. Pojízdné a pochúzí komunikace jsou tvořeny štěrkovými násypy frakce 16/32 o 
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objemové hmotnosti 2590 kg/m3. Staveniště bude po celém svém obvodu oploštěno plotem 
do výšky 1,8 m a opatřeno uzamykatelnou bránou proti zamezení vniknutí cizích osob. Na 
plotu budou osazeny tabulky s výstražným nápisem se značením zákazu vstupu. Oplocená 
plocha pozemku bude 1 937,7 m2. Vytěžená ornice o objemu 115,18 m3 bude ponechaná na 
staveništi pro pozdější rekultivaci pozemku. Zbylá část vytěžené ornice o objemu 230,36 m3 
bude odvezena pro zúrodnění na místo určené stavebním úřadem Polešovice. Vytěžená 
zemina výkopku o objemu 359,1 m3 bude ponechaná na staveništi a uložena do deponie se 
sklonem 45o do výšky 2 m. Zbylá část výkopku o objemu 2 177,3 m3 bude odvezena na 
skládku, která se nachází na kraji obce, vzdálená 2 km od staveniště. 
 
f) Obecné zásady pro zařízení staveniště 
Zařízení staveniště musí splňovat požadavky nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se 
stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Stavební práce budou zahájeny po 
předání staveniště mezi hlavním dodavatelem a investorem nebo zástupci investora. 
Na provoz zařízení staveniště jsou kladeny následující požadavky: 
- Staveniště musí být vhodným způsobem zabezpečeno proti vniknutí cizích osob,  
- staveniště musí být uspořádáno tak, aby se mohlo postupně budovat a likvidovat a 
nesmí ohrožovat okolí stavby a zasahovat do ochranných a bezpečnostních pásem, 
- objekty (provozní, výrobní a sociální) včetně technický zařízení musí být bezpečné, 
- stavební materiály se musí řádně uskladnit, 
- veškeré inženýrské sítě procházející přes staveniště musí být polohově i výškově 
osazeny, 
- vstup na staveniště musí být uzamykatelný a opatřený tabulkou o zákazu vstupu na 
staveniště, 
- komunikace pro chodce budou mít šířku 0,75 m, pro obousměrný provoz 1,5 m 
- šířka jednoproudové komunikace bude 4 m, 
- staveniště musí být řádně osvětleno, 
- nebezpečná místa a překážky na staveništi musí být řádně zabezpečena, 
- nesmí docházet k ohrožování životního prostředí a okolního prostředí v důsledku 
prašnosti, hluku, znečišťování veřejných komunikací.   
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Veškeré stavební práce budou probíhat pouze na pozemku investora – majitele 
pozemku. Stavba bude prováděna tak, aby nebyla dotčena práva majitelů sousedních 
pozemků.  
 
 
g) Popis jednotlivých objektů zařízení staveniště 
Přístupové cesty a vnitrostaveništní komunikace 
Výjezd z pozemku bude na jižní straně do ulice „školní“ na parcele č. 5907. Výjezd ze 
staveniště bude opatřen značkou s nápisem „Pozor, výjezd ze staveniště“. Vjezd na staveniště 
bude opatřen uzamykatelnou bránou šířky 4 m. Před vjezdem na staveniště bude vytvořen 
nájezd ze silničních panelů IZD 1-10 3000x1000 pro plynulý vjezd a výjezd nákladních 
automobilů na staveniště. Na staveništi budou komunikace tvořeny štěrkovými násypy frakce 
16/32 o objemové hmotnosti 2590 kg/m3. Komunikace pro automobily budou 4 m široké, 
odvodněné příčným sklonem 2% od objektu. Komunikace pro pěší budou široké 1,5 m.  
Na staveništi budou vytvořeny zpevněné plochy pro uložení sanitárních buněk, 
mobilního věžového jeřábu, stavebního výtahu a míchacího centra. Plochy budou tvořeny 
panely IZD 1-10 3000 x 2000 a IZD 2-10 3000 x 1200 a budou vyrovnány štěrkovým 
podsypem.  Pod věžovým jeřábem bude vytěžena zemina v tl. 500 mm a bude nahrazena 
štěrkovým podsypem frakce 32/64 a následným uložením silničních panelů. 
Komunikace na staveništi musí být udržovány po celou dobu provozu zařízení 
staveniště v čistotě. U výjezdu bude na odstavné ploše zřízen přívod vody, který bude opatřen 
hadicí a dle potřeb budou vozidla na výjezdu z prostoru zařízení staveniště očištěna tak, aby 
neznečišťovala veřejnou komunikaci. 
 
Oplocení a vjezd na staveniště 
Celý prostor staveniště bude oplocen  plotem do výšky 1,8 m. Sloupy jsou z ocelových 
lešenářských trubek o průměru 56 mm, vzdálené od sebe 3 m. Výplň je tvořena drátěným 
pletivem uchyceného na upínací dráty. Vjezd na staveniště se nachází na jižní straně, viz 
výkres zařízení staveniště. Je opatřen bránou širokou 4 m, vysokou 1,8 m. Brána je 
dvoukřídlová, drátěná, tvořená trubkovou nosnou konstrukcí. Prostor vjezdu a výjezdu ze 
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staveniště bude řídit oprávněná osoba sídlící na vrátnici. V době nepřítomnosti pracovníků na 
staveništi bude vstup řádně zabezpečen proti vniknutí a staveniště budou hlídat vycvičení psi.  
 
Věžový jeřáb 
Pro svislou dopravu materiálu bude použit stavební jeřáb LIEBHERR 65 K. Jeřáb lze 
postavit na základně o rozměrech 4,2 x 4,2 m. Poloměr otáčení je 3,2 m. Pohony: Kladkostroj 
11 kW, otáčení 4,0 kW, trolejbus 3,0 kW. Nosnost jeřábu dle délky vložení: 28 m/ 2,6 t; 35 
m/ 1,8 t; 40 m/ 1,4 t. Přeprava je prováděn pomocí tahače TATRA a dvounápravového 
podvozku.  
 
Stavební výtah 
Pro dopravu pracovníků a menších materiálů ve vertikálním směru bude na staveništi 
postaven stavební výtah. Na staveniště se výtah dopraví nákladním automobilem a pro jeho 
montáž se využije věžového jeřábu. Výtah bude založen dle požadavků výrobce na ploše 
vytvořené ze silničních panelů, uložených na štěrkopískovém podsypu tl. 0,15 m. 
GEDA 500Z/ZP 
Nosnost výtahu:  850 kg (náklad)  500 kg (osoba). Maximální výška  100m. Napájení 400 
V/2,8/5,5 kW. Vidlice 16A (5ti kolíková). Jistič 16A. Rozměr klece 160/160/110 cm.  
Zastavěná plocha 2x2,5 m.   
 
h) Napojení staveniště na inženýrské sítě 
VODA  
          Pro potřeby stavby bude vybudovaná provozní přípojka napojená na domovní přípojku. 
Vodovodní přípojka bude po dobu zařízení staveniště osazena vodoměrem s uzávěrem. Místo 
napojení je vyznačeno na výkresu zařízení staveniště. 
          Rozvod vody po staveništi bude z PE trubek dn 50. Potrubí bude ukládáno na terén 
nebo zavěšovat na podpůrnou konstrukci. V případě klesnutí teploty pod bod mrazu musí být 
trubky tepelně izolovány a omezen odběr vody. V prostoru buňkoviště bude potrubí ukončeno 
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rozvaděčem, odtud budou vývody do jednotlivých buněk. V každé buňce bude podružný 
vodoměr s uzávěrem. 
Pro rozvod požární vody bude navržena okružní síť. Trasa povede kolem staveništní 
komunikace. Budou vybudovány dva nadzemní hydranty a voda bude odebírána pomocí 
speciálního nádstavce.  
 
KANALIZACE  
Po dobu provádění výkopových prací ve výkopové jámě je nutno předpokládat riziko 
výskytu podzemní vody nebo naplavení dešťové vody. Tato voda bude odčerpána do veřejné 
dešťové kanalizace. Předpokladem je odloučení nečistot a naplavenin přes usazovací jímku. 
Voda bude čerpána do kanalizační šachty č. 3. Splašková voda z umývárny bude odváděna na 
domovní kanalizační řád do kanalizační šachty č. 2. 
 
ELEKTRICKÁ ENERGIE 
Elektrická energie bude zajištěna přípojkou NN z rozvodné sítě, jde o třífázové vedení 
380/220 V. V předstihu bude vybudovaná domovní přípojka na dřevěném sloupu. K této 
přípojce bude zapojen staveništní rozvod. V pokročilé fázi stavby se přípojka definitivně 
prodlouží až k objektu. Vedení rozvodů po staveništi bude řešeno individuálně dle odběrných 
míst. V zásadě budou navrženy dva typy vedení sítě: 
- Nadzemní, na dřevěných sloupech osazených od sebe 30 m pomocí kabelu 
- Podzemní, pomocí příslušných kabelů 
V dosahu jeřábu bude navrženo podzemní vedení. Staveništní rozvody budou 
ukončeny rozvodnými skříněmi, pro napojení povrchových kabelových přípojek. 
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i) Zásobování staveniště elektrickou energií 
 
1. Určení druhu spotřebičů 
Příkon proudu se určuje z celkového počtu a výkonu elektrospotřebičů používaných během 
stavby. Typy spotřebičů během realizace: 
a) Spotřebiče provozní – elektromotory,  svářecí agregáty,  topidla,  míchačky,  el. výtah, 
čerpadlo, atd.  
b) Spotřebiče pro osvětlení – vnější, vnitřní  
 
2. Stanovení maximálního zdánlivého příkonu    
 
                                                                                                 
[1]
           (vz.13) 
 
1,1 - koeficient rezervy nepředvídané zvýšení výkonu 
0,5 a 0,7 – koeficient náročnosti elektromotorů 
0,8 - koeficient náročnosti vnitřního osvětlení 
1,0 - koeficient náročnosti vnějšího osvětlení 
 
P1 – příkon elektromotorů       ∑ ,    ! 
 
- Věžový jeřáb LIEBHERR 65 K   18 kW 
- Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP   5,5 kW 
- Míchačka malt 125 l    2 kW 
- Vodní čerpadlo ∅80mm 35m3/h   9 kW 
- Svářečka na střídavý proud do 50 A  9,8 kW 
- Střihačka na betonářskou ocel do ∅50mm 7 kW 
- Ohýbačky na betonářskou ocel do ∅40mm 3 kW 
- Úhlová bruska     1,5  kW * 2 = 3 kW 
- Ponorný vibrátor AX 65    2  kW * 2 = 4  kW 
212321 )P*(0,7)PP*0,8P*(0,5*1,1P +++=
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- Zásobníkový ohřívač na vodu 150 l  5 kW 
- Otopné těleso v buňce    2 kW * 7 = 14 kW 
 
P2 – vnitřní osvětlení       ∑ #,    ! 
- Šatny, wc, sprchy [6 W/m2]   57,6 * 0,006 = 0,35 kW 
- Sklady [6 W/m2]     28,8 * 0,006 = 0,17 kW 
- Administrativa [20 W/m2]   57,6 * 0,02 = 1,15  kW 
- Vrátnice [10 W/m2]    14 * 0,01 = 0,14 kW 
 
 
P3 – venkovní osvětlení       ∑ #$   ! 
- 0,01 příkon pro osvětlení staveniště [kW/m2] * 780 m2 = 7,8 kW 
- 0,01 příkon pro osvětlení stavebních prací [kW/m2] * 420 m2 = 4,2 kW 
 
 
% = 1,1 ∗ )*0,5 ∗ 80,3 + 0,8 ∗ 1,8 + 121 + *0,7 ∗ 80,31 = 85, 43 kW 
 
Bude navržena přenosný stožárový transformátor 100 kVA. 
Rozvod k jednotlivým spotřebičům bude z odběrného místa proveden měděnými vodiči 
v obalu z kaučukovaného vulkanizátoru.  
 
 
j) Zásobování staveniště vodou 
Pro provoz zařízení staveniště potřebujeme vodu: 
- Užitkovou 
- Pitnou 
- Požární 
 
Spotřeba vody 
Součet spotřeb připadající na práce prováděné v období maximálního výkonu stanoví podle 
vzorce: 
Qn = ( Pn x Kn / t x 3600 ) l/s  [26]                (vz.14) 
137 
 
Kde  Qn      vteřinová spotřeba vody, 
 Pn spotřeba vody na den, směnu, 
 Kn součinitel nerovnoměrnosti pro danou spotřebu, 
 t doba, po kterou je voda odebírána.
  
Pro provozní potřeby 
- Ošetření betonu 100 m3 x 250 l  = 25000 l 
- Výroba malty za směnu  2 m3 x 200 l = 400 l 
 
Pro sociální potřeby 
- Sociální zařízení 1 dělník / 40 l (30 osob) = 1200 l 
- Sprcha 1 dělník / 45 l (30 osob) = 1350 l 
 
Pro technologické účely 
- Mytí nákladních automobilů = 2000 l 
 
 
Qn = ( Pn x Kn / t x 3600 ) = 
(25400*1,6+21*2,7+2000*2,0)/(8*3600) 
 
= 1,6 
 
        
      
[l/s] 
   
Qn - spotřeba vody v l/s 
         
Pn - potřeba vody v l/den  
      
kn - koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
     
t - doba, po kterou je voda odebírána v hodinách 
      
Navrhujeme potrubí o průměru 40 mm.  
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k) Zásobování materiály 
Veškerý stavební materiál se bude dovážet z firmy TRADIX a.s. sídlící ve Starém Městě, 
vzdáleném od staveniště 10 km. Materiál bude dovážen na paletách o rozměrech 1180 x 
1000 mm.  Beton bude dovážen autodomíchačem ze Starého Města firmou ZAPA beton a.s. 
Podkladový štěrk bude dovážen z těžebny v Polešovicích. Malta se bude vyrábět přímo na 
staveništi ze suchých maltových směsí. Provoz bude sveden po obslužné komunikaci v ulici 
„školní“ na parcele č. 5907. V blízkosti staveniště se nachází základní škola Polešovice. Taktéž 
se v ulici „školní nachází autobusová zastávka. V hodinách od 7:00 – 8:00 a 12:00 – 14:00 
bude v ulici dohlížet nad provozem a bezpečností školáků policista.  
 
 
l) Skladování na staveništi 
 
Skládky musí být rozmístěny tak, aby byl zajištěn plynu odběr materiálu. Na staveništi se 
budou vyskytovat dva typy skládek. Krytý sklad a volná skládka. Pro umístění volných 
skládek musí být dodrženy tyto zásady: 
- Materiál musí být uložen co nejblíže místu zbudování, 
- pokud bude materiál zdvihán věžovým jeřábem, musí být umístěn v jeho dosahu, 
- musí být umístěn vedle komunikace, 
- nesmí překážet při provozu staveniště, 
- skládky musí být umístěny tak, aby byl zajištěn plynulý odběr materiálu při stavebních 
prací, 
- skládky nesmí být umístěny v blízkosti elektrického vedení. 
Materiál musí být uložen na zpevněných, únosných a odvodněných plochách. Nesmí 
docházet k poškození materiálu. Pro jednotlivé materiály platí: 
- Ornice a zemina výkopku bude uložena v přirozeném sklonu, tak aby nedocházelo 
k jejich sesunutí. Při strojním odebírání není výška násypu omezena, 
- kusový materiál na paletách se smí skládat do výšky  1,8 m, 
- materiál na paletách se smí skládat do výšky  2 m, 
- stropní POT nosníky budou uloženy na podložky z tvrdého dřeva, 
- sypký pytlovaný materiál (malta) bude uložen v krytém skladu, 
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- mezi jednotlivými skládkami musí být zajištěn průchod o šířce 0,75 m, 
- drobné nářadí bude uloženo v krytém uzamykatelném skladu. 
 
m) Návrh sociálního a hygienického zařízení staveniště 
Pro převlékání pracovníků a pro jejich hygienické potřeby jsou navrženy sanitární buňky 
ctx 20 o rozměru 6,055 x 2,435. Nosná konstrukce je tvořena ze svařovaných ocelových 
rámů, obvodový plášť je sendvičový, opatřený tepelnou izolací.  
 
Šatny  
musí být větrané, vytápěné, elektricky osvětlené 
- Na 1 pracovníka 1,25 m2 plochy 
- Uvažuje se 25 pracovníků 
- 25 * 1,25 = 31,25 m2 požadované plochy 
- Jsou navrženy 3 kontejnery CTX 20 o vnitřní podlahové ploše jednoho kontejneru 
13 m2 
 Administrativa  
Požadavky: 
- Vedoucí stavby 15 – 20 m2 
- Technický personál, mistři 8-12 m2 na pracovníka 
- Jsou navrženy 4 kancelářské kontejnery ctx 20 (1- stavbyvedoucí, 1 - koordinační 
porady, 2 - mistry) 
 
Hygienické zařízení 
Požadavky: 
- Umývárny musí být vytápěny, osvětleny, větrány, vybaveny teplou a studenou vodou 
- Na 10 osob se volí 1 umyvadlo 
- Na 15 osob se navrhuje minimálně 1 kabinka 
- 1 sedadlo na 10 mužů nebo žen 
- 2 sedadla 15 – 50 mužů nebo žen 
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Pro 30 osob musí být navrženy: 2 záchodové mísy, 2 sprchové kabinky, 3 umyvadla, 2 
pisoáry 
Je navržen sanitární kontejner ctx 20, který obsahuje: 
- 2 záchodové mísy 
- 2 pisoáry 
- 2 sprchové kabinky 
- 5 umyvadel 
 
n) Ochrana životního prostředí 
Při realizaci stavby musí investor dbát na to, aby v co nejmenší míře působily na okolí 
tyto aspekty: hluk, prašnost, doprava, znečištění komunikací, stavební mechanizmy, které 
můžou vyvolat dočasně zhoršení životního prostředí v okolí stavby. 
OCHRANA PŘED HLUKEM – hluková zátěž v okolí stavby musí vyhovět požadavkům 
v nařízení vlády č.142/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Zhotovitel bude používat stroje s nižší hlučností. 
OCHRANA PŘED PRACHEM – bude dosaženo očištěním dopravních prostředků před 
výjezdem z prostoru staveniště. K tomu bude sloužit odstavná plocha situovaná na jižní straně 
staveniště. Všechny komunikace v prostoru staveniště musí být udržovány v čistotě. 
V případě dlouhodobého sucha dojde ke zkrápění staveniště. 
OCHRANA PŘED EXHALACEMI Z PROVOZU MECHANISMŮ – zhotovitel je 
odpovědný za technický stav strojních mechanismů. Stroje musí splňovat emisní limity. Také 
musí být stroje vybaveny prostředky pro zachycení případných úniků olejů. Nesmí dojít ke 
kontaminaci půdy. 
Odpad vzniklý během realizace stavby bude řádně tříděn a likvidován podle zákona číslo 
185/2001 Sb. o odpadech, vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů a 
vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby dle Katalogu odpadů 
z vyhlášky č. 381/2001 Sb. 
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o) BOZP 
Při stavebních pracích na staveništi je nutno dodržovat bezpečnostní nařízení včetně 
platných norem a bezpečnostních předpisů. Pracovníci na stavbě budou proškoleni a 
seznámeni s bezpečnostními předpisy. 
 Musí být dodrženy následující zákony a vyhlášky: 
- nařízení vlády č.591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochrany zdraví při práci 
na staveništi 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- zákon č. 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 
Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí: 
- udržovat pořádek a čistotu 
- uspořádat staveniště dle dokumentace 
- zajištění požadavků na manipulaci s materiálem 
- předcházení zdravotním rizikům 
- provádění kontrol pře prvním použitím, během provozu a údržbě strojů, 
technických zařízení 
- splnění požadavků na odbornou způsobilost osob 
- splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečného odpadu 
- staveniště řádně osvětleno 
 
p) Základní povinnosti zaměstnavatelů 
 
- Je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci, 
- vede evidenci pracovníků a umožnit zaměstnanci do jejího nahlížení, 
- zajistit první pomoc, 
- je povinen zajistit pracovníků osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a 
obuv, mycí, čistící a dezinfekční prostředky. A je povinen udržovat prostředky 
v použivatelném stavu, 
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- dodržovat nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterými se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních 
prostředků, 
- je provádět školení pracovníků. Školení může nastat při změně pracovního zařazení, 
při změně druhu práce, při zavedení nové technologie nebo v případech, které mají 
vliv na BOZP, 
- vede evidenci o školení, 
- vede evidenci o zdravotní způsobilosti pracovníků, 
- ohlašovat pracovní úrazy stanoveným orgánům a institucím, povinen objasnit příčiny 
vzniku. Vede evidenci v knize úrazů. Je povinen dodržovat nařízení vlády č. 494/2001 
Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor 
záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá 
záznam o úrazu. 
 
 
q) Základní povinnosti zaměstnanců 
 
- Zaměstnanec je povinen podílet se na bezpečném prostředí, 
- účastnit se školení, 
- podrobovat se lékařským prohlídkám, 
- dodržovat předpisy a pokyny zaměstnavatele, 
- dodržovat pracovní postupy, 
- nepoužívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky v pracovní době, 
- oznamovat závady na pracovišti, 
- podílet se na odstraňování nedostatků, 
- oznamovat pracovní úrazy, 
- obsluhovat stroje a zařízení jen má-li prokazatelné oprávnění. 
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ČSN 73 4130              Schodiště a šikmé rampy, základní ustanovení 
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